

133号雨水幹線公共下水道築造工事 第11工区（流入管） 工事状況

令和7年3月末 進捗率 約14%

3月は、親杭（H鋼）設置を行いました。
4月は、引き続き、親杭（H鋼）設置などを行います。



親杭（H鋼）設置状況



親杭（H鋼）設置状況



埋戻し状況

