

大河原地区関連管渠築造工事 第2工区 工事状況

令和7年3月末 進捗率 約80%

3月は、ボックスカルバート布設を行いました。
4月は、埋戻し及び土留材撤去などを行います。



ボックスカルバート布設状況



ボックスカルバート布設状況



ボックスカルバート布設完了



ボックスカルバート布設完了

