

# 149号雨水幹線公共下水道築造工事 第2工区 工事状況

令和7年3月末 進捗率 約90%

3月は、ボックスカルバート布設などを行いました。  
4月は、覆工板撤去・側溝再設置などを行います。




ボックスカルバート布設状況



ボックスカルバート布設状況



ボックスカルバート布設完了



## 位置図

