

郡山市河内クリーンセンター再整備事業スケジュール

	2024 R 6	2025 R 7	2026 R 8	2027 R 9	2028 R 10	2029 R 11	2030 R 12	2031 R 13	2032 R 14	2033 R 15	2034 R 16	2035 R 17	2036 R 18
基本構想													
基本計画													
環境影響評価													
PFI導入可能性調査 PFIアドバイザリー													
整備方針決定 要求水準書作成 事業者選定													
設計・建設工事													
環境影響評価 事後評価													
旧施設解体工事													

※今後の進捗状況等によっては変更となる場合があります