

133号雨水幹線公共下水道築造工事 第11工区（流入管） 工事状況

令和7年8月末 進捗率 約 67%

8月は、ボックスカルバート布設を行いました。
9月は、ボックスカルバート布設及び埋戻しを行います。



基礎コンクリート打設完了



ボックスカルバート布設状況



ボックスカルバート布設状況



ボックスカルバート布設完了

