

# 変更契約内容

|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                     |                                                                       |
| 伝 票 番 号                     | 0004738-000                                                           |
| 業 種                         | 土木一式工事                                                                |
| 契 約 番 号                     | 第 2024003175 号                                                        |
| 工 事 等 名                     | ため池防災・減災事業（上の池(下)）対策工事                                                |
| 施 行（納 入） 場 所                | 郡山市富久山町福原 地内                                                          |
| 工 事 等 概 要                   | 放流施設工 N=1基<br>仮設工 N=1式                                                |
| 契 約 方 法                     | 制限付一般競争入札                                                             |
| 契 約                         | 令和 7 年 4 月 25 日（当 初 契 約 令和 6 年 9 月 20 日）                              |
| 着 手                         | 令和 6 年 9 月 24 日                                                       |
| 完成（しゅん工・完納）                 | 令和 7 年 5 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 5 月 30 日）                         |
| 請 負 金 額                     | ¥29,992,600円（当初 ¥29,957,400 円 ）<br>（うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,221,674円） |
| 請 負 人<br>（受 託 者）<br>住 所・氏 名 | コード 1000000044<br>住 所 郡山市神明町 2 番 3 号<br>氏 名 合資会社共立社<br>代表社員 佐藤 彰宏     |
| 変更理由<br>工事量の変更による。          |                                                                       |

# 変更契約内容

|                           |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                   |                                                                                   |
| 伝 票 番 号                   | 0004771-000                                                                       |
| 業 種                       | 土木一式工事                                                                            |
| 契 約 番 号                   | 第 2024003199 号                                                                    |
| 工 事 等 名                   | ため池防災・減災事業（釜帰池）対策工事                                                               |
| 施行（納入）場所 郡山市逢瀬町多田野 地内     |                                                                                   |
| 工 事 等 概 要                 | 浚渫工 A=3,100m <sup>2</sup><br>浚渫土量 V=1,550m <sup>3</sup><br>放流施設工 N=1基<br>仮設工 N=1式 |
| 契 約 方 法                   | 制限付一般競争入札                                                                         |
| 契 約                       | 令和 7 年 4 月 25 日（当 初 契 約 令和 6 年 9 月 20 日）                                          |
| 着 手                       | 令和 6 年 9 月 24 日                                                                   |
| 完成（しゅん工・完納）               | 令和 7 年 5 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 5 月 30 日）                                     |
| 請 負 金 額                   | ¥52,140,000円（当初 ¥42,929,700 円）<br>（うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,862,222円）              |
| 請 負 人<br>（受託者）<br>住 所・氏 名 | コード 1000000041<br>住 所 郡山市開成五丁目 1 2 番 9 号<br>氏 名 壁巢建設株式会社<br>代表取締役 壁巢 達弥           |
| 変更理由<br>工事量の変更による。        |                                                                                   |

# 変更契約内容

|                             |                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                     |                                                                                                                                      |
| 伝 票 番 号                     | 0007569-000                                                                                                                          |
| 業 種                         | 舗装工事                                                                                                                                 |
| 契 約 番 号                     | 第 2024005464 号                                                                                                                       |
| 工 事 等 名                     | 徳定土地区画整理事業 舗装工事（その 3）                                                                                                                |
| 施 行（納 入） 場 所                | 郡山市田村町徳定 地内（都市計画道路安積永盛駅前線）                                                                                                           |
| 工 事 等 概 要                   | 舗装工事 施工延長 L=307.3m W=3.5m<br>表層工（再生細粒度As13 t=3cm）A=281.6m2<br>表層工（再生密粒度As13 t=5cm）A=252.1m2<br>縁石工 N=一式<br>歩道乗入工 N=一式<br>排水構造物工 N=一式 |
| 契 約 方 法                     | 制限付一般競争入札                                                                                                                            |
| 契 約                         | 令和 7 年 4 月 25 日（当 初 契 約 令和 7 年 1 月 10 日）                                                                                             |
| 着 手                         | 令和 7 年 1 月 14 日                                                                                                                      |
| 完成（しゅん工・完納）                 | 令和 7 年 4 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 4 月 30 日）                                                                                        |
| 請 負 金 額                     | ¥16,852,000円（当初 ¥16,593,500 円）<br>（うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,248,296円）                                                                 |
| 請 負 人<br>（受 託 者）<br>住 所・氏 名 | コード 1000000041<br>住 所 郡山市開成五丁目 1 2 番 9 号<br>氏 名 壁巢建設株式会社<br>代表取締役 壁巢 達弥                                                              |
| 変更理由<br>工事量の変更による。          |                                                                                                                                      |

# 変更契約内容

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                         |                                                                                |
| 伝 票 番 号                         | 0008732-000                                                                    |
| 業 種                             | とび・土工・コンクリート工事                                                                 |
| 契 約 番 号                         | 第 2024006358 号                                                                 |
| 工 事 等 名                         | (ゼロ市債) 下田館線 側溝工事                                                               |
| 施 行 ( 納 入 ) 場 所                 | 郡山市西田町芹沢字下田 地内                                                                 |
| 工 事 等 概 要                       | 側溝工 L=80.0m                                                                    |
| 契 約 方 法                         | 指名競争入札                                                                         |
| 契 約                             | 令和 7 年 5 月 7 日 ( 当 初 契 約 令和 7 年 2 月 10 日 )                                     |
| 着 手                             | 令和 7 年 2 月 12 日                                                                |
| 完成 ( しゅん工 ・ 完 納 )               | 令和 7 年 8 月 12 日 ( 当初完成 ( しゅん工 ・ 完 納 ) 令和 7 年 8 月 12 日 )                        |
| 請 負 金 額                         | ¥6,353,600円 ( 当初 ¥6,344,800 円 )<br>(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥470,637円)            |
| 請 負 人<br>( 受 託 者 )<br>住 所 ・ 氏 名 | コード 1000001087<br>住 所 郡山市富久山町久保田字中台 7 5 番地 1<br>氏 名 ライフワーク株式会社<br>代表取締役 佐久間 昭義 |
| 変更理由<br>その他                     |                                                                                |

# 変更契約内容

|                                 |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                         |                                                                              |
| 伝 票 番 号                         | 0008721-000                                                                  |
| 業 種                             | 舗装工事                                                                         |
| 契 約 番 号                         | 第 2024006351 号                                                               |
| 工 事 等 名                         | (ゼロ市債) 笹川多田野線 舗装修繕 (単独) 工事                                                   |
| 施 行 ( 納 入 ) 場 所                 | 郡山市安積一丁目 地内                                                                  |
| 工 事 等 概 要                       | 舗装工 L=187.65m                                                                |
| 契 約 方 法                         | 制限付一般競争入札                                                                    |
| 契 約                             | 令和 7 年 5 月 9 日 ( 当 初 契 約 令和 7 年 2 月 28 日 )                                   |
| 着 手                             | 令和 7 年 3 月 3 日                                                               |
| 完成 ( しゅん工 ・ 完納 )                | 令和 7 年 7 月 16 日 ( 当初完成 ( しゅん工 ・ 完納 ) 令和 7 年 7 月 16 日 )                       |
| 請 負 金 額                         | ¥14,564,000円 ( 当初 ¥12,228,700 円 )<br>(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,078,815円)      |
| 請 負 人<br>( 受 託 者 )<br>住 所 ・ 氏 名 | コード 1000000206<br>住 所 郡山市逢瀬町多田野字新池下 2 3 番地 1 1<br>氏 名 株式会社宗形組<br>代表取締役 宗形 久男 |
| 変更理由<br>その他                     |                                                                              |

# 変更契約内容

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                     |                                                                                    |
| 伝 票 番 号                     | 0000926-000                                                                        |
| 業 種                         | 解体工事                                                                               |
| 契 約 番 号                     | 第 2024000497 号                                                                     |
| 工 事 等 名                     | 旧郡山市立中野小学校解体工事                                                                     |
| 施 行（納 入）場 所                 | 郡山市湖南町 地内                                                                          |
| 工 事 等 概 要                   | 廃校舎解体<br>校 舎 : 鉄筋コンクリート造 2階建て 1361㎡<br>屋内運動場: 鉄筋コンクリート造+鉄骨造 平屋建て 497㎡<br>付属棟 : 10棟 |
| 契 約 方 法                     | 制限付一般競争入札                                                                          |
| 契 約                         | 令和 7 年 5 月 15 日（当 初 契 約 令和 6 年 6 月 28 日）                                           |
| 着 手                         | 令和 6 年 7 月 1 日                                                                     |
| 完成（しゅん工・完納）                 | 令和 7 年 5 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 5 月 30 日）                                      |
| 請 負 金 額                     | ¥159,841,000円（当初 ¥152,581,000 円）<br>（うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥14,531,000円）            |
| 請 負 人<br>（受 託 者）<br>住 所・氏 名 | コード 1000000099<br>住 所 郡山市田村町金屋字孫右エ門平 4 1 番地の 1<br>氏 名 株式会社丸建工業<br>代表取締役 涌井 健       |
| 変更理由<br>設計条件又は施工方法の変更による。   |                                                                                    |

# 変更契約内容

|                             |                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                     |                                                                                                           |
| 伝 票 番 号                     | 0005657-000                                                                                               |
| 業 種                         | 土木一式工事                                                                                                    |
| 契 約 番 号                     | 第 2024003911 号                                                                                            |
| 工 事 等 名                     | 大田 2 号線 道路改良工事                                                                                            |
| 施 行（納 入） 場 所                | 郡山市西田町大田 地内                                                                                               |
| 工 事 等 概 要                   | 道路改良工事：大田 2 号線<br>施工延長 当初 L=35.8m<br>変更 L=34.9m<br>護岸工 コンクリートブロック積 当初 A=148.8m2<br>変更 A=143.8m2<br>仮設工 一式 |
| 契 約 方 法                     | 制限付一般競争入札                                                                                                 |
| 契 約                         | 令和 7 年 5 月 23 日（当 初 契 約 令和 6 年 10 月 31 日）                                                                 |
| 着 手                         | 令和 6 年 11 月 1 日                                                                                           |
| 完成（しゅん工・完納）                 | 令和 7 年 5 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 5 月 30 日）                                                             |
| 請 負 金 額                     | ¥27,942,200円（当初 ¥26,769,600 円 ）<br>（うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,069,793円）                                     |
| 請 負 人<br>（受 託 者）<br>住 所・氏 名 | コード 1000000170<br>住 所 郡山市不動前一丁目 1 0 7 番地 1<br>氏 名 株式会社 S E N Y O 建設福島支店<br>代表取締役 中村 祐紀                    |
| 変更理由<br>設計条件又は施工方法の変更による。   |                                                                                                           |

# 変更契約内容

|                                 |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                         |                                                                              |
| 伝 票 番 号                         | 0009140-000                                                                  |
| 業 種                             | 土木設計                                                                         |
| 契 約 番 号                         | 第 2024006649 号                                                               |
| 工 事 等 名                         | (ゼロ市債)開成六丁目9号線 測量設計委託                                                        |
| 施 行 ( 納 入 ) 場 所                 | 郡山市開成六丁目 地内                                                                  |
| 工 事 等 概 要                       | 施工延長 L=120.0m                                                                |
| 契 約 方 法                         | 指名競争入札                                                                       |
| 契 約                             | 令和 7 年 5 月 26 日 ( 当 初 契 約 令和 7 年 2 月 18 日 )                                  |
| 着 手                             | 令和 7 年 2 月 19 日                                                              |
| 完成 ( しゅん工 ・ 完納 )                | 令和 7 年 7 月 8 日 ( 当初完成 ( しゅん工 ・ 完納 ) 令和 7 年 7 月 8 日 )                         |
| 請 負 金 額                         | ¥1,815,000円 ( 当初 ¥1,744,600 円 )<br>(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥134,444円)          |
| 請 負 人<br>( 受 託 者 )<br>住 所 ・ 氏 名 | コード 1000001182<br>住 所 郡山市桑野五丁目 1 5 番 9<br>氏 名 株式会社東日路政コンサルタント<br>代表取締役 清野 広江 |
| 変更理由<br>その他                     |                                                                              |



# 変更契約内容

|                                 |                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                         |                                                                           |
| 伝 票 番 号                         | 0008730-000                                                               |
| 業 種                             | 舗装工事                                                                      |
| 契 約 番 号                         | 第 2024006356 号                                                            |
| 工 事 等 名                         | (ゼロ市債) 富田東六丁目五丁目 2 号線 舗装修繕(単独)工事                                          |
| 施 行 ( 納 入 ) 場 所                 | 郡山市富田東六丁目 地内                                                              |
| 工 事 等 概 要                       | 舗装工 L=240.0m                                                              |
| 契 約 方 法                         | 制限付一般競争入札                                                                 |
| 契 約                             | 令和 7 年 5 月 26 日 ( 当 初 契 約 令和 7 年 2 月 28 日 )                               |
| 着 手                             | 令和 7 年 3 月 3 日                                                            |
| 完成 ( しゅん工 ・ 完納 )                | 令和 7 年 7 月 16 日 ( 当初完成 ( しゅん工 ・ 完納 ) 令和 7 年 7 月 16 日 )                    |
| 請 負 金 額                         | ¥13,398,000円 ( 当初 ¥13,263,800 円 )<br>(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥992,444円)     |
| 請 負 人<br>( 受 託 者 )<br>住 所 ・ 氏 名 | コード 1000000070<br>住 所 郡山市虎丸町 1 4 番 9 号<br>氏 名 昭和建設工業株式会社<br>代表取締役社長 滝田 幸生 |
| 変更理由<br>その他                     |                                                                           |

# 変更契約内容

|             |                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度     |                                                                                                               |
| 伝 票 番 号     | 0003850-000                                                                                                   |
| 業 種         | 土木設計                                                                                                          |
| 契 約 番 号     | 第 2022002547 号                                                                                                |
| 工 事 等 名     | 郡山西部第一工業団地（第 2 期工区）造成工事監理業務委託                                                                                 |
| 施 行（納 入）場 所 | 郡山市熱海町上伊豆島 外 地内                                                                                               |
| 工 事 等 概 要   | 郡山西部第一工業団地（第 2 期工区）造成工事監理業務<br>発注者支援業務<br>造成工事 工事監理 N=1式<br>環境保全措置・事後調査<br>環境保全措置 現地観測 N=1式<br>事後調査 現地測定 N=1式 |
| 契 約 方 法     | 随意契約                                                                                                          |

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 契 約         | 令和 7 年 5 月 27 日（当 初 契 約 令和 4 年 7 月 25 日）      |
| 着 手         | 令和 4 年 7 月 26 日                               |
| 完成（しゅん工・完納） | 令和 7 年 6 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 5 月 30 日） |

|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 請 負 金 額                     | ¥96,812,100円（当初 ¥94,337,100 円）<br>（うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥7,171,267円）              |
| 請 負 人<br>（受 託 者）<br>住 所・氏 名 | コード 1000001316<br>住 所 郡山市中町 1 番 2 2 号大同生命ビル 5 階<br>氏 名 国際航業株式会社 福島営業所<br>所長 塙 泰一郎 |

変更理由  
その他

# 変更契約内容

|                             |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                     |                                                                                                                                                                                     |
| 伝 票 番 号                     | 0007224-000                                                                                                                                                                         |
| 業 種                         | 土木一式工事                                                                                                                                                                              |
| 契 約 番 号                     | 第 2024005184 号                                                                                                                                                                      |
| 工 事 等 名                     | 徳定土地区画整理事業 道路改良工事（その 4）                                                                                                                                                             |
| 施 行（納 入） 場 所                | 郡山市田村町徳定 地内（都市計画道路徳定行合橋線）                                                                                                                                                           |
| 工 事 等 概 要                   | 道路改良工事 施工延長 L=100.6m W=13.0m<br>道路土工 N=一式<br>上層路盤工（M-40 t=15cm）A=783.5m <sup>2</sup><br>下層路盤工（RC-40 t=35cm）A=924.4m <sup>2</sup><br>U型側溝工（Ⅲ-A-h-300C）L=58.1m<br>（Ⅲ-A-i-300C）L=42.1m |
| 契 約 方 法                     | 制限付一般競争入札                                                                                                                                                                           |
| 契 約                         | 令和 7 年 5 月 27 日（当 初 契 約 令和 6 年 12 月 19 日）                                                                                                                                           |
| 着 手                         | 令和 6 年 12 月 20 日                                                                                                                                                                    |
| 完成（しゅん工・完納）                 | 令和 7 年 5 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 5 月 30 日）                                                                                                                                       |
| 請 負 金 額                     | ¥29,187,400円（当初 ¥30,452,400 円）<br>（うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,162,030円）                                                                                                                |
| 請 負 人<br>（受 託 者）<br>住 所・氏 名 | コード 1000000096<br>住 所 郡山市日和田町高倉字高森 1 番地 2 1 3<br>氏 名 株式会社椎根建設<br>代表取締役 椎根 和芳                                                                                                        |
| 変更理由<br>工事量の変更による。          |                                                                                                                                                                                     |

# 変更契約内容

|                                         |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                                 |                                                                                                                                                                                                    |
| 伝 票 番 号                                 | 0009389-000                                                                                                                                                                                        |
| 業 種                                     | 舗装工事                                                                                                                                                                                               |
| 契 約 番 号                                 | 第 2024006859 号                                                                                                                                                                                     |
| 工 事 等 名                                 | 徳定土地区画整理事業 舗装工事（その 4）                                                                                                                                                                              |
| 施 行（納 入） 場 所                            | 郡山市田村町徳定 地内（区画道路第 9－3 号線 外 2 路線）                                                                                                                                                                   |
| 工 事 等 概 要                               | 区画道路第9-3号線 施工延長L=130.8m W=9.0m<br>表層工(車道部) A=367.5㎡（歩道部・乗入部）A=151.9㎡ 歩道路盤工(乗入部)<br>A=58.8㎡<br>不陸整正工 A=367.5㎡ 歩道乗入工 N=一式 路側工 N=一式<br>区画道路第6-37号線 施工延長L= 89.9m W=6.0m<br>表層工 A=444.6㎡ 不陸整正工 A=444.6㎡ |
| 契 約 方 法                                 | 制限付一般競争入札                                                                                                                                                                                          |
| 契 約                                     | 令和 7 年 5 月 27 日（当 初 契 約 令和 7 年 3 月 13 日）                                                                                                                                                           |
| 着 手                                     | 令和 7 年 3 月 14 日                                                                                                                                                                                    |
| 完成（しゅん工・完納）                             | 令和 7 年 7 月 31 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 7 月 31 日）                                                                                                                                                      |
| 請 負 金 額                                 | ¥9,471,000円（当初 ¥13,026,200 円）<br>（うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥701,556円）                                                                                                                                  |
| 請 負 人<br>（受 託 者）<br>住 所・氏 名             | コード 1000000206<br>住 所 郡山市逢瀬町多田野字新池下 2 3 番地 1 1<br>氏 名 株式会社宗形組<br>代表取締役 宗形 久男                                                                                                                       |
| 変更理由<br>設計条件又は施工方法の変更による。<br>工事量の変更による。 |                                                                                                                                                                                                    |

# 変更契約内容

|                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                     |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 伝 票 番 号                     | 0009425-000                                                                                                                                                                                                                           |
| 業 種                         | 土木一式工事                                                                                                                                                                                                                                |
| 契 約 番 号                     | 第 2024006887 号                                                                                                                                                                                                                        |
| 工 事 等 名                     | 徳定土地区画整理事業 道路改良工事（その 6）                                                                                                                                                                                                               |
| 施 行（納 入） 場 所                | 郡山市田村町徳定 地内（都市計画道路 笹川大善寺線）                                                                                                                                                                                                            |
| 工 事 等 概 要                   | 施工延長 L=266.3m W=10.7m～11.3m<br>道路土工 N＝一式<br>基層工（再生粗粒度As20 t=5cm） A＝1,732.5m <sup>2</sup><br>上層路盤工（瀝青安定処理 t=10cm） A＝1,692.3m <sup>2</sup><br>上層路盤工（M-40 t=15cm） A＝1,633.4m <sup>2</sup><br>下層路盤工（RC-40 t=20cm） A＝1,820.8m <sup>2</sup> |
| 契 約 方 法                     | 制限付一般競争入札                                                                                                                                                                                                                             |
| 契 約                         | 令和 7 年 5 月 27 日（当 初 契 約 令和 7 年 3 月 13 日）                                                                                                                                                                                              |
| 着 手                         | 令和 7 年 3 月 14 日                                                                                                                                                                                                                       |
| 完成（しゅん工・完納）                 | 令和 7 年 11 月 28 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 11 月 28 日）                                                                                                                                                                                       |
| 請 負 金 額                     | ¥49,940,000円（当初 ¥48,903,800 円）<br>（うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,699,259円）                                                                                                                                                                  |
| 請 負 人<br>（受 託 者）<br>住 所・氏 名 | コード 1000000096<br>住 所 郡山市日和田町高倉字高森 1 番地 2 1 3<br>氏 名 株式会社椎根建設<br>代表取締役 椎根 和芳                                                                                                                                                          |
| 変更理由<br>その他                 |                                                                                                                                                                                                                                       |

# 変更契約内容

|                                 |                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                         |                                                                       |
| 伝 票 番 号                         | 0009072-000                                                           |
| 業 種                             | 舗装工事                                                                  |
| 契 約 番 号                         | 第 2024006611 号                                                        |
| 工 事 等 名                         | (ゼロ市債) 久留米二丁目六丁目線 道路維持 (舗装補修) 工事                                      |
| 施 行 ( 納 入 ) 場 所                 | 郡山市久留米四丁目 地内                                                          |
| 工 事 等 概 要                       | 舗装工 L=119.5m                                                          |
| 契 約 方 法                         | 指名競争入札                                                                |
| 契 約                             | 令和 7 年 5 月 27 日 ( 当 初 契 約 令和 7 年 2 月 18 日 )                           |
| 着 手                             | 令和 7 年 2 月 19 日                                                       |
| 完成 ( しゅん工 ・ 完納 )                | 令和 7 年 6 月 18 日 ( 当初完成 ( しゅん工 ・ 完納 ) 令和 7 年 6 月 18 日 )                |
| 請 負 金 額                         | ¥5,995,000円 ( 当初 ¥6,162,200 円 )<br>(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥444,074円)   |
| 請 負 人<br>( 受 託 者 )<br>住 所 ・ 氏 名 | コード 1000000084<br>住 所 郡山市栄町 9 番 3 号<br>氏 名 だいわ大光建設株式会社<br>代表取締役 金澤 秀範 |
| 変更理由<br>その他                     |                                                                       |

# 変更契約内容

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                     |                                                                                |
| 伝 票 番 号                     | 0004419-000                                                                    |
| 業 種                         | 土木一式工事                                                                         |
| 契 約 番 号                     | 第 2024002922 号                                                                 |
| 工 事 等 名                     | 河川改修工事（準用河川荒川）                                                                 |
| 施 行（納 入） 場 所                | 郡山市安積町笹川字荒屋敷 地内                                                                |
| 工 事 等 概 要                   | 施工延長 L = 2 1 . 4 m<br>函渠工（H2100×W4000） 一式<br>L型水路工（H1800×W4000） 一式<br>小口止め工 一式 |
| 契 約 方 法                     | 制限付一般競争入札                                                                      |
| 契 約                         | 令和 7 年 5 月 29 日（当 初 契 約 令和 6 年 9 月 5 日）                                        |
| 着 手                         | 令和 6 年 9 月 6 日                                                                 |
| 完成（しゅん工・完納）                 | 令和 7 年 5 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 5 月 30 日）                                  |
| 請 負 金 額                     | ¥52,394,100円（当初 ¥52,987,000 円 ）<br>（うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,881,044円）          |
| 請 負 人<br>（受 託 者）<br>住 所・氏 名 | コード 1000000050<br>住 所 郡山市横川町字大谷地 3 7 番地<br>氏 名 株式会社福田建設<br>代表取締役 福田 和豊         |
| 変更理由<br>設計条件又は施工方法の変更による。   |                                                                                |

# 変更契約内容

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                         |                                                                                |
| 伝 票 番 号                         | 0008737-000                                                                    |
| 業 種                             | 舗装工事                                                                           |
| 契 約 番 号                         | 第 2024006363 号                                                                 |
| 工 事 等 名                         | (ゼロ市債) 塩島神明線 道路維持 (舗装補修) 工事                                                    |
| 施 行 ( 納 入 ) 場 所                 | 郡山市富久山町福原字塩島 外 地内                                                              |
| 工 事 等 概 要                       | 舗装工 L=218.0m                                                                   |
| 契 約 方 法                         | 制限付一般競争入札                                                                      |
| 契 約                             | 令和 7 年 6 月 5 日 ( 当 初 契 約 令和 7 年 2 月 28 日 )                                     |
| 着 手                             | 令和 7 年 3 月 3 日                                                                 |
| 完成 ( しゅん工 ・ 完納 )                | 令和 7 年 7 月 16 日 ( 当初完成 ( しゅん工 ・ 完納 ) 令和 7 年 7 月 16 日 )                         |
| 請 負 金 額                         | ¥11,715,000円 ( 当初 ¥10,576,500 円 )<br>(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥867,778円)          |
| 請 負 人<br>( 受 託 者 )<br>住 所 ・ 氏 名 | コード 1000000006<br>住 所 郡山市安積町笹川字目光池西 3 4 番 1 4<br>氏 名 株式会社エンドー総建<br>代表取締役 遠藤 吉雄 |
| 変更理由<br>その他                     |                                                                                |



# 変更契約内容

|                                 |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                         |                                                                            |
| 伝 票 番 号                         | 0009118-000                                                                |
| 業 種                             | 舗装工事                                                                       |
| 契 約 番 号                         | 第 2024006634 号                                                             |
| 工 事 等 名                         | (ゼロ市債) 多田野1号線 舗装修繕 (単独) 工事                                                 |
| 施 行 ( 納 入 ) 場 所                 | 郡山市逢瀬町多田野字古山神 外 地内                                                         |
| 工 事 等 概 要                       | 舗装工 L=115.0m                                                               |
| 契 約 方 法                         | 指名競争入札                                                                     |
| 契 約                             | 令和 7 年 6 月 16 日 ( 当 初 契 約 令和 7 年 2 月 18 日 )                                |
| 着 手                             | 令和 7 年 2 月 19 日                                                            |
| 完成 ( しゅん工 ・ 完納 )                | 令和 7 年 6 月 30 日 ( 当初完成 ( しゅん工 ・ 完納 ) 令和 7 年 6 月 30 日 )                     |
| 請 負 金 額                         | ¥6,644,000円 ( 当初 ¥7,067,500 円 )<br>(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥492,148円)        |
| 請 負 人<br>( 受 託 者 )<br>住 所 ・ 氏 名 | コード 1000000135<br>住 所 郡山市湖南町福良字家老 9 4 0 1 番地<br>氏 名 株式会社二嘉組<br>代表取締役 二瓶 重信 |
| 変更理由<br>その他                     |                                                                            |

# 変更契約内容

|                                 |                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                         |                                                                                        |
| 伝 票 番 号                         | 0009263-000                                                                            |
| 業 種                             | 舗装工事                                                                                   |
| 契 約 番 号                         | 第 2024006759 号                                                                         |
| 工 事 等 名                         | (ゼロ市債) 上亀田十文字線 道路維持 (舗装補修) 工事                                                          |
| 施 行 ( 納 入 ) 場 所                 | 郡山市富田町字上亀田 地内                                                                          |
| 工 事 等 概 要                       | 舗装工 L=100.0m                                                                           |
| 契 約 方 法                         | 指名競争入札                                                                                 |
| 契 約                             | 令和 7 年 6 月 19 日 ( 当 初 契 約 令和 7 年 2 月 27 日 )                                            |
| 着 手                             | 令和 7 年 2 月 28 日                                                                        |
| 完成 ( しゅん工 ・ 完納 )                | 令和 7 年 6 月 27 日 ( 当初完成 ( しゅん工 ・ 完納 ) 令和 7 年 6 月 27 日 )                                 |
| 請 負 金 額                         | ¥7,381,000円 ( 当初 ¥5,657,300 円 )<br>(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥546,741円)                    |
| 請 負 人<br>( 受 託 者 )<br>住 所 ・ 氏 名 | コード 1000000170<br>住 所 郡山市不動前一丁目 1 0 7 番地 1<br>氏 名 株式会社 S E N Y O 建設福島支店<br>代表取締役 中村 祐紀 |
| 変更理由<br>その他                     |                                                                                        |

# 変更契約内容

|                                 |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                         |                                                                              |
| 伝 票 番 号                         | 0008714-000                                                                  |
| 業 種                             | 舗装工事                                                                         |
| 契 約 番 号                         | 第 2024006344 号                                                               |
| 工 事 等 名                         | (ゼロ市債) 大町大槻線 舗装修繕(単独)工事                                                      |
| 施 行 ( 納 入 ) 場 所                 | 郡山市開成四丁目 外 地内                                                                |
| 工 事 等 概 要                       | 舗装修繕工 L=410.0m                                                               |
| 契 約 方 法                         | 制限付一般競争入札                                                                    |
| 契 約                             | 令和 7 年 6 月 19 日 ( 当 初 契 約 令和 7 年 2 月 28 日 )                                  |
| 着 手                             | 令和 7 年 3 月 3 日                                                               |
| 完成 ( しゅん工 ・ 完納 )                | 令和 7 年 9 月 25 日 ( 当初完成 ( しゅん工 ・ 完納 ) 令和 7 年 9 月 25 日 )                       |
| 請 負 金 額                         | ¥38,665,000円 ( 当初 ¥38,090,800 円 )<br>( うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,864,074円 )    |
| 請 負 人<br>( 受 託 者 )<br>住 所 ・ 氏 名 | コード 1000000150<br>住 所 郡山市安積町日出山字大洲河原 1 4 2 番地<br>氏 名 平晋建設株式会社<br>代表取締役 高橋 晋也 |
| 変更理由<br>その他                     |                                                                              |

# 変更契約内容

|                             |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                     |                                                                                                   |
| 伝 票 番 号                     | 0003486-000                                                                                       |
| 業 種                         | 土木一式工事                                                                                            |
| 契 約 番 号                     | 第 2024002164 号                                                                                    |
| 工 事 等 名                     | 伊賀河原土地区画整理事業 幹線排水路整備工事                                                                            |
| 施 行（納 入） 場 所                | 郡山市富久山町久保田 地内（区画道路第14号線 外）                                                                        |
| 工 事 等 概 要                   | 施工延長 L=97.8m<br>幹線排水路工<br>ボックスカルバート□1000×1000 L=89.2m<br>ボックスカルバート□900×900 L=6.0m<br>角型マンホール N=2基 |
| 契 約 方 法                     | 制限付一般競争入札                                                                                         |
| 契 約                         | 令和 7 年 6 月 19 日（当 初 契 約 令和 6 年 8 月 2 日）                                                           |
| 着 手                         | 令和 6 年 8 月 5 日                                                                                    |
| 完成（しゅん工・完納）                 | 令和 7 年 8 月 29 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 8 月 29 日）                                                     |
| 請 負 金 額                     | ¥120,146,400円（当初 ¥119,333,500 円 ）<br>（うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥8,899,733円）                           |
| 請 負 人<br>（受 託 者）<br>住 所・氏 名 | コード 1000000050<br>住 所 郡山市横川町字大谷地 3 7 番地<br>氏 名 株式会社福田建設<br>代表取締役 福田 和豊                            |
| 変更理由<br>設計条件又は施工方法の変更による。   |                                                                                                   |

# 変更契約内容

|                             |                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                     |                                                                                                  |
| 伝 票 番 号                     | 0005952-000                                                                                      |
| 業 種                         | 水道施設工事                                                                                           |
| 契 約 番 号                     | 第 2024004147 号                                                                                   |
| 工 事 等 名                     | 伊賀河原土地区画整理事業 配水管布設工事                                                                             |
| 施 行（納 入） 場 所                | 郡山市富久山町久保田 地内（都市計画道路伊賀河原 1 号線 外）                                                                 |
| 工 事 等 概 要                   | 布設延長 L=66.9m<br>DIP-GX形 φ150 L=60.8m<br>DIP-GX形 φ100 L= 6.1m<br>仕切弁 φ150 N= 1基<br>仕切弁 φ100 N= 1基 |
| 契 約 方 法                     | 指名競争入札                                                                                           |
| 契 約                         | 令和 7 年 6 月 23 日（当 初 契 約 令和 6 年 10 月 22 日）                                                        |
| 着 手                         | 令和 6 年 10 月 23 日                                                                                 |
| 完成（しゅん工・完納）                 | 令和 7 年 6 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 6 月 30 日）                                                    |
| 請 負 金 額                     | ¥4,906,000円（当初 ¥5,443,900 円 ）<br>（うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥363,407円）                                |
| 請 負 人<br>（受 託 者）<br>住 所・氏 名 | コード 1000000167<br>住 所 郡山市静西一丁目 2 4 0 番地<br>氏 名 株式会社ムツミ<br>代表取締役 森尾 正信                            |
| 変更理由<br>工事量の変更による。          |                                                                                                  |

# 変更契約内容

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                     |                                                                                |
| 伝 票 番 号                     | 0010092-000                                                                    |
| 業 種                         | とび・土工・コンクリート工事                                                                 |
| 契 約 番 号                     | 第 2024007405 号                                                                 |
| 工 事 等 名                     | 伊賀河原土地区画整理事業 防護柵工事                                                             |
| 施 行（納 入） 場 所                | 郡山市富久山町久保田 地内（都市計画道路東部幹線 外）                                                    |
| 工 事 等 概 要                   | 施工延長 L=124.3m<br>防護柵工 一式                                                       |
| 契 約 方 法                     | 指名競争入札                                                                         |
| 契 約                         | 令和 7 年 6 月 26 日（当 初 契 約 令和 7 年 3 月 25 日）                                       |
| 着 手                         | 令和 7 年 3 月 26 日                                                                |
| 完成（しゅん工・完納）                 | 令和 7 年 8 月 29 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 8 月 29 日）                                  |
| 請 負 金 額                     | ¥7,161,000円（当初 ¥7,145,600 円 ）<br>（うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥530,444円）              |
| 請 負 人<br>（受 託 者）<br>住 所・氏 名 | コード 1000000163<br>住 所 郡山市富久山町福原字竹ノ内 1 3 番地の 1<br>氏 名 東北外柵工事株式会社<br>代表取締役 鈴木 勝利 |
| 変更理由<br>単価の変更による。           |                                                                                |

# 変更契約内容

|                                 |                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                         |                                                                      |
| 伝 票 番 号                         | 0008715-000                                                          |
| 業 種                             | 舗装工事                                                                 |
| 契 約 番 号                         | 第 2024006345 号                                                       |
| 工 事 等 名                         | (ゼロ市債) 片平町安子島線 舗装修繕 (単独) 工事                                          |
| 施 行 ( 納 入 ) 場 所                 | 郡山市熱海町長橋字反田 外 地内                                                     |
| 工 事 等 概 要                       | 施工延長 L=150.0m                                                        |
| 契 約 方 法                         | 制限付一般競争入札                                                            |
| 契 約                             | 令和 7 年 7 月 2 日 ( 当 初 契 約 令和 7 年 2 月 28 日 )                           |
| 着 手                             | 令和 7 年 3 月 3 日                                                       |
| 完成 ( しゅん工 ・ 完納 )                | 令和 7 年 7 月 16 日 ( 当初完成 ( しゅん工 ・ 完納 ) 令和 7 年 7 月 16 日 )               |
| 請 負 金 額                         | ¥8,580,000円 ( 当初 ¥9,234,500 円 )<br>(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥635,556円)  |
| 請 負 人<br>( 受 託 者 )<br>住 所 ・ 氏 名 | コード 1000000301<br>住 所 郡山市安積荒井一丁目 3 3 番地<br>氏 名 株式会社人輝<br>代表取締役 小沼 輝雄 |
| 変更理由<br>その他                     |                                                                      |

# 変更契約内容

|                                 |                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                         |                                                                         |
| 伝 票 番 号                         | 0009486-000                                                             |
| 業 種                             | とび・土工・コンクリート工事                                                          |
| 契 約 番 号                         | 第 2024006932 号                                                          |
| 工 事 等 名                         | (ゼロ市債) 三町目大平 2 号線 側溝工事                                                  |
| 施 行 ( 納 入 ) 場 所                 | 郡山市西田町三町目字大平 地内                                                         |
| 工 事 等 概 要                       | 側溝工 L=18.5m                                                             |
| 契 約 方 法                         | 指名競争入札                                                                  |
| 契 約                             | 令和 7 年 7 月 7 日 ( 当 初 契 約 令和 7 年 3 月 4 日 )                               |
| 着 手                             | 令和 7 年 3 月 5 日                                                          |
| 完成 ( しゅん工 ・ 完納 )                | 令和 7 年 8 月 21 日 ( 当初完成 ( しゅん工 ・ 完納 ) 令和 7 年 8 月 21 日 )                  |
| 請 負 金 額                         | ¥4,059,000円 ( 当初 ¥3,495,800 円 )<br>(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥300,667円)     |
| 請 負 人<br>( 受 託 者 )<br>住 所 ・ 氏 名 | コード 1000000195<br>住 所 郡山市中田町上石字館 3 0 1 番地<br>氏 名 株式会社国分組<br>代表取締役 国分 孝司 |
| 変更理由<br>その他                     |                                                                         |



# 変更契約内容

|                                 |                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                         |                                                                       |
| 伝 票 番 号                         | 0009141-000                                                           |
| 業 種                             | 舗装工事                                                                  |
| 契 約 番 号                         | 第 2024006650 号                                                        |
| 工 事 等 名                         | (ゼロ市債) 伊賀河原西柳作線 舗装修繕(単独)工事                                            |
| 施 行 ( 納 入 ) 場 所                 | 郡山市新屋敷二丁目 地内                                                          |
| 工 事 等 概 要                       | 舗装修繕工 L=105.0m                                                        |
| 契 約 方 法                         | 制限付一般競争入札                                                             |
| 契 約                             | 令和 7 年 7 月 10 日 ( 当 初 契 約 令和 7 年 2 月 28 日 )                           |
| 着 手                             | 令和 7 年 3 月 3 日                                                        |
| 完成 ( しゅん工 ・ 完納 )                | 令和 7 年 7 月 16 日 ( 当初完成 ( しゅん工 ・ 完納 ) 令和 7 年 7 月 16 日 )                |
| 請 負 金 額                         | ¥9,636,000円 (当初 ¥9,482,000 円 )<br>(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥713,778円)    |
| 請 負 人<br>( 受 託 者 )<br>住 所 ・ 氏 名 | コード 1000000173<br>住 所 郡山市御前南六丁目 1 4 2 番地<br>氏 名 株式会社鳳伸<br>代表取締役 鈴木 重男 |
| 変更理由<br>その他                     |                                                                       |

# 変更契約内容

|                                 |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                         |                                                                            |
| 伝 票 番 号                         | 0008711-000                                                                |
| 業 種                             | 舗装工事                                                                       |
| 契 約 番 号                         | 第 2024006341 号                                                             |
| 工 事 等 名                         | (ゼロ市債) 守山金沢線 舗装修繕 (単独) 工事                                                  |
| 施 行 ( 納 入 ) 場 所                 | 郡山市田村町金沢字西ノ内 地内                                                            |
| 工 事 等 概 要                       | 舗装工 L=247.0m                                                               |
| 契 約 方 法                         | 制限付一般競争入札                                                                  |
| 契 約                             | 令和 7 年 7 月 22 日 ( 当 初 契 約 令和 7 年 2 月 28 日 )                                |
| 着 手                             | 令和 7 年 3 月 3 日                                                             |
| 完成 ( しゅん工 ・ 完納 )                | 令和 7 年 8 月 4 日 ( 当初完成 ( しゅん工 ・ 完納 ) 令和 7 年 8 月 4 日 )                       |
| 請 負 金 額                         | ¥18,810,000円 ( 当初 ¥19,025,600 円 )<br>(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,393,333円)    |
| 請 負 人<br>( 受 託 者 )<br>住 所 ・ 氏 名 | コード 1000000152<br>住 所 郡山市喜久田町堀之内字堀内 5 9 番地<br>氏 名 株式会社ノウチ工業<br>代表取締役 野内 勝志 |
| 変更理由<br>その他                     |                                                                            |

# 変更契約内容

|                             |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                     |                                                                                                                                                                                              |
| 伝 票 番 号                     | 0005460-000                                                                                                                                                                                  |
| 業 種                         | 土木一式工事                                                                                                                                                                                       |
| 契 約 番 号                     | 第 2024003752 号                                                                                                                                                                               |
| 工 事 等 名                     | 伊賀河原土地区画整理事業 道路改良工事（その 2）                                                                                                                                                                    |
| 施 行（納 入） 場 所                | 郡山市富久山町久保田 地内（都市計画道路伊賀河原 1 号線 外）                                                                                                                                                             |
| 工 事 等 概 要                   | 施工延長 L=194.4m W=13.0～16.0m<br>表層工（改質Ⅱ+密粒度As20F t=5cm）A=1760.7m2<br>上層路盤工（M-40 t=15cm）A=1760.7m2<br>下層路盤工（RC-40 t=35cm）A=1944.7m2<br>U型側溝（Ⅲ-A-h-300C） L=122.0m<br>勾配調整型側溝（600×800～900）L=51.8m |
| 契 約 方 法                     | 制限付一般競争入札                                                                                                                                                                                    |
| 契 約                         | 令和 7 年 7 月 28 日（当 初 契 約 令和 6 年 10 月 4 日）                                                                                                                                                     |
| 着 手                         | 令和 6 年 10 月 7 日                                                                                                                                                                              |
| 完成（しゅん工・完納）                 | 令和 8 年 1 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 11 月 28 日）                                                                                                                                               |
| 請 負 金 額                     | ¥97,869,200円（当初 ¥95,015,800 円）<br>（うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥7,249,570円）                                                                                                                         |
| 請 負 人<br>（受 託 者）<br>住 所・氏 名 | コード 1000000081<br>住 所 郡山市亀田一丁目51番11号<br>氏 名 ダイリ建設株式会社<br>代表取締役 渡邊 浩章                                                                                                                         |
| 変更理由<br>設計条件又は施工方法の変更による。   |                                                                                                                                                                                              |

# 変更契約内容

|                             |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                     |                                                                                                                                                          |
| 伝 票 番 号                     | 0010090-000                                                                                                                                              |
| 業 種                         | とび・土工・コンクリート工事                                                                                                                                           |
| 契 約 番 号                     | 第 2024007403 号                                                                                                                                           |
| 工 事 等 名                     | 徳定土地区画整理事業 道路改良工事（その 7）                                                                                                                                  |
| 施 行（納 入） 場 所                | 郡山市田村町徳定 地内（区画道路第6-33号線）                                                                                                                                 |
| 工 事 等 概 要                   | 道路改良工事 施工延長 L=28.0m W=6.0m<br>道路土工 N=一式<br>上層路盤工（M-40 t=15cm）A=138.9m <sup>2</sup><br>下層路盤工（RC-40 t=20cm）A=138.9m <sup>2</sup><br>排水工（Ⅲ-A-i-300A）L=56.0m |
| 契 約 方 法                     | 指名競争入札                                                                                                                                                   |
| 契 約                         | 令和 7 年 7 月 28 日（当 初 契 約 令和 7 年 3 月 25 日）                                                                                                                 |
| 着 手                         | 令和 7 年 3 月 26 日                                                                                                                                          |
| 完成（しゅん工・完納）                 | 令和 7 年 7 月 31 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 7 月 31 日）                                                                                                            |
| 請 負 金 額                     | ¥6,017,000円（当初 ¥5,626,500 円）<br>（うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥445,704円）                                                                                         |
| 請 負 人<br>（受 託 者）<br>住 所・氏 名 | コード 1000000120<br>住 所 郡山市田村町金沢字西ノ内 1 2 9 番地<br>氏 名 株式会社東山工務店<br>代表取締役 柳沼 善弥                                                                              |
| 変更理由<br>設計条件又は施工方法の変更による。   |                                                                                                                                                          |

# 変更契約内容

|                                 |                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                         |                                                                          |
| 伝 票 番 号                         | 0001051-000                                                              |
| 業 種                             | とび・土工・コンクリート工事                                                           |
| 契 約 番 号                         | 第 2024007767 号                                                           |
| 工 事 等 名                         | 通学路安全対策事業 八山田三丁目 1 3 号線 外 歩道設置工事                                         |
| 施 行（納 入）場 所                     | 郡山市八山田三丁目 地内                                                             |
| 工 事 等 概 要                       | 歩道設置工事 L=84.37m                                                          |
| 契 約 方 法                         | 指名競争入札                                                                   |
| 契 約                             | 令和 7 年 7 月 29 日（当 初 契 約 令和 7 年 4 月 21 日）                                 |
| 着 手                             | 令和 7 年 4 月 22 日                                                          |
| 完成（しゅん工・完納）                     | 令和 7 年 9 月 29 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 9 月 29 日）                            |
| 請 負 金 額                         | ¥7,700,000円（当初 ¥7,579,000 円 ）<br>（うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥570,370円）        |
| 請 負 人<br>（ 受 託 者 ）<br>住 所 ・ 氏 名 | コード 1000000053<br>住 所 郡山市喜久田町卸三丁目 3 8 番地 1<br>氏 名 株式会社郡山塗装<br>代表取締役 佐藤 隆 |
| 変更理由<br>その他                     |                                                                          |

# 変更契約内容

|                             |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                     |                                                                                                                                                                                            |
| 伝 票 番 号                     | 0004579-000                                                                                                                                                                                |
| 業 種                         | 土木一式工事                                                                                                                                                                                     |
| 契 約 番 号                     | 第 2024003046 号                                                                                                                                                                             |
| 工 事 等 名                     | 内環状線道路改良工事                                                                                                                                                                                 |
| 施 行（納 入） 場 所                | 郡山市字北畑 外 地内                                                                                                                                                                                |
| 工 事 等 概 要                   | 施工延長 L=140.0m 幅員 W=27.0m～45.0m<br>掘削：V=1979.7m3 路床盛土 V= 894.3m3<br>舗装工（車道部）： 下層路盤 A=1,117.9m2 上層路盤 A=945.0m2 基層 A=931.5m2<br>縁石工：歩車道境界ブロック L=139.9m 地先境界ブロック L=68.6m<br>防護柵工：仮設防護柵 N=41.0基 |
| 契 約 方 法                     | 制限付一般競争入札                                                                                                                                                                                  |
| 契 約                         | 令和 7 年 7 月 29 日（当 初 契 約 令和 6 年 9 月 20 日）                                                                                                                                                   |
| 着 手                         | 令和 6 年 9 月 24 日                                                                                                                                                                            |
| 完成（しゅん工・完納）                 | 令和 7 年 7 月 31 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 7 月 31 日）                                                                                                                                              |
| 請 負 金 額                     | ¥52,874,800円（当初 ¥51,554,800 円）<br>（うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,916,652円）                                                                                                                       |
| 請 負 人<br>（受 託 者）<br>住 所・氏 名 | コード 1000000273<br>住 所 郡山市大槻町字下中野 4 番地の 2<br>氏 名 開東産業株式会社<br>代表取締役 菅野 彰一                                                                                                                    |
| 変更理由<br>設計条件又は施工方法の変更による。   |                                                                                                                                                                                            |

# 変更契約内容

|                                 |                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                         |                                                                      |
| 伝 票 番 号                         | 0009438-000                                                          |
| 業 種                             | とび・土工・コンクリート工事                                                       |
| 契 約 番 号                         | 第 2024006900 号                                                       |
| 工 事 等 名                         | (ゼロ市債) 徳定笹川二丁目線 側溝工事                                                 |
| 施 行 ( 納 入 ) 場 所                 | 郡山市笹川二丁目 地内                                                          |
| 工 事 等 概 要                       | 側溝工 L=70.0m                                                          |
| 契 約 方 法                         | 指名競争入札                                                               |
| 契 約                             | 令和 7 年 7 月 31 日 ( 当 初 契 約 令和 7 年 3 月 4 日 )                           |
| 着 手                             | 令和 7 年 3 月 5 日                                                       |
| 完成 ( しゅん工 ・ 完 納 )               | 令和 7 年 9 月 1 日 ( 当初完成 ( しゅん工 ・ 完 納 ) 令和 7 年 9 月 1 日 )                |
| 請 負 金 額                         | ¥5,247,000円 ( 当初 ¥4,699,200 円 )<br>(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥388,667円)  |
| 請 負 人<br>( 受 託 者 )<br>住 所 ・ 氏 名 | コード 1000000301<br>住 所 郡山市安積荒井一丁目 3 3 番地<br>氏 名 株式会社人輝<br>代表取締役 小沼 輝雄 |
| 変更理由<br>その他                     |                                                                      |

# 変更契約内容

|                                 |                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                         |                                                                      |
| 伝 票 番 号                         | 0009074-000                                                          |
| 業 種                             | とび・土工・コンクリート工事                                                       |
| 契 約 番 号                         | 第 2024006613 号                                                       |
| 工 事 等 名                         | (ゼロ市債) 猪鹿野久保寺久保3号線 側溝工事                                              |
| 施 行 ( 納 入 ) 場 所                 | 郡山市富田町字猪鹿野久保 地内                                                      |
| 工 事 等 概 要                       | 側溝工 L=60.0m                                                          |
| 契 約 方 法                         | 指名競争入札                                                               |
| 契 約                             | 令和 7 年 8 月 6 日 ( 当 初 契 約 令和 7 年 2 月 18 日 )                           |
| 着 手                             | 令和 7 年 2 月 19 日                                                      |
| 完成 ( しゅん工 ・ 完 納 )               | 令和 7 年 8 月 7 日 ( 当初完成 ( しゅん工 ・ 完 納 ) 令和 7 年 8 月 7 日 )                |
| 請 負 金 額                         | ¥3,531,000円 (当初 ¥3,424,300 円 )<br>(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥261,556円)   |
| 請 負 人<br>( 受 託 者 )<br>住 所 ・ 氏 名 | コード 1000000218<br>住 所 郡山市八山田六丁目 4 番地<br>氏 名 株式会社エヌエス工業<br>代表取締役 根本 剛 |
| 変更理由<br>その他                     |                                                                      |



# 変更契約内容

|                                 |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                         |                                                                                   |
| 伝 票 番 号                         | 0008844-000                                                                       |
| 業 種                             | 土木設計                                                                              |
| 契 約 番 号                         | 第 2024006445 号                                                                    |
| 工 事 等 名                         | (ゼロ市債) 守山金屋線 外 測量設計委託                                                             |
| 施 行 ( 納 入 ) 場 所                 | 郡山市安積町日出山字一本松 外 地内                                                                |
| 工 事 等 概 要                       | 委託延長 L=550.0m                                                                     |
| 契 約 方 法                         | 指名競争入札                                                                            |
| 契 約                             | 令和 7 年 8 月 6 日 ( 当 初 契 約 令和 7 年 2 月 10 日 )                                        |
| 着 手                             | 令和 7 年 2 月 12 日                                                                   |
| 完成 ( しゅん工 ・ 完納 )                | 令和 7 年 9 月 29 日 ( 当初完成 ( しゅん工 ・ 完納 ) 令和 7 年 9 月 29 日 )                            |
| 請 負 金 額                         | ¥4,708,000円 ( 当初 ¥4,039,200 円 )<br>( うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥348,741円 )             |
| 請 負 人<br>( 受 託 者 )<br>住 所 ・ 氏 名 | コード 1000001186<br>住 所 郡山市安積町笹川字荒池渕 1 番地 4<br>氏 名 日本技術設計コンサルタント株式会社<br>代表取締役 鷹箸 敏春 |
| 変更理由<br>その他                     |                                                                                   |

# 変更契約内容

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                     |                                                                         |
| 伝 票 番 号                     | 0005456-000                                                             |
| 業 種                         | 解体工事                                                                    |
| 契 約 番 号                     | 第 2024003748 号                                                          |
| 工 事 等 名                     | 郡山市母子生活支援施設ひまわり荘解体工事                                                    |
| 施 行（納 入） 場 所                | 郡山市希望ヶ丘 地内                                                              |
| 工 事 等 概 要                   | 施設解体<br>ひまわり荘(母子寮)：鉄筋コンクリート造 4階建て 延床面積1433.60㎡<br>その他付属建物、外構等解体         |
| 契 約 方 法                     | 制限付一般競争入札                                                               |
| 契 約                         | 令和 7 年 8 月 22 日（当 初 契 約 令和 6 年 10 月 18 日）                               |
| 着 手                         | 令和 6 年 10 月 21 日                                                        |
| 完成（しゅん工・完納）                 | 令和 7 年 8 月 29 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 5 月 30 日）                           |
| 請 負 金 額                     | ¥87,028,700円（当初 ¥79,603,700 円 ）<br>（うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥7,911,700円）   |
| 請 負 人<br>（受 託 者）<br>住 所・氏 名 | コード 1000000041<br>住 所 郡山市開成五丁目 1 2 番 9 号<br>氏 名 壁巢建設株式会社<br>代表取締役 壁巢 達弥 |
| 変更理由<br>設計条件又は施工方法の変更による。   |                                                                         |

# 変更契約内容

|                                         |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                                 |                                                                                                                                                   |
| 伝 票 番 号                                 | 0005665-000                                                                                                                                       |
| 業 種                                     | 土木一式工事                                                                                                                                            |
| 契 約 番 号                                 | 第 2024003919 号                                                                                                                                    |
| 工 事 等 名                                 | 大町土地区画整理事業 道路改良工事（電線地中化）                                                                                                                          |
| 施 行（納 入） 場 所                            | 郡山市駅前二丁目 地内（都市計画道路日の出通り線）                                                                                                                         |
| 工 事 等 概 要                               | 道路改良工事（電線地中化）<br>施工延長 L=38.5m W=22.0m<br>電線共同溝 L=17.7m<br>管路工 L=14.3m 特殊部工 N=1.0箇所 分岐柵工 N=2.0箇所<br>排水構造物工 N=1式<br>プレキャスト側溝工 L=69.3m 集水柵工 N=10.0箇所 |
| 契 約 方 法                                 | 制限付一般競争入札                                                                                                                                         |
| 契 約                                     | 令和 7 年 9 月 2 日（当 初 契 約 令和 6 年 10 月 31 日）                                                                                                          |
| 着 手                                     | 令和 6 年 11 月 1 日                                                                                                                                   |
| 完成（しゅん工・完納）                             | 令和 7 年 9 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 9 月 30 日）                                                                                                     |
| 請 負 金 額                                 | ¥51,419,500円（当初 ¥48,101,900 円）<br>（うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,808,852円）                                                                              |
| 請 負 人<br>（受 託 者）<br>住 所・氏 名             | コード 1000000188<br>住 所 郡山市虎丸町 1 1 番 1 9 号<br>氏 名 むさし建設株式会社<br>代表取締役 佐藤 安志                                                                          |
| 変更理由<br>設計条件又は施工方法の変更による。<br>工事量の変更による。 |                                                                                                                                                   |

# 変更契約内容

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                   |                                                                        |
| 伝 票 番 号                   | 0007003-000                                                            |
| 業 種                       | 水道施設工事                                                                 |
| 契 約 番 号                   | 第 2023004973 号                                                         |
| 工 事 等 名                   | 郡山西部第一工業団地（第 2 期工区）配水管布設工事（その 2）                                       |
| 施行（納入）場所                  | 郡山市熱海町上伊豆島 外 地内                                                        |
| 工 事 等 概 要                 | 布設総延長 L=2,358.8m<br>DIP-GX形 Φ200 L= 607.3m<br>DIP-GX形 Φ150 L=1,751.5m  |
| 契 約 方 法                   | 制限付一般競争入札                                                              |
| 契 約                       | 令和 7 年 9 月 4 日（当 初 契 約 令和 5 年 12 月 21 日）                               |
| 着 手                       | 令和 5 年 12 月 22 日                                                       |
| 完成（しゅん工・完納）               | 令和 7 年 10 月 31 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 10 月 31 日）                        |
| 請 負 金 額                   | ¥121,726,000円（当初 ¥118,490,900 円）<br>（うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥9,016,741円） |
| 請 負 人<br>（受託者）<br>住 所・氏 名 | コード 1000000074<br>住 所 郡山市南一丁目 2 2 番地<br>氏 名 株式会社エンドウ<br>代表取締役 遠藤 大輔    |
| 変更理由<br>設計条件又は施工方法の変更による。 |                                                                        |

# 変更契約内容

|                             |                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 令和 7 年度                     |                                                                          |
| 伝 票 番 号                     | 0001349-000                                                              |
| 業 種                         | 電気工事                                                                     |
| 契 約 番 号                     | 第 2025000620 号                                                           |
| 工 事 等 名                     | 郡山市東山霊園管理事務所作業員休憩所電気設備改修工事                                               |
| 施 行（納 入） 場 所                | 郡山市田村町 地内                                                                |
| 工 事 等 概 要                   | 東山霊園管理事務所作業員休憩所<br>電気設備改修：引込開閉器盤新設、照明器具、配管配線                             |
| 契 約 方 法                     | 指名競争入札                                                                   |
| 契 約                         | 令和 7 年 9 月 16 日（当 初 契 約 令和 7 年 5 月 26 日）                                 |
| 着 手                         | 令和 7 年 5 月 27 日                                                          |
| 完成（しゅん工・完納）                 | 令和 7 年 9 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 9 月 30 日）                            |
| 請 負 金 額                     | ¥5,241,500円（当初 ¥5,197,500 円）<br>（うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥476,500円）         |
| 請 負 人<br>（受 託 者）<br>住 所・氏 名 | コード 1000000147<br>住 所 郡山市菜根三丁目 3 3 番 1 6 号<br>氏 名 郡山電工株式会社<br>代表取締役 永井 博 |
| 変更理由<br>設計条件又は施工方法の変更による。   |                                                                          |