

133号雨水幹線公共下水道築造工事 第11工区（流入管） 工事状況

令和7年10月末 進捗率 約77%

10月は、埋戻し、覆工板撤去、親杭（H鋼）引抜き及び舗装仮復旧を行いました。
11月は、歩車道境界ブロック再設置及び既設雨水管接続工を行います。



覆工板撤去状況



親杭（H鋼）引抜き状況



舗装仮復旧状況



舗装仮復旧完了

