

149号雨水幹線公共下水道築造工事 第3工区 工事状況

令和7年11月末 進捗率 約20%

11月は、既設管撤去及び親杭（H鋼）設置を行いました。
12月は、鋼矢板設置を行います。




既設管撤去状況



親杭（H鋼）設置状況



親杭（H鋼）設置状況



位置図

