

133号雨水幹線整備 工事内容及び受注者名等

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 5工区	字大河原 外 地内 (市道 田村香久池二丁目線外)	雨水幹線築造工 施工延長 L=128.41m ボックスカルバート(□2.7m×2.0m) L=128.41m	平成 29 年 8 月 10 日 から 平成 30 年 5 月 31 日 (変更)	¥171,190,800 円 (当初) ¥172,177,920 円 (変更)	三栄建設 株式会社	郡山市字菜根屋敷 2 3 番 5 号	024-932-1507

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 6工区	字大河原 外 地内 (市道 田村香久池二丁目線)	雨水幹線築造工 施工延長 L=100.80m ボックスカルバート(□2.7m×2.0m) L=100.80m	平成 30 年 8 月 7 日 から 平成 31 年 3 月 15 日	¥129,340,800 円 (当初) ¥133,367,040 円 (変更)	ダイリ建設 株式会社	郡山市片平町字新蟻塚 80 番地の 1	024-983-7177

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 4・5工区 舗装復旧	字大河原 外 地内 (市道 田村香久池二丁目線)	舗装復旧工 施工延長 L=148.40m A=1,655.9 m ²	平成 30 年 12 月 3 日 から 平成 31 年 3 月 15 日	¥17,280,000 円	東液流通 株式会社	郡山市西田町木村字川端 76 番地	024-972-2008

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 7工区	字大河原 外 地内 (市道 田村香久池二丁目線外 1 路線)	雨水幹線築造工 施工延長 L=313.04m ボックスカルバート(□2.7m×2.0m) L=313.04m	平成 31 年 4 月 26 日 から 令和 2 年 5 月 28 日 (変更)	¥414,601,200 円 (当初) ¥426,353,400 円 (変更)	三栄・東液 特定建設工事 共同企業体	郡山市字菜根屋敷 23 番地 5	024-932-1507

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 6工区 舗装復旧	字大河原 外 地内 (市道 田村香久池二丁目線)	舗装復旧工 施工延長 L=100.00m 車道部 A=513.0 m ² 歩道部 A=240.0 m ²	令和元年 11 月 29 日 から 令和 2 年 3 月 13 日	¥8,583,300 円	ダイリ建設 株式会社	郡山市片平町字新蟻塚 80 番地の 1	024-983-7177

133 号雨水幹線整備 工事内容及び受注者名等

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 8 工区	字大河原 外 地内 (市道 田村香久池二丁目線)	雨水幹線築造工 施工延長 L=103.81m ホックス加パート(□2.7m×2.0m) L=21.85m ホックス加パート(□3.7m×1.4m) L=79.16m 特殊人孔(□4.8m×2.8m×2.81m) N=1 基	令和 3 年 6 月 7 日 から 令和 4 年 3 月 15 日	¥ 223,223,000 円 (当初) ¥ 223,543,100 円 (変更)	三栄建設 株式会社	郡山市字菜根屋敷 23 番地 5	024-932-1507

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 7 工区 舗装復旧	字大河原 外 地内 (市道 田村香久池二丁目線)	舗装復旧工 施工延長 L=313.00m 車道部 A=3,163.7 m ² 歩道部 A=723.4 m ²	令和 3 年 10 月 27 日 から 令和 4 年 2 月 28 日 (変更)	¥ 28,336,000 円 (当初) ¥ 28,639,600 円 (変更)	東北アベル 株式会社	郡山市大槻町字原田北 47 番地 1	024-952-0263

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 9 工区	田村町金屋字下夕川原 外 地内 (市道 田村香久池二丁目線)	雨水幹線築造工 施工延長 L=60.20m ホックス加パート(□3.7m×1.4m) L=60.20m	令和 4 年 9 月 9 日 から 令和 5 年 5 月 31 日 (変更)	¥ 123,090,000 円 (当初) ¥ 125,073,300 円 (変更)	ダイリ建設 株式会社	郡山市片平町字新蟻塚 80 番地の 1	024-983-7177

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 10 工区	田村町金屋字下夕川原 外 地内 (市道 田村香久池二丁目線)	雨水幹線築造工 施工延長 L=194.19m ホックス加パート(□3.7m×1.4m) L=13.76m ホックス加パート(□2.2m×1.4m) L=165.35m ホックス加パート(□2.3m×1.4m) L=11.18m 特殊人孔(□4.8m×3.9m×2.3m) N=1 基	令和 5 年 6 月 21 日 から 令和 6 年 8 月 30 日 (変更)	¥ 301,243,800 円 (当初) ¥ 314,901,400 円 (変更)	開東産業 株式会社	郡山市大槻町字下中野 4 番地の 2	024-962-7571

133 号雨水幹線整備 工事内容及び受注者名等

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 8・9 工区 舗装復旧	田村町金屋 外 地内 (市道 田村香久池二丁目線)	舗装復旧工 施工延長 L=162.39m 車道部 A=2,080.4 m ²	令和 5 年 8 月 9 日 から 令和 5 年 12 月 22 日	¥ 33,062,700 円 (当初) ¥ 30,533,800 円 (変更)	株式会社 椎根建設	郡山市日和田町高倉字上萱沼 47 番地 6	024-958-6066

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
11 工区 (流入管)	田村町金屋字下夕川原 地内 (市道 田村香久池二丁目線)	雨水幹線築造工 施工延長 L=115.29m ホックス加ハート(□2.2m×1.4m) L=24.06m ホックス加ハート(□2.2m×1.2m) L=91.23m	令和 6 年 11 月 1 日 から 令和 8 年 2 月 27 日 (変更)	¥ 177,837,000 円 (当初) ¥ 195,720,800 円 (変更)	柳沼建設 株式会社	郡山市田村町大善寺字上新屋敷 41 番地	024-955-2356

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 10 工区 舗装復旧	田村町金屋字下夕川原 外 地内 (市道 田村香久池二丁目線)	舗装復旧工 施工延長 L=208.30m 車道部 A=2,140.1 m ² 歩道部 A=584.0 m ²	令和 6 年 12 月 11 日 から 令和 7 年 3 月 14 日	¥ 55,069,300 円 (当初) ¥ 55,852,500 円 (変更)	みほた建設 株式会社	郡山市字名倉 241 番地	024-946-2120

大河原地区雨水管渠築造工事 工事内容及び受注者名等

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 1 工区	田村町金屋 地内 (市道 西川原川下夕河原線)	雨水函渠築造工 施工延長 L=95.14m ホックス加ハート(□2.3m×1.4m) L=95.14m	令和 5 年 8 月 9 日 から 令和 6 年 3 月 15 日	¥ 132,000,000 円 (当初) ¥ 134,737,900 円 (変更)	株式会社尚楠	郡山市安積荒井本町 32 番地	024-945-2544

大河原地区雨水管渠築造工事 工事内容及び受注者名等

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 1 工区 舗装復旧	田村町金屋 地内 (市道 西川原川下夕河原線)	舗装復旧工 施工延長 L=91.80m A=725.2 m ²	令和 6 年 8 月 22 日 から 令和 6 年 12 月 20 日	¥12,918,400 円	株式会社 武田工務店	郡山市桜木二丁目 16 番 17 号	024-932-3389

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 2 工区	田村町金屋 地内 (市道 西川原川下夕河原線)	雨水函渠築造工 施工延長 L=104.26m ボックスカルバート(□2.3m×1.4m) L=104.26m	令和 6 年 10 月 1 日 から 令和 7 年 6 月 20 日 (変更)	¥152,498,500 円	壁巢建設 株式会社	郡山市開成五丁目 12 番 9 号	024-934-1234