

149号雨水幹線公共下水道築造工事 第3工区 工事状況

令和7年12月末 進捗率 約27%

12月は、鋼矢板設置を行いました。
1月は、引き続き、鋼矢板設置を行います。




鋼矢板圧入状況



鋼矢板圧入状況



鋼矢板設置完了



断面図

位置図

