

大町土地区画整理事業 工事内容及び受注者名等

工事名	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【R5⇒R6 繰越】 工事完了 道路改良工事 (電線地中化) その1	郡山市大町一丁目 外 地内 (都市計画道路 日の出通り線)	道路改良工事 (電線地中化) 施工延長 L=170.3m W=22.0m 電線共同溝工 管路工 L=135.0m 特殊部工 N= 5 箇所 分岐柵工 N= 4 箇所 排水構造物工 プレキャスト側溝工 L=167.0m⇒181.3m(変更) 集水柵工 N=21 箇所	令和5年 8月2日 から 令和6年 5月31日 (変更)	￥107,786,800 円 (当初) ￥109,297,100 円 (変更)	開東産業 株式会社	郡山市大槻町字下中野4番地の 2	024-962-7571

工事名	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【R5⇒R6 繰越】 工事完了 道路改良工事 (電線地中化) その2	郡山市大町一丁目 外 地内 (都市計画道路 日の出通り線)	道路改良工事 (電線地中化) 施工延長 L=247.2m W=22.0m 電線共同溝工 管路工 L=105.5m 特殊部工 N= 5 箇所 分岐柵工 N= 6 箇所⇒4 箇所(変更) 排水構造物工 プレキャスト側溝工 L=210.1m 集水柵工 N=24 箇所	令和5年 8月2日 から 令和6年 8月30日 (変更)	￥101,480,500 円 (当初) ￥98,336,700 円 (変更)	村上設備工業 株式会社	郡山市字上亀田4番地2	024-933-7722

工事名	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【R5⇒R6 繰越】 工事完了 ペDESTロリアン デッキ整備工事 (施設下部工) その2	郡山市駅前二丁目 地内 (都市計画道路 日の出通り線)	ペDESTロリアンデッキ整備工事 (施設下部工) フーチング基礎工 N= 3 箇所	令和5年 12月22日 から 令和6年 5月31日 (変更)	￥32,490,700 円 (当初) ￥37,415,400 円 (変更)	ダイリ建設 株式会社	郡山市片平町字新蟻塚80番地の 1	024-983-7177

大町土地区画整理事業 工事内容及び受注者名等

工事名	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【R6】 工事完了 ペDESTロリアン デッキ整備工事 (施設下部工)	郡山市駅前二丁目 地内 (都市計画道路 日の出通り線)	ペDESTロリアンデッキ整備工事 (施設下部工) 小口径回転杭工 N=12 本(L=26.0m φ400) フーチング基礎工 N=4 箇所	令和6年 7月5日 から 令和7年 3月14日	￥123,167,000 円 (当初) ￥128,794,600 円 (変更)	株式会社 宗形組	郡山市逢瀬町多田野字新池下 23 番地 11	024-957-2466

工事名	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【R6】 工事完了 道路改良工事	郡山市大町一丁目 地内 (区画道路第 4-4 号線)	施工延長 L=44.5m W=4.0m アスファルト舗装工 表層工 A=113.9 m ² 排水構造物工 プレキャスト L 型側溝 L=39.7m ⇒30.1m(変更) 集水桝工 N= 7 箇所⇒ 6 箇所(変更)	令和6年 9月5日 から 令和7年 3月14日 (変更)	￥7,165,400 円 (当初) ￥7,101,600 円 (変更)	株式会社 熊耳組	郡山市中田町海老根字明神前 79 番地	024-942-5050

工事名	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【R6⇒R7 繰越】 工事完了 道路改良工事 (電線地中化)	郡山市駅前二丁目 地内 (都市計画道路 日の出通り線)	施工延長 L=38.5m W=22.0m 電線共同溝工 L=17.7m 管路工 L=14.3m 特殊部工 N= 1 箇所 分岐桝工 N= 2 箇所 排水構造物工 プレキャスト側溝工 L=69.3m 集水桝工 N=10 箇所	令和6年 11月1日 から 令和7年 9月30日 (変更)	￥48,101,900 円	むさし建設 株式会社	郡山市虎丸町 11 番 19 号	024-932-8364

工事名	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【R6⇒R7 繰越】 工事完了 ペDESTロリアン デッキ整備工事 (施設上部工) 工場製作	受注者製作工場内	施設改修工事(上部工)工場製作 歩道橋製作工 N=一式 工場塗装工 N=一式	令和6年 11月11日 から 令和7年 12月19日 (変更)	￥83,931,100 円	矢田工業 株式会社	郡山市西田町鬼生田字阿広木 1 番地	024-972-2811

大町土地区画整理事業 工事内容及び受注者名等

工事名	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【R6⇒R7 繰越】 ペDESTロリヱン デツキ整備工事 (施設上部工)	郡山市駅前二丁目 地内 (都市計画道路 日の出通り線)	施設上部工 橋梁用高欄工 L=101.2m 仮設地覆・仮設高欄工 L=5.0m 笠木・側面パネル・ルーバー工 N=一式 橋面防水工 A=92.8 m ² 橋面舗装工 A=144.0 m ²	令和7年 1月14日 から 令和8年 3月13日 (変更)	¥143,000,000 円	矢田工業 株式会社	郡山市西田町鬼生田字阿広木 1 番地	024-972-2811

工事名	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【R6⇒R7 繰越】 ペDESTロリヱン デツキ整備工事 (施設上部工) その2	郡山市駅前二丁目 地内 (都市計画道路 日の出通り線)	施設上部工 工場輸送工 W=62.263t 架設工 N=一式 橋梁現場溶接工 L=17.648m 橋梁現場塗装工 A=85.6 m ² 道路復旧工 N=一式	令和7年 2月25日 から 令和8年 3月13日 (変更)	¥53,130,000 円	矢田工業 株式会社	郡山市西田町鬼生田字阿広木 1 番地	024-972-2811

工事名	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【R6⇒R7 繰越】 道路改良工事 (電線地中化) その2	郡山市大町一丁目 地内 (都市計画道路 日の出通り線)	施工延長 L=89.5m W=22.0m 電線共同溝工 L=89.5m 管路工 L=89.5m 特殊部工 N=4 箇所 分岐柵工 N=5 箇所 排水構造物工 プレキャスト側溝工 L=23.3m 集水柵工 N=3 箇所	令和7年 3月14日 から 令和8年 1月30日 (変更)	¥63,017,900 円	開東産業 株式会社	郡山市大槻町字下中野 4 番地の 2	024-962-7571