

小原田導水管築造工事 工事状況

令和8年1月末 進捗率 約42%

1月は、推進工及び到達立坑の鋼矢板設置などを行いました。
2月は、推進工及び到達立坑の地盤改良工などを行います。



推進内部状況（掘削機）



推進管据え付け状況



推進管内部状況



到達立坑 鋼矢板設置状況

