



4

進捗 (3月末現在)

→ 下水道管

100% (2,920m / 2,920m)

施工済み →

管路布設状況	2,920m / 2,920m(1~8工区合算延長)
マンホール設置状況	83箇所 / 83箇所(1~8工区合算箇所)

舗装復旧状況



復旧完了状況



皆様のご協力をいただき、工事は順調に進み、すべての工区において工事完了いたしました。ご協力大変ありがとうございました。
 また、後日、公共汚水桝の使用通知を送付させていただきますので、排水施設の公共下水道への接続をよろしくお願いします。