

# 175号雨水幹線公共下水道築造工事 第2工区 工事状況

令和8年4月末 進捗率 約70%

4月は、ボックスカルバート布設などを行いました。  
5月は、埋戻しなどを行います。



ボックスカルバート布設状況



ボックスカルバート布設状況



ボックスカルバート布設完了(内部)



ボックスカルバート布設完了(内部)

