

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

【旧市内】

2026（令和8年）3月
（2026（令和8年）4月更新）

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧の見方

| 施設類型 | 類型別No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サービス評価 | 建物評価 | 総合評価 | 保全方針 | 劣化度評価 (評価年度) | 取組手法 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | |
|------|-------|-----|------------|---|----------|--------|------|------|------|-----------------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|----|------|
| | | | 施設所管課 | ④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | サービス | 取組内容 | ⑱ | 建物 | 取組内容 |
| ① | ② | ③ | 施設所管課 | ④ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | 経過年数 | | ⑰ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | ⑤ | | | | | | | サービス | 取組内容 | ⑱ | ⑲ | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | ⑥ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | ⑳ | ㉑ | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | ⑦ | | | | | | | 建物 | 概算額/決算額 | ㉒ | ㉓ | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | ⑧ | | | | | | | 建物 | 延床面積増減 | ㉔ | ㉕ | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | ⑨ | | | | | | | 方針 | | ㉖ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | ⑩ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【表示項目と内容】

| | | | |
|---------------|---|----------------|--|
| ①施設類型 | 施設の目的・用途等により類似する施設を分類した名称を表示 | ⑰経過年数 | 建築からの経過年数を5年単位で表示 |
| ②類型別No. | 施設類型別の通し番号 | ⑱取組内容(サービス)総括 | 個別施設計画期間の10年間におけるサービスの取組方針を次の中から表示 【継続, 継続(移転), 廃止, あり方検討】 |
| ③施設名 | 施設の条例等による名称を表示 | ⑲取組内容(サービス)年度別 | サービスの取組方針に基づき実施する各年度の取組内容及び実施時期を表示 |
| ④施設所管課 | 施設を管理する所属を表示 | ㉑取組内容(建物)総括 | 個別施設計画期間の10年間における建物の取組方針を次の中から表示 【更新, 長寿命化, 維持補修, 集約・複合化, 転用・譲渡等, 解体, 建物なし】 |
| ⑤所在地 | 施設所在地の住所を表示 | ㉒取組内容(建物)年度別 | 建物の取組方針に基づき実施する各年度の取組内容及び実施時期を表示 表示される略語の意味は次のとおり ・「大規模」：大規模改修 ・「中規模」：中規模改修 ・「積み残し」：積み残し改修 |
| ⑥延床面積 | 施設の延床面積(複数棟は合計面積)を表示 ※借用施設は面積に含まない | ㉓概算/決算額(合計) | 個別施設計画期間の10年間における改修・更新の取組に要する費用の概算額及び決算額の合計を表示 ※概算額は総務省の更新費用試算ソフトにおける改修・更新単価等を元に試算した額 |
| ⑦建築年度(経過年数) | 主たる建物の建築年度及び2026年度中に迎える経過年数を表示 | ㉔概算額/決算額(年度別) | 計画上の改修に要する費用の概算額及び決算額を表示 ※表示する金額は、実施年度に予算額を表示し、実施後に決算額に更新。 |
| ⑧残使用年数 | 目標使用年数に対する2026年度時点での残使用年数 | ㉕延床面積増減(合計) | 個別施設計画期間の10年間における当該施設の延床面積の増減を表示 |
| ⑨構造 | 主たる建物の構造を表示 【W造(木造), CB造(コンクリートブロック造), PC造(プレキャストコンクリート造), S造(鉄骨造), SL造(軽量鉄骨造), RC造(鉄筋コンクリート造), SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)】 | ㉖延床面積増減(年度別) | 当該建物の延べ床面積の増減を表示 ※該年度の翌年度に更新 |
| ⑩ランニングコスト(年間) | 当該施設の運営や維持管理に係る、人件費、光熱水費、修繕費などの年間経費を表示(2019年度から2023年度までの5年間の平均額) | ㉗方針 | 個別施設計画期間の10年間におけるサービス・建物の取組の具体的な方針 |
| ⑪複合化状況/備考 | 複合施設の場合は、同一建物にある他の施設の情報を表示 | | |
| ⑫サービス評価 | サービス評価の結果を次の中から表示 【高, 中, 低】 | | |
| ⑬建物評価 | 建物評価の結果を次の中から表示 【高, 低】 | | |
| ⑭総合評価 | サービス評価及び建物評価の組合せによる、個別施設計画期間(2026~2035)の方針を次の中から表示 【A:継続, B:建物更新, C:サービス廃止, D:廃止, E:あり方検討, -】 | | |
| ⑮保全方針 | 維持保全の方針を次の中から表示 【予防保全, 事後保全】 | | |
| ⑯劣化度評価(評価年度) | 点検診断等で得られた情報から建物の劣化状況を評価した結果を次の中から表示(評価を実施した年度を表示) 【A, B, C, D】 | | |

※一覧表に掲載されている施設は令和5(2023)年度末時点に存在した施設です。
 ※⑥延床面積、⑦建築年度、⑪複合化状況については、令和5(2023)年度末時点の数値です。

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設類型 | 類型別No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サービス評価 | 建物評価 | 総合評価 | 保全方針 | 劣化度評価 (評価年度) | 取組手法 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | |
|-----------|-------|----------------|----------|-----------|--|--------|------|---------|------|-----------------|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 施設所管課 | 生涯学習課 | | | | | | | 経過年数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 集会施設 | 4 | 緑ヶ丘ふれあいセンター | 施設所管課 | 生涯学習課 | 緑ヶ丘ふれあいセンター：672.6㎡ 緑ヶ丘地域公民館：39.1㎡ 緑ヶ丘市民サービスセンター：88.2㎡≪庁舎等≫ 中央図書館緑ヶ丘分館：108.3㎡≪図書館≫ | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | B（2024） | 経過年数 | | | 築30年 | | | | | | 築35年 | | | | | | | | | | |
| | | | サービス | 取組内容 | | | | | | | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建物 | 取組内容 | | | | | | | 長寿命化 | 空調設計 | 空調改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建物 | 概算額 / 決算額 | | | | | | | 49,452 | 3,454 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建物 | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建物 | 残使用年数 | | | | | | | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建物 | 構造 | | | | | | | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ランニングコスト | 5,725千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 方針 | | | | | | | | | | | 地域公民館と市民サービスセンター等との複合施設であり、地域コミュニティの拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 集会施設 | 5 | 白岩コミュニティ消防センター | 施設所管課 | 防災危機管理課 | 白岩コミュニティ消防センター：253.0㎡ 東第4分団第1班（白岩西部）：115.5㎡≪防災施設≫ ※中央公民館白岩分館を兼ねる。 | 中 | 高 | E：あり方検討 | 事後保全 | B（2024） | 経過年数 | | | 築30年 | | | | | | 築35年 | | | | | | | | | | |
| | | | サービス | 取組内容 | | | | | | | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建物 | 取組内容 | | | | | | | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建物 | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建物 | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建物 | 残使用年数 | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建物 | 構造 | | | | | | | W造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ランニングコスト | 2,023千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 方針 | | | | | | | | | | | 消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 集会施設 | 6 | 咲田消防センター | 施設所管課 | 防災危機管理課 | 咲田消防センター：104.4㎡ 中央第2分団第1班（咲田）：59.6㎡≪防災施設≫ | 中 | 高 | E：あり方検討 | 事後保全 | B（2024） | 経過年数 | | | | 築40年 | | | | | | | 築45年 | | | | | | | | |
| | | | サービス | 取組内容 | | | | | | | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建物 | 取組内容 | | | | | | | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建物 | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建物 | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建物 | 残使用年数 | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建物 | 構造 | | | | | | | W造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ランニングコスト | 458千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 方針 | | | | | | | | | | | 消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 集会施設 | 7 | 麓山消防センター | 施設所管課 | 防災危機管理課 | 麓山消防センター：159.4㎡ 中央第2分団第2班（麓山）：55.9㎡≪防災施設≫ | 中 | 高 | E：あり方検討 | 事後保全 | C（2024） | 経過年数 | | | | 築40年 | | | | | | | 築45年 | | | | | | | | |
| | | | サービス | 取組内容 | | | | | | | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建物 | 取組内容 | | | | | | | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建物 | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建物 | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建物 | 残使用年数 | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建物 | 構造 | | | | | | | W造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ランニングコスト | 803千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 方針 | | | | | | | | | | | 消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 集会施設 | 22 | 労働福祉会館 | 施設所管課 | 産業雇用政策課 | 虎丸町7-7 | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | B（2024） | 経過年数 | 築55年 | | | | | | | | | 築60年 | | | | | | | | | |
| | | | サービス | 取組内容 | | | | | | | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建物 | 取組内容 | | | | | | | 長寿命化 | 内部改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建物 | 概算額 / 決算額 | | | | | | | 456,714 | 23,533 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建物 | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建物 | 残使用年数 | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建物 | 構造 | | | | | | | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ランニングコスト | 36,800千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 方針 | | | | | | | | | | | 計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設類型 | 類型別No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サービス評価 | 建物評価 | 総合評価 | 保全方針 | 劣化度評価 (評価年度) | 取組手法 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------------------|------------|------------|--|--------|------|---------|------|-----------------|--------|-----------|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 施設所管課 | ダイバーシティ推進課 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | |
| 1 集会施設 | 23 | 男女共同参画センター（さんかくプラザ） | 施設所管課 | ダイバーシティ推進課 | | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | 未実施（-） | 経過年数 | | | 築45年 | | | | | 築50年 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 麓山二丁目236-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,597.13㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度（経過年数） | 1982（44） | | | | | | | | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 36 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 49,768千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 集会施設 | 24 | 郡山市民交流プラザ | 施設所管課 | 市民課 | 郡山市民ふれあいプラザ：2,950.9㎡ 郡山市民交流プラザ：2,904.3㎡ 郡山長寿社会振興センター：102.7㎡≪その他施設≫ 郡山市民サービスセンター：280.3㎡≪庁舎等≫ 郡山駅前健康相談センター：54.0㎡≪その他施設≫ ※郡山駅西口再開発ビル（ビッグアイ）内施設 | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | B（2024） | 経過年数 | | | | | | 築30年 | | | | | | | 築35年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 駅前二丁目403 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 2,904.30㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度（経過年数） | 2000（26） | | | | | | | | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 54 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | その他 | | | | | | | 方針 | | 民間商業施設に入居している施設であるが、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 66,112千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 集会施設 | 25 | 音楽・文化交流館（ミューカルがくと館） | 施設所管課 | 文化振興課 | | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | B（2024） | 経過年数 | | | | | 築50年 | | | | | | | 築55年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 開成一丁目1-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,910.04㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度（経過年数） | 1979（47） | | | | | | | | 概算額 / 決算額 | 354,792 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 33 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 市民の文化及び社会教育の振興を図るため、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図るが、文化センターが改修等を行う場合は、複合化を含めあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 28,467千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 集会施設 | 26 | 福祉センター | 施設所管課 | 保健福祉総務課 | 福祉センター：3,656.9㎡ 中央老人福祉センター：2,305.3㎡ 中央デイ・サービスセンター：677.1㎡≪その他施設≫ | 中 | 高 | E：あり方検討 | 予防保全 | C（2024） | 経過年数 | | | | | 築40年 | | | | | | | 築45年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 朝日一丁目29-9 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 3,656.92㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度（経過年数） | 1989（37） | | | | | | | | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 43 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | SRC造 | | | | | | | 方針 | | 施設の老朽化に伴う大規模改修の時期に合わせて、福祉センターとして施設の効果的・効率的な活用方法についてあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 67,319千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 集会施設 | 27 | 郡山市民ふれあいプラザ | 施設所管課 | 市民課 | 郡山市民ふれあいプラザ：2,950.9㎡ 郡山市民交流プラザ：2,904.3㎡ 郡山長寿社会振興センター：102.7㎡≪その他施設≫ 郡山市民サービスセンター：280.3㎡≪庁舎等≫ 郡山駅前健康相談センター：54.0㎡≪その他施設≫ ※郡山駅西口再開発ビル（ビッグアイ）内施設 | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | B（2024） | 経過年数 | | | | | | | | 築30年 | | | | | 築35年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 駅前二丁目403 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 2,950.90㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度（経過年数） | 2000（26） | | | | | | | | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 54 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | その他 | | | | | | | 方針 | | 民間商業施設に入居している施設であるが、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 67,845千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設類型 | 類型別No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サービス評価 | 建物評価 | 総合評価 | 保全方針 | 劣化度評価 (評価年度) | 取組手法 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | |
|-----------|-------|------------|------------|------------|--|--------|------|---------|------|-----------------|------|---|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| | | | 施設所管課 | 健康長寿課 | | | | | | | 経過年数 | サービス | 取組内容 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | |
| 1 集会施設 | 29 | 中央老人福祉センター | 施設所管課 | 健康長寿課 | 福祉センター： 3,656.9㎡ 中央老人福祉センター： 2,305.3㎡ 中央デイ・サービスセンター： 677.1㎡<<その他施設> | 中 | 高 | E：あり方検討 | 予防保全 | C（2024） | 経過年数 | | | | | 築40年 | | | | | | | 築45年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 朝日一丁目29-9 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 2,305.30㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度（経過年数） | 1989（37） | | | | | | | 建物 | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 43 | | | | | | | 建物 | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | SRC造 | | | | | | | 方針 | 施設の老朽化に伴う大規模改修の時期に合わせて、福祉センターとして施設の効果的・効率的な活用方法についてあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 23,513千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 集会施設 | 40 | 野鳥の森学習館 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E：あり方検討 | 事後保全 | B（2024） | 経過年数 | | 築25年 | | | | | | | | | | 築30年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 菜根四丁目81 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 451.31㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度（経過年数） | 2001（25） | | | | | | | 建物 | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 35 | | | | | | | 建物 | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 利用状況に課題があり、特定の利用者が主に使用する施設であることから公の施設としての役割含めあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 8,025千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 集会施設 | 41 | 中央公民館 | 施設所管課 | 中央公民館 | 中央公民館：2,271.8㎡ 勤労青少年ホーム： 2,879.2㎡ | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | A（2024） | 経過年数 | | | | | 築15年 | | | | | | | | 築20年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 麓山一丁目247-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 2,271.80㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度（経過年数） | 2014（12） | | | | | | | 建物 | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 68 | | | | | | | 建物 | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 公民館サービスの中核を担う拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 68,452千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 集会施設 | 42 | 中央公民館金透分室 | 施設所管課 | 中央公民館 | | 低 | 低 | D：廃止 | 事後保全 | B（2024） | 経過年数 | | | | | 築50年 | | | | | | | | 築55年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 堂前町45-2 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 廃止 | 廃止検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 415.28㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 転用・譲渡等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度（経過年数） | 1978（48） | | | | | | | 建物 | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 12 | | | | | | | 建物 | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方にに基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 1,358千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 集会施設 | 43 | 中央公民館堤下分室 | 施設所管課 | 中央公民館 | | 低 | 低 | D：廃止 | 事後保全 | A（2024） | 経過年数 | | | | | | | | | | | | 築55年 | | | | 築60年 | | | | |
| | | | 所在地 | 堤下町2-11 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 廃止 | 廃止検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 206.00㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 転用・譲渡等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度（経過年数） | 1975（51） | | | | | | | 建物 | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 9 | | | | | | | 建物 | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | S造 | | | | | | | 方針 | 「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方にに基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 1,964千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設類型 | 類型別No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サービス評価 | 建物評価 | 総合評価 | 保全方針 | 劣化度評価 (評価年度) | 取組手法 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|----------|------------|------------|----------|--------|------|---------|------|-----------------|------|--|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--------|------|-----|
| | | | 施設所管課 | 生涯学習課 | | | | | | | | 経過年数 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | | |
| 1 集会施設 | 44 | 小原田地域公民館 | 施設所管課 | 生涯学習課 | | 中 | 低 | E:あり方検討 | 事後保全 | B(2024) | 経過年数 | | | | | 築55年 | | | | | | 築60年 | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 小原田四丁目118 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 788.10㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1975(51) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 9 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方にに基づき、本施設や近隣施設の改修・建替時期に合わせ、複合化等を含めた施設のあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 12,543千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 集会施設 | 45 | 芳賀地域公民館 | 施設所管課 | 生涯学習課 | | 高 | 高 | A:継続 | 予防保全 | B(2024) | 経過年数 | | | | | | 築55年 | | | | | | 築60年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 芳賀二丁目6-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 770.89㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | | | | | | | | | | | | | | | | | 改修内容検討 | 実施設計 | 中規模 |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1975(51) | | | | | | | | 概算額/決算額 | 169,596 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 29 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 13,036千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 集会施設 | 46 | 開成地域公民館 | 施設所管課 | 生涯学習課 | | 中 | 低 | E:あり方検討 | 事後保全 | C(2024) | 経過年数 | | | | | | 築50年 | | | | | | 築55年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 開成三丁目260-3 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 767.88㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1976(50) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 10 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造・S造 | | | | | | | 方針 | 「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方にに基づき、本施設や近隣施設の改修・建替時期に合わせ、複合化等を含めた施設のあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 11,570千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 集会施設 | 47 | 名倉地域公民館 | 施設所管課 | 生涯学習課 | | 中 | 高 | E:あり方検討 | 事後保全 | A(2024) | 経過年数 | | | | | | 築20年 | | | | | | | 築25年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 字名倉248-3 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 789.62㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 2010(16) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 44 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | S造 | | | | | | | 方針 | 「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方にに基づき、本施設や近隣施設の改修・建替時期に合わせ、複合化等を含めた施設のあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 11,608千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 集会施設 | 48 | 桑野地域公民館 | 施設所管課 | 生涯学習課 | | 中 | 低 | E:あり方検討 | 事後保全 | B(2024) | 経過年数 | | | | | 築55年 | | | | | | 築60年 | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 亀田一丁目212 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 750.44㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1973(53) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 7 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造・S造 | | | | | | | 方針 | 「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方にに基づき、本施設や近隣施設の改修・建替時期に合わせ、複合化等を含めた施設のあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 11,640千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設類型 | 類型別No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サービス評価 | 建物評価 | 総合評価 | 保全方針 | 劣化度評価 (評価年度) | 取組手法 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | |
|-----------|-------|----------|------------|-------------|----------|--------|------|---------|------|-----------------|--------|---------|--|-------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 施設所管課 | 生涯学習課 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | |
| 1 集会施設 | 49 | 久留米地域公民館 | 施設所管課 | 生涯学習課 | | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | B(2024) | 経過年数 | | 築50年 | | | | | | 築55年 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 久留米三丁目44-3 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 736.34㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | | | | 実施設計 | 積み残し改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1976(50) | | | | | | | | 概算額/決算額 | 85,380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 30 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 12,578千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 集会施設 | 50 | 桃見台地域公民館 | 施設所管課 | 生涯学習課 | | 中 | 低 | E：あり方検討 | 事後保全 | A(2024) | 経過年数 | | | 築50年 | | | | | | 築55年 | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 桃見台11-3 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 903.13㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1977(49) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 11 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造・S造 | | | | | | | 方針 | | 「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方にに基づき、本施設や近隣施設の改修・建替時期に合わせ、複合化等を含めた施設のあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 13,244千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 集会施設 | 51 | 大島地域公民館 | 施設所管課 | 生涯学習課 | | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | A(2024) | 経過年数 | | | | | 築50年 | | | | | | | 築55年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 桑野五丁目5-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 964.59㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1979(47) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 33 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造・S造 | | | | | | | 方針 | | 計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 12,255千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 集会施設 | 52 | 薫地域公民館 | 施設所管課 | 生涯学習課 | | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | B(2024) | 経過年数 | | | | | 築50年 | | | | | | | 築55年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 鶴見坦二丁目124-2 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 943.38㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1979(47) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 33 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造・S造 | | | | | | | 方針 | | 計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 11,878千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 集会施設 | 53 | 赤木地域公民館 | 施設所管課 | 生涯学習課 | | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | B(2024) | 経過年数 | | | | | | | 築50年 | | | | | 築55年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 赤木町33 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 784.05㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1980(46) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 34 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造・S造 | | | | | | | 方針 | | 計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 17,142千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設類型 | 類型別No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サービス評価 | 建物評価 | 総合評価 | 保全方針 | 劣化度評価 (評価年度) | 取組手法 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|---|-----------|----------|------|-------------------------------------|------|-----------------|----------|--------|---------|---|------|------|---------|------|---------|------|--------|------|-----|------|--|------|--|------|------|--|
| | | | 施設所管課 | 生涯学習課 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | |
| 1 集会施設 | 54 | 東部地域公民館 | 施設所管課 | 生涯学習課 | | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | B(2024) | 経過年数 | 築45年 | | | | | | 築50年 | | | | | | | | | | | | |
| | | | サービス | 取組内容 | | | | | | | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建物 | 取組内容 | | | | | | | 長寿命化 | 改修方針検討 | | | | | | | | | | 実施設計 | 大規模 | | | | | | | |
| | | | | 概算額 / 決算額 | | | | | | | 87,905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 方針 | 計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 集会施設 | 55 | | | | | | | 橋地域公民館 | 施設所管課 | 生涯学習課 | | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | C(2024) | 経過年数 | | | | | | 築45年 | | | | |
| サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 実施設計 | 積み残し改修 | | | | | | | | | |
| | 概算額 / 決算額 | 151,550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 方針 | 計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 集会施設 | 56 | 中央公民館針生分館 | | | 施設所管課 | 中央公民館 | | 低 | 高 | C：サービス廃止 | | 事後保全 | B(2024) | | | | | | | 経過年数 | | 築35年 | | | | | | 築40年 | | |
| | | | サービス | 取組内容 | 廃止 | サービス廃止検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建物 | 取組内容 | 転用・譲渡等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 方針 | 「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方にに基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 集会施設 | 57 | 中央公民館白岩分館 | 施設所管課 | | | | | 中央公民館 | | | 白岩コミュニティ消防センター：253.0㎡ 東4分団第1班（白岩西部）：115.5㎡<<防災施設>> ※白岩コミュニティ消防センターが兼ねる。 | 中 | - | E：あり方検討 | 事後保全 | - | 経過年数 | | 築30年 | | | | | | | 築35年 | |
| サービス | 取組内容 | あり方検討 | | | | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 取組内容 | 建物なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 方針 | 消防センターとの複合施設であることから、消防センターと合わせてあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 集会施設 | 110 | 勤労青少年ホーム | | | | 施設所管課 | 廃止済み | 中央公民館：2,271.8㎡ 勤労青少年ホーム：2,879.2㎡ | 低 | 高 | C：サービス廃止 | 予防保全 | A(2024) | | | | | | | 経過年数 | | | | 築15年 | | | | | | |
| | | | サービス | 取組内容 | 廃止済み | 廃止済み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建物 | 取組内容 | 中央公民館に統合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 方針 | 令和7年4月より中央公民館に統合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設類型 | 類型別No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サービス評価 | 建物評価 | 総合評価 | 保全方針 | 劣化度評価 (評価年度) | 取組手法 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | |
|------|-------|-----------------|------------|-------------|--|--------|------|------|------|-----------------|--------|--|---------|---------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 施設所管課 | 生涯学習課 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | |
| 1 | 115 | 清水台地域公民館 | 施設所管課 | 生涯学習課 | 清水台地域公民館： 1,785.9㎡ 少年センター：45.1㎡ | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | C(2024) | 経過年数 | | | | | | 築50年 | | | | | | 築55年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 清水台一丁目6-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,785.86㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1980(46) | | | | | | | | 概算額/決算額 | 109,860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 34 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 他施設と複合化している施設であり、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 19,506千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 116 | 緑ヶ丘地域公民館 | 施設所管課 | 生涯学習課 | 緑ヶ丘ふれあいセンター：672.6㎡ 緑ヶ丘地域公民館：39.1㎡ 緑ヶ丘市民サービスセンター：88.2㎡<<庁舎等>> 中央図書館緑ヶ丘分館：108.3㎡<<図書館>> | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | B(2024) | 経過年数 | | | | 築30年 | | | | | | | 築35年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 緑ヶ丘東三丁目1-21 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 39.10㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | 空調設計 | 空調改修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1997(29) | | | | | | | | 概算額/決算額 | 49,452 | 3,454 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 51 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 他施設と複合化している施設であり、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 9,133千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 郡山公会堂 | 施設所管課 | 中央公民館 | | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | B(2024) | 経過年数 | | | | | | 築105年 | | | | | | 築110年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 麓山一丁目247-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,102.12㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1924(102) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | - | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 歴史・シンボル施設として、引き続き保存・修理を行いながら現状を維持する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 5,651千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 開成館 | 施設所管課 | 文化振興課 | | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | C(2024) | 経過年数 | | | | | | 築155年 | | | | | | 築160年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 開成三丁目182-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,360.09㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | 大規模 | 大規模 | 大規模 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1874(152) | | | | | | | | 概算額/決算額 | 718,663 | 240,570 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | - | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 歴史・シンボル施設として、引き続き保存・修理を行いながら現状を維持する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 27,395千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 安積開拓入植者住宅(旧小山家) | 施設所管課 | 文化振興課 | | 高 | 高 | A：継続 | 事後保全 | A(2024) | 経過年数 | | | | 築30年 | | | | | | | 築35年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 開成三丁目66-4 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 34.14㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1997(29) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | - | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 安積開拓を伝える文化財として、引き続き保存・修理を行いながら現状を維持する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 387千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設類型 | 類型別No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サービス評価 | 建物評価 | 総合評価 | 保全方針 | 劣化度評価 (評価年度) | 取組手法 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|--------|------|---------|------|-----------------|------|---------|---|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 施設所管課 | 文化振興課 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | |
| 2 歴史・シンボル施設 | 4 | 安積開拓入植者住宅(旧坪内家) | 施設所管課 | 文化振興課 | | 高 | 高 | A:継続 | 事後保全 | B(2024) | 経過年数 | | | | | 築25年 | | | | | | 築30年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 開成三丁目3-7 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 74.79㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 2004(22) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | - | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | | 安積開拓を伝える文化財として、引き続き保存・修理を行いながら現状を維持する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 837千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 歴史・シンボル施設 | 5 | 安積開拓官舎(旧立岩邸) | 施設所管課 | 文化振興課 | | 高 | 高 | A:継続 | 事後保全 | B(2024) | 経過年数 | | | | 築35年 | | | | | | | 築40年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 開成三丁目66 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 357.10㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1993(33) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | - | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | | 安積開拓を伝える文化財として、引き続き保存・修理を行いながら現状を維持する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 368千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 歴史・シンボル施設 | 6 | 久米正雄記念館 | 施設所管課 | 文化振興課 | | 高 | 高 | A:継続 | 事後保全 | C(2024) | 経過年数 | | | | | 築30年 | | | | | | | 築35年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 豊田町68 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 237.92㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1999(27) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | - | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | | 歴史・シンボル施設として、引き続き保存・修理を行いながら現状を維持する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 20,908千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 歴史・シンボル施設 | 7 | 文学資料館 | 施設所管課 | 文化振興課 | | 中 | 低 | E:あり方検討 | 事後保全 | -() | 経過年数 | | 築50年 | | | | | | | | | 築55年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 豊田町67-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 574.95㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1976(50) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 10 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | | 文学に関する歴史的資料の収蔵・管理に関しては、他の文化施設等への集約化も視野に入れ、資料館としての役割やあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 49,775千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 歴史・シンボル施設 | 8 | | 施設所管課 | 歴史情報博物館 | | 低 | - | - | 事後保全 | -() | 経過年数 | | | 築70年 | | | | | | | | 築75年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 麓山一丁目247-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 廃止 | 廃止済み | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 882.35㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 建物なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1957(69) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | - | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 廃止済み | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 16,181千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設類型 | 類型別No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サービス評価 | 建物評価 | 総合評価 | 保全方針 | 劣化度評価 (評価年度) | 取組手法 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------------|------------|------------------|---|--------|------|-----------|------|-----------------|-----------|--|-----------|--------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | サービス | 取組内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 歴史・シンボル施設 | 9 | 金透記念館 | 施設所管課 | 文化振興課 | | 高 | 低 | B: 建物更新 | 事後保全 | B(2024) | 経過年数 | | | | 築50年 | | | | | | | 築55年 | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 堂前町46 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 312.20㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1978(48) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 12 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 劣化調査・更新検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 351千円 | | | | | | | 方針 | 歴史・シンボル施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 歴史・シンボル施設 | 10 | 民俗資料収納庫 | 施設所管課 | 歴史情報博物館 | | 低 | 高 | C: サービス廃止 | 事後保全 | B(2024) | 経過年数 | | | 築35年 | | | | | | 築40年 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 横川町字大谷地60-1、61-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 廃止 | サービス廃止検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 121.33㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 転用・譲渡等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1992(34) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 26 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 244千円 | | | | | | | 方針 | 当面は現状維持するが、新しく整備した歴史情報博物館等へ機能移転し、建物は他の用途への転用や譲渡等を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 図書館 | 1 | 中央図書館 | 施設所管課 | 中央図書館 | | 高 | 高 | A: 継続 | 予防保全 | C(2024) | 経過年数 | | | | | | 築50年 | | | | | | 築55年 | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 麓山一丁目5-25 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 5,887.96㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | 改修方針検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1980(46) | | | | | | | | 概算額/決算額 | 1,360,122 | 実施設計 大規模 大規模 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 34 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 220,643千円 | | | | | | | 方針 | 図書館サービスの中核を担う拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。なお、視聴覚ホールは利用状況に課題があることから、利用者ニーズ等を踏まえたあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 図書館 | 2 | 希望ヶ丘図書館 | 施設所管課 | 中央図書館 | | 中 | 高 | E: あり方検討 | 事後保全 | B(2024) | 経過年数 | | | | | | 築40年 | | | | | | 築45年 | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 希望ヶ丘57-4 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 622.07㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1990(36) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 24 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 37,681千円 | | | | | | | 方針 | 図書館のみの単独施設であることから、希望ヶ丘地域の多数ある公共施設との複合化を含めあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 図書館 | 5 | 中央図書館緑ヶ丘分館 | 施設所管課 | 中央図書館 | 緑ヶ丘ふれあいセンター：672.6㎡ 緑ヶ丘地域公民館：39.1㎡≪集会施設≫ 緑ヶ丘市民サービスセンター：88.2㎡≪庁舎等≫ 中央図書館緑ヶ丘分館：108.3㎡ | 高 | 高 | A: 継続 | 予防保全 | B(2024) | 経過年数 | | | 築30年 | | | | | | | 築35年 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 緑ヶ丘東三丁目1-21 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 108.30㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | 空調設計 | 空調改修 | 改修方針検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1997(29) | | | | | | | | 概算額/決算額 | 49,452 | 3,454 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 51 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 1,858千円 | | | | | | | 方針 | 他施設に入居している施設であり、主たる施設の方針に合わせ、引き続き現状を維持する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設類型 | 類型別No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サービス評価 | 建物評価 | 総合評価 | 保全方針 | 劣化度評価 (評価年度) | 取組手法 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | |
|-------------|-------|---------------|------------|------------|--|--------|------|------|------|-----------------|--------|---------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 施設所管課 | スポーツ振興課 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | |
| 4 スポーツ施設 | 1 | 総合体育館 | 施設所管課 | スポーツ振興課 | | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | 未実施() | 経過年数 | | | | 築55年 | | | | | | 築60年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 豊田町56-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 13,140.04㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1973(53) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 27 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | SRC造 | | | | | | | 方針 | | 体育館サービスの中核を担う拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 87,559千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 スポーツ施設 | 2 | 開成山屋内水泳場 | 施設所管課 | スポーツ振興課 | | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | A(2024) | 経過年数 | | | 築10年 | | | | | | | 築15年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 開成一丁目4 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 6,580.43㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 2017(9) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 71 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 177,046千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 スポーツ施設 | 13 | 開成山陸上競技場 | 施設所管課 | スポーツ振興課 | (屋外施設) 競技場面積：24,000㎡ 第3種公認陸上競技場 1周400m、8レーン (全天候型) | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | 未実施() | 経過年数 | | | | 築50年 | | | | | | | | 築55年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 開成一丁目4 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 4,176.08㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1978(48) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 32 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 陸上競技の拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 50,473千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 スポーツ施設 | 14 | 開成山陸上競技場補助競技場 | 施設所管課 | スポーツ振興課 | (屋外施設) 競技場面積：12,000㎡ 1周300m 6レーン | 高 | - | - | 事後保全 | -() | 経過年数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 開成一丁目4 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | - | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 建物なし | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | - | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | - | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | - | | | | | | | 方針 | | 陸上競技の拠点施設として、引き続き利用状況を踏まえながら現状を維持する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 671千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 スポーツ施設 | 15 | 開成山野球場 | 施設所管課 | スポーツ振興課 | (屋外施設) 競技場面積：19,710㎡ センター122m、左翼 100.7m、右翼101m 夜間照明有 | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | 未実施() | 経過年数 | | | | 築60年 | | | | | | | | 築65年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 開成一丁目4 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 11,285.53㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1968(58) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 22 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 野球の拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 61,074千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設類型 | 類型別No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サービス評価 | 建物評価 | 総合評価 | 保全方針 | 劣化度評価 (評価年度) | 取組手法 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | |
|-------------|-------|----------|------------|------------|---|--------|------|--------|------|-----------------|------|---|-----------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|---------|----------|--|--|--|
| | | | 施設所管課 | スポーツ振興課 | | | | | | | 経過年数 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | | |
| 4 スポーツ施設 | 16 | 開成山弓道場 | 施設所管課 | スポーツ振興課 | (屋外施設) 競技場面積：6,389㎡ 適的6人立 近的12人立 | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | 未実施(一) | 経過年数 | 築35年 | | | | | | | 築40年 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 開成一丁目4 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,533.05㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1991(35) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 45 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 弓道の拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 6,934千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 スポーツ施設 | 22 | 白岩運動広場 | 施設所管課 | スポーツ振興課 | (屋外施設) 競技場面積：4,611㎡ ゲートボール | 高 | 高 | A：継続 | 事後保全 | A(2024) | 経過年数 | | | | 築30年 | | | | | | | | 築35年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 白岩町字堺之内18 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 9.59㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1999(27) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 33 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 地域の人々が気軽に運動に親しめる施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 1,339千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 集客施設 | 19 | 市民文化センター | 施設所管課 | 文化振興課 | | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | C(2024) | 経過年数 | | | | 築45年 | | | | | | | | 築50年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 堤下町24 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 19,693.70㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | 照明設備改修 | | 設計 | 大規模 | 大規模 | 大規模 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1984(42) | | | | | | | | 概算額/決算額 | 9,720,137 | 720,137 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 38 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | SRC造 | | | | | | | 方針 | 市民の文化及び社会教育の振興の中核を担う拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。ただし、今後の人口減少や利用需要の変化を見据え、適正規模の検討も含めたあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 239,521千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 学校 | 1 | 開成小学校 | 施設所管課 | 教委総務課 | 開成小学校：7,278.9㎡ 開成小児童クラブ第1教室：126.0㎡ 開成小児童クラブ第2教室：63.0㎡<<放課後児童クラブ>> (屋外施設) 運動場面積：11,050 | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | A(2024) | 経過年数 | 築55年 | | | | | | | | | | 築60年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 開成三丁目260-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 7,278.92㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | | | | | | | | | | | | | | 設計(体育館) | 大規模(体育館) | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1971(55) | | | | | | | | 概算額/決算額 | 327,908 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 25 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 57,807千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 学校 | 2 | 橋小学校 | 施設所管課 | 教委総務課 | 橋小学校：7,202.0㎡ 橋小児童クラブ：108.0㎡<<放課後児童クラブ>> (屋外施設) 運動場面積：9,644 | 高 | 低 | B：建物更新 | 予防保全 | A(2024) | 経過年数 | | | | 築70年 | | | | | | | | 築75年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 堤下町46 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 7,201.95㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1958(68) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 12 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 51,516千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設 種類 | 類型 別 No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サ ー ビ ス 評 価 | 建 物 評 価 | 総 合 評 価 | 保 全 方 針 | 劣 化 度 評 価 (評 価 年 度) | 取組手法 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--------|------------|-----------|--|----------------------------|------------------|------------------------|------------------|---|--------|-------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|---------|---------|
| | | | 施設所管課 | 教委総務課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 学 校 | 3 | 金透小学校 | 施設所管課 | 教委総務課 | 金透小学校：4,995.55㎡ 金透小児童クラブ： 130.0㎡≪放課後児童 クラブ≫ (屋外施設) 運動場面積：3,063 | 高 | 高 | A： 継 続 | 予 防 保 全 | A (2 0 2 4) | 経過年数 | | | | | | | | 築65年 | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 堂前町45 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 4,995.55㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1967(59) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 21 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 25,922千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 学 校 | 4 | 桑野小学校 | 施設所管課 | 教委総務課 | 桑野小学校：7,633.7㎡ 桑野小児童クラブ： 171.0㎡≪放課後児童 クラブ≫ (屋外施設) 運動場面積：9,261 | 高 | 高 | A： 継 続 | 予 防 保 全 | B (2 0 2 4) | 経過年数 | | | | | | | | | | | 築65年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 亀田一丁目374 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 7,633.65㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | | | | | | | | | | | | | | | | 中規模(校舎) | 中規模(校舎) |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1967(59) | | | | | | | | 概算額/決算額 | 152,150 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 21 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 50,274千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 学 校 | 5 | 薫小学校 | 施設所管課 | 教委総務課 | 薫小学校：6,921.6㎡ 薫小児童クラブ第1教 室：108.0㎡ 薫小児童クラブ第2教 室：66.1㎡≪放課後児 童クラブ≫ (屋外施設) 運動場面積：9,209㎡ 夜間照明 | 高 | 高 | A： 継 続 | 予 防 保 全 | B (2 0 2 4) | 経過年数 | | | | | | | | | | | 築50年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 鶴見坦二丁目124 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 6,921.59㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1982(44) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 36 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 49,797千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 学 校 | 6 | 桜小学校 | 施設所管課 | 教委総務課 | 桜小学校：6,584.5㎡ 桜小児童クラブ第1教 室：126.0㎡ 桜小児童クラブ第2教 室：63.6㎡≪放課後児 童クラブ≫ (屋外施設) 運動場面積：13,260 | 高 | 低 | B： 建 物 更 新 | 予 防 保 全 | A (2 0 2 4) | 経過年数 | | | | | | | | | | | | 築65年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 字山崎5 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 6,584.54㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1963(63) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 17 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 74,388千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 学 校 | 7 | 小原田小学校 | 施設所管課 | 教委総務課 | 小原田小学校： 7,158.7㎡ 小原田小児童クラブ： 138㎡≪放課後児童ク ラブ≫ (屋外施設) 運動場面積：7,043 | 高 | 高 | A： 継 続 | 予 防 保 全 | B (2 0 2 4) | 経過年数 | | | | | | | | | | | 築60年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 小原田四丁目75 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 7,158.34㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1970(56) | | | | | | | | 概算額/決算額 | 287,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 24 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 58,342千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設類型 | 類型別No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サービス評価 | 建物評価 | 総合評価 | 保全方針 | 劣化度評価 (評価年度) | 取組手法 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | |
|---------|-------|----------|------------|-------------|---|--------|------|--------|------|-----------------|--------|---------|-------------------------|-----------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|----------|--|--|--|
| | | | 施設所管課 | 教委総務課 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | |
| 6 学校 | 13 | 芳賀小学校 | 施設所管課 | 教委総務課 | 芳賀小学校：7,240.9㎡<学校> 芳賀小児童クラブ第2教室：63.0㎡<放課後児童クラブ> (屋外施設) 運動場面積：8,262 | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | A(2024) | 経過年数 | | | | 築55年 | | | | | | 築60年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 芳賀二丁目20-17 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 7,240.86㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | 入居後(仮舎),設計(体育館) | 周辺整備,大規模(体育館) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1973(53) | | | | | | | | 概算額/決算額 | 1,164,578 | 811,060 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 27 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 71,374千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 学校 | 14 | 芳山小学校 | 施設所管課 | 教委総務課 | 芳山小学校：5,609.0㎡ 芳山小児童クラブ：99.0㎡<放課後児童クラブ> (屋外施設) 運動場面積：5,497 | 高 | 低 | B：建物更新 | 予防保全 | A(2024) | 経過年数 | | | | 築65年 | | | | | | 築70年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 長者二丁目88 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 5,609.01㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1962(64) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 16 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 39,290千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 学校 | 15 | 緑ヶ丘第一小学校 | 施設所管課 | 教委総務課 | 緑ヶ丘第一小学校：7,532.1㎡ 緑ヶ丘第一小第1児童クラブ：126.0㎡<放課後児童クラブ> (屋外施設) 運動場面積：17,186 | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | A(2024) | 経過年数 | | | | | | 築40年 | | | | | | 築45年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 緑ヶ丘東一丁目20-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 7,532.06㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1989(37) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 43 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 58,485千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 学校 | 52 | 郡山第一中学校 | 施設所管課 | 教委総務課 | (屋外施設) 運動場面積：11,390㎡ テニスコート2面 | 高 | 低 | B：建物更新 | 予防保全 | A(2024) | 経過年数 | | 築65年 | | | | | | | | 築70年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 菜根二丁目272 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 8,855.79㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | | | | | | | | | | | | | | 中規模(体育館) | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1961(65) | | | | | | | | 概算額/決算額 | 150,650 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 15 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 52,471千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 学校 | 53 | 郡山第二中学校 | 施設所管課 | 教委総務課 | (屋外施設) 運動場面積：7,784㎡ テニスコート2面 | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | A(2024) | 経過年数 | | | | 築55年 | | | | | | 築60年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 神明町139 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 7,513.21㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1972(54) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 26 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 37,362千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設 類型 | 類型 別 No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サ ー ビ ス 評 価 | 建 物 評 価 | 総 合 評 価 | 保 全 方 針 | 劣 化 度 評 価 (評 価 年 度) | 取組手法 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | |
|-------------|---------------|---------|------------|------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---|------|---------|-------------------------|------|------|------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|------|----------|--|--|-----------|--------|--|
| | | | 経過年数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 学 校 | 54 | 郡山第三中学校 | 施設所管課 | 教委総務課 | (屋外施設) 運動場面積：8,899㎡ テニスコート2面 | 高 | 高 | A： 継続 | 予 防 保 全 | A (2 0 2 4) | 経過年数 | | | 築60年 | | | | | | 築65年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 菜根三丁目51-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 7,921.20㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1968(58) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 22 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 41,135千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 学 校 | 55 | 郡山第四中学校 | 施設所管課 | 教委総務課 | (屋外施設) 運動場面積：8,904㎡ テニスコート1面 | 高 | 高 | A： 継続 | 予 防 保 全 | B (2 0 2 4) | 経過年数 | | | | 築50年 | | | | | | | 築55年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 横塚六丁目304 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 7,401.54㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | | | | | | | | | | | | | | | 設計(校舎) | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1979(47) | | | | | | | | 概算額/決算額 | 37,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 33 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 35,181千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 学 校 | 56 | 郡山第五中学校 | 施設所管課 | 教委総務課 | (屋外施設) 運動場面積：14,166㎡ テニスコート4面 | 高 | 高 | A： 継続 | 予 防 保 全 | B (2 0 2 4) | 経過年数 | | 築50年 | | | | | | | | 築55年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 桜木二丁目111 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 8,025.33㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | | | | 設計(校舎) | 大規模(校舎) | 大規模(校舎) | 大規模(校舎) | 大規模(校舎) | 大規模(校舎) | 周辺整備 | 中規模(体育館) | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1976(50) | | | | | | | | 概算額/決算額 | 2,969,177 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 30 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 40,789千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 学 校 | 57 | 小原田中学校 | 施設所管課 | 教委総務課 | (屋外施設) 運動場面積：12,395㎡ テニスコート3面 | 高 | 低 | B： 建物更新 | 予 防 保 全 | A (2 0 2 4) | 経過年数 | | | | | | 築70年 | | | | | 築75年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 小原田三丁目451 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 5,771.54㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | | | | | | | | | | | | | | 劣化調査・更新検討 | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1960(66) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 14 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 28,884千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 学 校 | 58 | 緑ヶ丘中学校 | 施設所管課 | 教委総務課 | (屋外施設) 運動場面積：19,803㎡ テニスコート2面 | 高 | 高 | A： 継続 | 予 防 保 全 | B (2 0 2 4) | 経過年数 | | | | | | 築35年 | | | | | 築40年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 緑ヶ丘西四丁目1-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 6,967.82㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1995(31) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 49 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 35,792千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設類型 | 類型別No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サービス評価 | 建物評価 | 総合評価 | 保全方針 | 劣化度評価 (評価年度) | 取組手法 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | |
|----------|-------|--------|------------|--------------|----------|--------|------|---------|------|-----------------|------|---|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 施設所管課 | 保育課 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | |
| 7 保育所 | 1 | 芳賀保育所 | 施設所管課 | 保育課 | | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | C(2024) | 経過年数 | | | | | 築50年 | | | | | | 築55年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 芳賀二丁目5-6 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 601.82㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1979(47) | | | | | | | | 概算額/決算額 | 29,485 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 33 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 基幹保育所として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 84,863千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 保育所 | 3 | 開成保育所 | 施設所管課 | 保育課 | | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | C(2024) | 経過年数 | | | | | 築35年 | | | | | | | 築40年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 開成三丁目14-20 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 697.72㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1994(32) | | | | | | | | 概算額/決算額 | 157,427 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 48 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | S造 | | | | | | | 方針 | 基幹保育所として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 99,813千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 保育所 | 4 | 香久池保育所 | 施設所管課 | 保育課 | | 中 | 低 | E：あり方検討 | 事後保全 | B(2024) | 経過年数 | | | | | 築45年 | | | | | | | 築50年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 香久池一丁目15-4 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 908.33㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1984(42) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 18 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 少子化が進む中、民間でも実施されているサービスであることを踏まえ、民営化の可能性を検討するとともに、民間認可保育所等の入所状況を考慮し、公立保育所の役割や適正な規模・配置のあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 159,085千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 保育所 | 5 | 桃見台保育所 | 施設所管課 | 保育課 | | 低 | 低 | D：廃止 | 事後保全 | B(2024) | 経過年数 | | | | | 築60年 | | | | | | | 築65年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 桃見台10-2 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 廃止 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 339.60㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 解体 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1970(56) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 4 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 決定した方針に基づき、2030年3月にサービスを廃止し、建物の解体を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 71,200千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 保育所 | 7 | 針生保育所 | 施設所管課 | 保育課 | | 低 | 低 | D：廃止 | 事後保全 | B(2024) | 経過年数 | | | | 築55年 | | | | | | 築60年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 大槻町字針生前田26-2 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 廃止 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 367.04㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 解体 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1972(54) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 6 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 決定した方針に基づき、2030年3月にサービスを廃止し、建物の解体を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 79,522千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設類型 | 類型別No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サービス評価 | 建物評価 | 総合評価 | 保全方針 | 劣化度評価 (評価年度) | 取組手法 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | |
|---------------|-------|--------------|------------|------------|---|--------|------|---------|------|-----------------|--------|---|-------|-------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 施設所管課 | 保育課 | | | | | | | | 経過年数 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | |
| 7 保育所 | 8 | 鶴見坦保育所 | 施設所管課 | 保育課 | | 低 | 低 | D：廃止 | 事後保全 | B(2024) | 経過年数 | | | 築55年 | | | | | 築60年 | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 鶴見坦二丁目4-19 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 廃止 | | | | 廃止 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 455.18㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 解体 | | | | 解体時期検討 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1973(53) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 7 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 決定した方針に基づき、2030年3月にサービスを廃止し、建物の解体を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 116,598千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 保育所 | 21 | 桑野保育所 | 施設所管課 | 保育課 | | 中 | 低 | E：あり方検討 | 事後保全 | B(2024) | 経過年数 | | | | 築55年 | | | | | | 築60年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 亀田一丁目42-16 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 418.00㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1974(52) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 8 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 少子化が進む中、民間でも実施されているサービスであることを踏まえ、民営化の可能性を検討するとともに、民間認可保育所等の入所状況を考慮し、公立保育所の役割や適正な規模・配置のあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 72,864千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 保育所 | 23 | うねめ保育所 | 施設所管課 | 保育課 | | 中 | 低 | E：あり方検討 | 事後保全 | B(2024) | 経過年数 | | 築50年 | | | | | | 築55年 | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | うねめ町225-2 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 595.35㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1977(49) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 11 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 少子化が進む中、民間でも実施されているサービスであることを踏まえ、民営化の可能性を検討するとともに、民間認可保育所等の入所状況を考慮し、公立保育所の役割や適正な規模・配置のあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 92,399千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 放課後児童クラブ | 1 | 開成小児童クラブ第1教室 | 施設所管課 | こども総務企画課 | 開成小学校：7,278.9㎡<学校> 開成小児童クラブ第1教室：126.0㎡ 開成小児童クラブ第2教室：63.0㎡ | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | A(2024) | 経過年数 | 築55年 | | | | | | | 築60年 | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 開成三丁目14-7 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 126.00㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1971(55) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 25 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 7,752千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 放課後児童クラブ | 2 | 開成小児童クラブ第2教室 | 施設所管課 | こども総務企画課 | 開成小学校：7,278.9㎡<学校> 開成小児童クラブ第1教室：126.0㎡ 開成小児童クラブ第2教室：63.0㎡ | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | A(2024) | 経過年数 | 築55年 | | | | | | | 築60年 | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 開成三丁目14-7 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 63.00㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1971(55) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 25 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 7,475千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設類型 | 類型別No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サービス評価 | 建物評価 | 総合評価 | 保全方針 | 劣化度評価 (評価年度) | 取組手法 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | |
|------|-------|-------------|------------|------------|--|--------|------|--------|------|-----------------|--------|---------|--|------|------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|------|--|--|--|---------|---------|--|--|
| | | | 施設所管課 | 子ども総務企画課 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | |
| 8 | 3 | 小原田小児童クラブ | 施設所管課 | 子ども総務企画課 | 小原田小学校：7,158.7㎡<学校> 小原田小児童クラブ：138㎡ | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | B(2024) | 経過年数 | | | | 築55年 | | | | | | 築60年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 小原田四丁目5-18 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 138.00㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | | | | | | 中規模(校舎) | 中規模(校舎) | 中規模(校舎) | 中規模(校舎) | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1973(53) | | | | | | | | 概算額/決算額 | 287,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 27 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 7,801千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 10 | 桑野小児童クラブ | 施設所管課 | 子ども総務企画課 | 桑野小学校：7,633.7㎡<学校> 桑野小児童クラブ：171.0㎡ | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | B(2024) | 経過年数 | | | | 築60年 | | | | | | 築65年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 亀田一丁目36-17 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 171.00㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | | | | | | | | | | | | | | 中規模(校舎) | 中規模(校舎) | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1967(59) | | | | | | | | 概算額/決算額 | 152,150 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 21 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 7,861千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 17 | 赤木小児童クラブ | 施設所管課 | 子ども総務企画課 | 赤木小学校：5,393.6㎡<学校> 赤木小児童クラブ：114.0㎡ | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | A(2024) | 経過年数 | | | | 築55年 | | | | | | 築60年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 赤木町7-41 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 114.00㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1972(54) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 26 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 7,564千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 20 | 桜小児童クラブ第1教室 | 施設所管課 | 子ども総務企画課 | 桜小学校：6,584.5㎡<学校> 桜小児童クラブ第1教室：126.0㎡ 桜小児童クラブ第2教室：63.6㎡ | 高 | 低 | B：建物更新 | 予防保全 | A(2024) | 経過年数 | | | | | | 築65年 | | | | | | 築70年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 字山崎5 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 126.00㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1963(63) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 17 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 7,801千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 21 | 桜小児童クラブ第2教室 | 施設所管課 | 子ども総務企画課 | 桜小学校：6,584.5㎡<学校> 桜小児童クラブ第1教室：126.0㎡ 桜小児童クラブ第2教室：63.6㎡ | 高 | 低 | B：建物更新 | 予防保全 | A(2024) | 経過年数 | | | | | | 築65年 | | | | | | 築70年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 字山崎5 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 63.63㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1963(63) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 17 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 7,531千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設類型 | 類型別No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サービス評価 | 建物評価 | 総合評価 | 保全方針 | 劣化度評価 (評価年度) | 取組手法 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------------|------------|-----------|---|--------|------|---------|------|-----------------|--------|---------|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 施設所管課 | 延床面積 | | | | | | | 経過年数 | 残使用年数 | 構造 | ランニングコスト | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 放課後児童クラブ | 24 | 金透小児童クラブ | 施設所管課 | こども総務企画課 | 金透小学校：4,995.6㎡<学校> 金透小児童クラブ：130.0㎡ | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | A(2024) | 経過年数 | | | 築60年 | | | | | | 築65年 | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 堂前町5-21 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 130.00㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1967(59) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 21 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 7,768千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 放課後児童クラブ | 31 | 大島小児童クラブ第1教室 | 施設所管課 | こども総務企画課 | | 中 | 高 | E：あり方検討 | 事後保全 | A(2024) | 経過年数 | | 築15年 | | | | | | | 築20年 | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 並木四丁目10 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 157.41㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 2011(15) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 45 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | S造 | | | | | | | 方針 | | 学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 7,790千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 放課後児童クラブ | 32 | 大島小児童クラブ第2教室 | 施設所管課 | こども総務企画課 | | 中 | - | E：あり方検討 | 事後保全 | -() | 経過年数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 桑野五丁目17-6 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | - | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 建物なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | - | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | - | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | - | | | | | | | 方針 | | 学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 5,592千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 放課後児童クラブ | 33 | 桃見台小児童クラブ第1教室 | 施設所管課 | こども総務企画課 | 桃見台小学校：6,184.81㎡<学校> 桃見台小児童クラブ第1教室：134.0㎡ 桃見台小児童クラブ第2教室：63.0㎡ | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | A(2024) | 経過年数 | | | | | 築60年 | | | | | | | 築65年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 桃見台12-3 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 134.00㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1969(57) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 23 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 7,781千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 放課後児童クラブ | 34 | 桃見台小児童クラブ第2教室 | 施設所管課 | こども総務企画課 | 桃見台小学校：6,184.81㎡<学校> 桃見台小児童クラブ第1教室：134.0㎡ 桃見台小児童クラブ第2教室：63.0㎡ | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | A(2024) | 経過年数 | | | | | 築60年 | | | | | | | 築65年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 桃見台12-3 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 63.00㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1969(57) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 23 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 3,196千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設類型 | 類型別No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サービス評価 | 建物評価 | 総合評価 | 保全方針 | 劣化度評価 (評価年度) | 取組手法 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | |
|------|-------|--------------|------------|------------|---|--------|------|---------|------|-----------------|--------|--|-----------|---------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 施設所管課 | 延床面積 | | | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | |
| 8 | 50 | 芳賀小児童クラブ第1教室 | 施設所管課 | 子ども総務企画課 | | 中 | 高 | E:あり方検討 | 事後保全 | A(2024) | 経過年数 | | 築20年 | | | | | | 築25年 | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 芳賀二丁目20-17 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 147.70㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 2007(19) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 41 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | S造 | | | | | | | 方針 | 学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 7,762千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 51 | 芳賀小児童クラブ第2教室 | 施設所管課 | 子ども総務企画課 | 芳賀小学校: 7,240.9㎡ 学校 芳賀小児童クラブ第2教室: 63.0㎡ | 高 | 高 | A:継続 | 予防保全 | A(2024) | 経過年数 | | 築50年 | | | | | | 築55年 | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 芳賀二丁目20-17 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 63.00㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | 大規模(校舎) | 周辺整備 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1977(49) | | | | | | | | 概算額/決算額 | 1,164,578 | 811,060 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 31 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 3,115千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 53 | 橋小児童クラブ | 施設所管課 | 子ども総務企画課 | 橋小学校: 7,202.0㎡ 学校 橋小児童クラブ: 108.0㎡ | 高 | 低 | B:建物更新 | 予防保全 | A(2024) | 経過年数 | | | 築70年 | | | | | | | 築75年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 堤下町4-4 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 108.00㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1958(68) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 12 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 7,670千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 59 | 薫小児童クラブ第1教室 | 施設所管課 | 子ども総務企画課 | 薫小学校: 6,921.6㎡ 学校 薫小児童クラブ第1教室: 108.0㎡ 薫小児童クラブ第2教室: 66.1㎡ | 高 | 高 | A:継続 | 予防保全 | B(2024) | 経過年数 | | 築45年 | | | | | | | 築50年 | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 鶴見坦二丁目19-7 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 108.00㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1982(44) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 36 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 7,832千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 60 | 薫小児童クラブ第2教室 | 施設所管課 | 子ども総務企画課 | 薫小学校: 6,921.6㎡ 学校 薫小児童クラブ第1教室: 108.0㎡ 薫小児童クラブ第2教室: 66.1㎡ | 高 | 高 | A:継続 | 予防保全 | B(2024) | 経過年数 | | 築45年 | | | | | | | 築50年 | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 鶴見坦二丁目19-7 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 66.08㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1982(44) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 36 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 3,193千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設類型 | 類型別No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サービス評価 | 建物評価 | 総合評価 | 保全方針 | 劣化度評価 (評価年度) | 取組手法 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------------|------------|-------------|---|--------|------|---------|------|-----------------|--------|-----------|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|--|--|--|------|--------|--|--|--|
| | | | 施設所管課 | 子ども総務企画課 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | | |
| 8 放課後児童クラブ | 63 | 緑ヶ丘第一小児童クラブ | 施設所管課 | 子ども総務企画課 | 緑ヶ丘第一小学校： 7,532.1㎡≪学校≫ 緑ヶ丘第一小児童クラブ： 126.0㎡ | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | A（2024） | 経過年数 | | | | 築35年 | | | | | | | 築40年 | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 緑ヶ丘東一丁目20-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 126.00㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度（経過年数） | 1993（33） | | | | | | | | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 47 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 7,433千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 放課後児童クラブ | 65 | 芳山小児童クラブ | 施設所管課 | 子ども総務企画課 | 芳山小学校：5,609.0㎡≪学校≫ 芳山小児童クラブ： 99.0㎡ | 高 | 低 | B：建物更新 | 予防保全 | A（2024） | 経過年数 | | | 築65年 | | | | | | 築70年 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 長者二丁目8-24 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 99.00㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度（経過年数） | 1962（64） | | | | | | | | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 16 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 7,441千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 放課後児童クラブ | 66 | 東芳小児童クラブ | 施設所管課 | 子ども総務企画課 | 東芳小学校：3,331.8㎡≪学校≫ 東芳小児童クラブ： 63.0㎡ | 中 | 低 | E：あり方検討 | 事後保全 | B（2024） | 経過年数 | | 築60年 | | | | | | | 築65年 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 阿久津町字大間250 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 63.00㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度（経過年数） | 1966（60） | | | | | | | | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 0 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 学校の余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に従いあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 7,459千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 放課後児童クラブ | 80 | 白岩小児童クラブ | 施設所管課 | 子ども総務企画課 | 白岩小学校：3,693.9㎡≪学校≫ 白岩小児童クラブ： 85.0㎡ | 中 | 高 | E：あり方検討 | 事後保全 | B（2024） | 経過年数 | | | 築35年 | | | | | | | 築40年 | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 白岩町字柿ノ口15 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 85.00㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度（経過年数） | 1992（34） | | | | | | | | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 26 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 学校の余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に従いあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 3,039千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 子育て施設 | 1 | 少年センター | 施設所管課 | 子ども総務企画課 | 清水台地域公民館： 1,785.9㎡ 少年センター：45.1㎡ | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | C（2024） | 経過年数 | | | | | | | | 築50年 | | | | | 築55年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 清水台一丁目6-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 45.10㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | | | | | | | | | | | | | | | 実施設計 | 積み残し改修 | | | |
| | | | 建築年度（経過年数） | 1980（46） | | | | | | | | 概算額 / 決算額 | 109,860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 34 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 他施設に入居している施設であり、主たる施設の方針に合わせ、現状を維持する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 4,967千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設類型 | 類型別No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サービス評価 | 建物評価 | 総合評価 | 保全方針 | 劣化度評価 (評価年度) | 取組手法 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|------------|------------|---|--------|------|---------|------|-----------------|------|---|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 施設所管課 | 子育て給付課 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | |
| 9 子育て施設 | 2 | 希望ヶ丘児童センター | 施設所管課 | 子育て給付課 | | 中 | 高 | E:あり方検討 | 事後保全 | B(2024) | 経過年数 | | | | | | 築40年 | | | | | 築45年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 希望ヶ丘57番3号 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 358.31㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1990(36) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 24 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 希望ヶ丘地域には多数の公共施設があることから、近隣施設との複合化についてあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 21,447千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 子育て施設 | 3 | 元気な遊びの広場(ベップキッズこおりやま) | 施設所管課 | 子育て給付課 | | 中 | - | E:あり方検討 | 事後保全 | -() | 経過年数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 横塚一丁目1-3 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | - | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 建物なし | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | - | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | - | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | - | | | | | | | 方針 | 民間施設を使用している施設であるが、運営維持・管理費の負担が大きいため、財源の多様化など運営の見直しを含め施設のあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 101,158千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 子育て施設 | 4 | 総合教育支援センター | 施設所管課 | 総合教育支援センター | 子ども総合支援センター:4,481.1㎡ 総合教育支援センター:396.5㎡ | 高 | 高 | A:継続 | 予防保全 | B(2024) | 経過年数 | | | | | | 築50年 | | | | | | 築55年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 桑野一丁目3-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 396.49㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1979(47) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 33 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | SRC造 | | | | | | | 方針 | 行政サービスを維持するために必要な施設であることから、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 8,335千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 子育て施設 | 5 | 子ども総合支援センター(ニコニコ子ども館) | 施設所管課 | 子育て給付課 | 子ども総合支援センター:4,481.1㎡ 総合教育支援センター:396.5㎡ | 高 | 高 | A:継続 | 予防保全 | B(2024) | 経過年数 | | | | | | 築50年 | | | | | | 築55年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 桑野一丁目3-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 4,481.10㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1979(47) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 33 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | SRC造 | | | | | | | 方針 | 行政サービスを維持するために必要な施設であることから、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 76,193千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 子育て施設 | 7 | 東部地域子育て支援センター | 施設所管課 | 子育て給付課 | | 中 | 高 | E:あり方検討 | 事後保全 | A(2024) | 経過年数 | | | | | | 築40年 | | | | | | 築45年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 緑ヶ丘東三丁目2-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 331.02㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1989(37) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 23 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | S造 | | | | | | | 方針 | 基幹保育所等と隣接しない単独施設であり、建物の老朽化に伴い、近隣施設との複合化についてあり方検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 16,520千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設類型 | 類型別No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サービス評価 | 建物評価 | 総合評価 | 保全方針 | 劣化度評価 (評価年度) | 取組手法 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------------------|------------|-------------|---|--------|------|---------|------|-----------------|--------|---|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 施設所管課 | 所在地 | | | | | | | 延床面積 | ランニングコスト | 経過年数 | サービス | 建物 | 方針 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 福祉・医療施設 | 1 | 休日・夜間急病センター | 施設所管課 | 保健所健康政策課 | 医療介護病院： 6,036.2㎡ 医療介護病院介護医療院： 2,474.2㎡ 休日・夜間急病センター： 279.0㎡ | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | B（2024） | 経過年数 | | | | | | | 築25年 | | | | | 築30年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 字上亀田1-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 279.00㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度（経過年数） | 2005（21） | | | | | | | | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 59 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 医療サービスは民間事業者による提供が可能であるが、休日や夜間等、多くの医療機関の休診時に急病患者を受け入れる一次救急医療機関であることから、計画的な予防保全を実施し、施設の長寿命化を目指す。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 172,075千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 福祉・医療施設 | 2 | 医療介護病院（郡山ビッグハート） | 施設所管課 | 保健福祉総務課 | 医療介護病院： 6,036.2㎡ 医療介護病院介護医療院： 2,474.2㎡ 休日・夜間急病センター： 279.0㎡ | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | B（2024） | 経過年数 | | | | | | | 築25年 | | | | | 築30年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 字上亀田1-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 6,036.19㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度（経過年数） | 2005（21） | | | | | | | | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 59 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 医療サービス等は民間事業者による提供が可能であるが、医療と介護の連携拠点として、長期療養を必要とする慢性疾患患者の受け皿をはじめとした多様な機能を担うことから、計画的な予防保全を実施し、施設の長寿命化を目指す。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 24,932千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 福祉・医療施設 | 3 | 医療介護病院介護医療院 | 施設所管課 | 保健福祉総務課 | 医療介護病院： 6,036.2㎡ 医療介護病院介護医療院： 2,474.2㎡ 休日・夜間急病センター： 279.0㎡ | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | B（2024） | 経過年数 | | | | | | | 築25年 | | | | | 築30年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 字上亀田1-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 2,474.16㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度（経過年数） | 2005（21） | | | | | | | | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 59 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 医療サービス等は民間事業者による提供が可能であるが、医療と介護の連携拠点として、長期療養を必要とする慢性疾患患者の受け皿をはじめとした多様な機能を担うことから、計画的な予防保全を実施し、施設の長寿命化を目指す。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 18,015千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 福祉・医療施設 | 4 | 更生園 | 施設所管課 | 障がい福祉課 | | 中 | 低 | E：あり方検討 | 事後保全 | B（2024） | 経過年数 | | | | | | 築60年 | | | | | | 築65年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 希望ヶ丘28-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 422.20㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度（経過年数） | 1969（57） | | | | | | | | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 3 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 障害福祉サービスは民間事業者においても提供が可能であるが、セーフティネットとしての公設の役割や、集約・複合化等について施設のあり方を検討する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 6,419千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 福祉・医療施設 | 7 | 障害者福祉センター | 施設所管課 | 障がい福祉課 | | 中 | 高 | E：あり方検討 | 予防保全 | C（2024） | 経過年数 | | | | | | 築45年 | | | | | 築50年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 香久池一丁目175-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,895.44㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度（経過年数） | 1982（44） | | | | | | | | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 36 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 障がい者福祉サービスの拠点施設であるが、建物の老朽化に伴い、更なる福祉サービス向上を図るため他施設との複合化等も含めあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 38,911千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設類型 | 類型別No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サービス評価 | 建物評価 | 総合評価 | 保全方針 | 劣化度評価 (評価年度) | 取組手法 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------|------|------|------|-----------------|--------|---------|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|--|--|--|--|--|--|
| | | | 施設所管課 | 障がい福祉課 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | |
| 10 福祉・医療施設 | 8 | 希望ヶ丘学園 | 施設所管課 | 障がい福祉課 | | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | A(2024) | 経過年数 | | | | | 築15年 | | | | | | 築20年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 希望ヶ丘27-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 649.21㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 2014(12) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 68 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | | 近年整備した施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 2,346千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 福祉・医療施設 | 9 | 母子生活支援施設ひまわり荘 | 施設所管課 | 廃止済み | | 低 | - | - | 事後保全 | - | 経過年数 | | 築55年 | | | | | | | | 築60年 | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 希望ヶ丘57 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 廃止済み | 廃止済み | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,641.42㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 除却済み | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1971(55) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | - | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 廃止済み | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 2,069千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 庁舎等 | 1 | 郡山市役所 | 施設所管課 | 総務法務課 | | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | A(2024) | 経過年数 | | | | | 築60年 | | | | | | | 築65年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 朝日一丁目21-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 35,353.75㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | 実施設計 | 大規模 | 大規模 | 大規模 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1968(58) | | | | | | | | 概算額/決算額 | 5,395,301 | 24,123 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 22 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 行政サービスの中核を担う拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 351,135千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 庁舎等 | 20 | 郡山市民サービスセンター | 施設所管課 | 市民課 | 郡山市民ふれあいプラザ：2,950.9㎡ 郡山市民交流プラザ：2,904.3㎡ 郡山長寿社会振興センター：102.7㎡≪その他施設≫ 郡山市民サービスセンター：280.3㎡≪庁舎等≫ 郡山駅前健康相談センター：54.0㎡≪その他施設≫ ※郡山駅西口再開発ビル(ビッグアイ)内施設 | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | B(2024) | 経過年数 | | | | | | | | 築30年 | | | | | | 築35年 | | | | | | |
| | | | 所在地 | 駅前二丁目403 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 280.34㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 2000(26) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 54 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | その他 | | | | | | | 方針 | | 民間商業施設に入居している施設であるが、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 17,788千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 庁舎等 | 21 | 緑ヶ丘市民サービスセンター | 施設所管課 | 市民課 | 緑ヶ丘ふれあいセンター：672.6㎡ 緑ヶ丘地域公民館：39.1㎡≪集会施設≫ 緑ヶ丘市民サービスセンター：88.2㎡ 中央図書館緑ヶ丘分館：108.3㎡≪図書館≫ | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | B(2024) | 経過年数 | | | | 築30年 | | | | | | | 築35年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 緑ヶ丘東三丁目1-21 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 88.20㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | 空調設計 | 空調改修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1997(29) | | | | | | | | 概算額/決算額 | 49,452 | 3,454 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 51 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 地域公民館等との複合施設であり、行政サービスを維持するために必要な施設であることから、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 3,911千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設 種類 No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サービス 評価 | 建物 評価 | 総合 評価 | 安全 方針 | 劣化度 評価 (評価 年度) | 取組手法 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|------------|------------|--|------------|----------|-------------------------|--------------|-------------------------|------|---|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | |
| 12 防災 施設 | 1 郡山中央第1分団 第1班(本町)車 庫詰所 | 施設所管課 | 防災危機管理課 | | 中 | 高 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | C (2024) | 経過年数 | 築35年 | | | | | 築40年 | | | | | | | | | | | |
| | | 所在地 | 本町一丁目254 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 延床面積 | 87.76㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建築年度(経過年数) | 1991(35) | | | | | | | 建物 | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 残使用年数 | 25 | | | | | | | 建物 | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ランニングコスト | 550千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 防災 施設 | 2 郡山中央第1分団 第2班(駅前)車 庫詰所 | 施設所管課 | 防災危機管理課 | | 中 | 高 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | A (2024) | 経過年数 | | | | | 築10年 | | | | | | 築15年 | | | | | | |
| | | 所在地 | 大町一丁目164-2 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 延床面積 | 99.37㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建築年度(経過年数) | 2020(6) | | | | | | | 建物 | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 残使用年数 | 54 | | | | | | | 建物 | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ランニングコスト | 16千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 防災 施設 | 3 郡山中央第2分団 第1班(咲田)車 庫詰所 | 施設所管課 | 防災危機管理課 | 咲田消防センター： 104.4㎡≪集会施設≫ 中央第2分団第1班 (咲田)：59.6㎡ | 中 | 高 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | B (2024) | 経過年数 | | | | 築40年 | | | | | | | 築45年 | | | | | | |
| | | 所在地 | 咲田二丁目161-2 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 延床面積 | 59.60㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建築年度(経過年数) | 1989(37) | | | | | | | 建物 | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 残使用年数 | 23 | | | | | | | 建物 | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ランニングコスト | 321千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 防災 施設 | 4 郡山中央第2分団 第2班(麓山)車 庫詰所 | 施設所管課 | 防災危機管理課 | 麓山消防センター： 159.4㎡≪集会施設≫ 中央第2分団第2班 (麓山)：55.9㎡ | 中 | 高 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | C (2024) | 経過年数 | | | 築40年 | | | | | | | 築45年 | | | | | | | |
| | | 所在地 | 麓山一丁目196-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 延床面積 | 55.90㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建築年度(経過年数) | 1988(38) | | | | | | | 建物 | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 残使用年数 | 22 | | | | | | | 建物 | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ランニングコスト | 368千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 防災 施設 | 5 郡山中央第3分団 第1班(小原田) 車庫詰所 | 施設所管課 | 防災危機管理課 | | 高 | 低 | B: 建物 更 新 | 事後 保 全 | C (2024) | 経過年数 | | 築60年 | | | | | | 築65年 | | | | | | | | | |
| | | 所在地 | 小原田四丁目257 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 延床面積 | 90.72㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 更新 | 更新 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建築年度(経過年数) | 1967(59) | | | | | | | 建物 | 概算額/決算額 | 92,152 | 92,152 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 残使用年数 | 1 | | | | | | | 建物 | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 構造 | CB造 | | | | | | | 方針 | 消防団再編計画の方針に基づき、老朽化に伴い施設を更新し、サービスを継続する。なお、更新時には、立地が浸水ハザードエリアにあるため、移転を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ランニングコスト | 534千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設 類型 | 類型 別 No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サ ー ビ ス 評 価 | 建 物 評 価 | 総 合 評 価 | 保 全 方 針 | 劣 化 度 評 価 (評 価 年 度) | 取 組 手 法 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | |
|----------------|---------------|------------------------------|------------|------------|----------|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---|------------------|---|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 施設所管課 | 防災危機管理課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 防災 施設 | 6 | 郡山中央第3分団 第2班(久留米) 車庫詰所 | 施設所管課 | 防災危機管理課 | | 中 | 低 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | C (2 0 2 4) | 経過年数 | | | 築45年 | | | | | 築50年 | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 久留米三丁目28-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 39.74㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1983(43) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 17 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 287千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 防災 施設 | 7 | 郡山中央第3分団 第2班(名倉)車 庫詰所 | 施設所管課 | 防災危機管理課 | | 中 | 低 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | B (2 0 2 4) | 経過年数 | | | | 築50年 | | | | | | 築55年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 字名倉230-4 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 33.10㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1979(47) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 13 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 413千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 防災 施設 | 8 | 郡山中央第4分団 第1班(開成南) 車庫詰所 | 施設所管課 | 防災危機管理課 | | 中 | 低 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | B (2 0 2 4) | 経過年数 | | | | 築45年 | | | | | | 築50年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 開成五丁目31-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 74.52㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1984(42) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 18 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 491千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 防災 施設 | 9 | 郡山中央第4分団 第2班(開成北) 車庫詰所 | 施設所管課 | 防災危機管理課 | | 中 | 低 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | B (2 0 2 4) | 経過年数 | | | | | 築50年 | | | | | 築55年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 島二丁目631 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 35.32㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1980(46) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 14 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 279千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 防災 施設 | 10 | 郡山東第1分団第 1班(方八町)車 庫詰所 | 施設所管課 | 防災危機管理課 | | 中 | 高 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | B (2 0 2 4) | 経過年数 | | | | 築25年 | | | | | | 築30年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 横塚二丁目242-8 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 82.18㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 2004(22) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 38 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 487千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設 種類 No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サ ー ビ ス 評 価 | 建 物 評 価 | 総 合 評 価 | 保 全 方 針 | 劣 化 度 評 価 (評 価 年 度) | 取組手法 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------|-------------|----------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---|------|---|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 経過年数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 防 災 施 設 | 11 郡山東第1分団第2班(大平)車庫詰所 | 施設所管課 | 防災危機管理課 | | 中 | 高 | E:あり方検討 | 事後保全 | A(2024) | 経過年数 | | | 築40年 | | | | | | 築45年 | | | | | | | | | |
| | | 所在地 | 大平町字前田1-3 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 延床面積 | 42.23㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建築年度(経過年数) | 1988(38) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 残使用年数 | 22 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ランニングコスト | 589千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 防 災 施 設 | 12 郡山東第2分団第1班(蒲倉)車庫詰所 | 施設所管課 | 防災危機管理課 | | 中 | 高 | E:あり方検討 | 事後保全 | A(2024) | 経過年数 | | | 築30年 | | | | | | 築35年 | | | | | | | | | |
| | | 所在地 | 蒲倉町字前田21-4 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 延床面積 | 104.54㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建築年度(経過年数) | 1997(29) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 残使用年数 | 31 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ランニングコスト | 757千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 防 災 施 設 | 13 郡山東第2分団第1班(荒井)車庫詰所 | 施設所管課 | 防災危機管理課 | | 中 | 低 | E:あり方検討 | 事後保全 | B(2024) | 経過年数 | | | | 築55年 | | | | | | | 築60年 | | | | | | | |
| | | 所在地 | 荒井町字切通13 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 延床面積 | 45.72㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建築年度(経過年数) | 1974(52) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 残使用年数 | 8 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ランニングコスト | 189千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 防 災 施 設 | 14 郡山東第2分団第2班(緑ヶ丘)車庫詰所 | 施設所管課 | 防災危機管理課 | | 中 | 高 | E:あり方検討 | 事後保全 | A(2024) | 経過年数 | | | 築25年 | | | | | | | 築30年 | | | | | | | | |
| | | 所在地 | 緑ヶ丘東三丁目1-21 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 延床面積 | 85.96㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建築年度(経過年数) | 2003(23) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 残使用年数 | 37 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 構造 | S造 | | | | | | | 方針 | 消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ランニングコスト | 576千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 防 災 施 設 | 15 郡山東第3分団第1班(安原)車庫詰所 | 施設所管課 | 防災危機管理課 | | 中 | 低 | E:あり方検討 | 事後保全 | A(2024) | 経過年数 | | | 築50年 | | | | | | 築55年 | | | | | | | | | |
| | | 所在地 | 安原町字安原23-2 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 延床面積 | 59.56㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建築年度(経過年数) | 1977(49) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 残使用年数 | 11 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ランニングコスト | 405千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設 類型 | 類型 別 No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サー ビス 評価 | 建 物 評 価 | 総 合 評 価 | 保 全 方 針 | 劣 化 度 評 価 (評 価 年 度) | 取組手法 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------|----------------|---|----------------|------------------|-------------------------|------------------|---|------|---|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 経過年数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 防 災 施 設 | 16 | 郡山東第3分団第2班(阿久津)車庫詰所 | 施設所管課 | 防災危機管理課 | | 中 | 低 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | B (2 0 2 4) | 経過年数 | | | | 築50年 | | | | | | 築55年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 阿久津町字六浦209-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 50.78㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1979(47) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 13 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 376千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 防 災 施 設 | 17 | 郡山東第3分団第3班(横川)車庫詰所 | 施設所管課 | 防災危機管理課 | | 中 | 低 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | A (2 0 2 4) | 経過年数 | | 築50年 | | | | | | 築55年 | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 横川町字横川1196 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 101.79㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1977(49) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 11 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 567千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 防 災 施 設 | 18 | 郡山東第3分団第3班(下白岩)車庫詰所 | 施設所管課 | 防災危機管理課 | | 中 | 高 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | B (2 0 2 4) | 経過年数 | | | | | 築40年 | | | | | | 築45年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 下白岩町字竹野花向108-3 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 45.55㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1990(36) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 24 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 305千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 防 災 施 設 | 19 | 郡山東第4分団第1班(白岩西部)車庫詰所 | 施設所管課 | 防災危機管理課 | 白岩コミュニティ消防センター: 253.0㎡≪集会施設≫ 東第4分団第1班(白岩西部): 115.5㎡ ※中央公民館白岩分館を兼ねる。 | 中 | 高 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | B (2 0 2 4) | 経過年数 | | 築30年 | | | | | | | | 築35年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 白岩町字柿ノ口21 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 115.50㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1997(29) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 31 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 548千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 防 災 施 設 | 20 | 郡山東第4分団第1班(白岩東部)車庫詰所 | 施設所管課 | 防災危機管理課 | | 中 | 高 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | A (2 0 2 4) | 経過年数 | | | | | | 築40年 | | | | | 築45年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 白岩町字表前13-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 45.55㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1990(36) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 24 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 395千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設 種類 | 類型 別 No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サー ビス 評価 | 建 物 評 価 | 総 合 評 価 | 保 全 方 針 | 劣 化 度 評 価 (評 価 年 度) | 取組手法 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------|--------------|----------|----------------|------------------|-------------------------|------------------|---|------|---|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 施設所管課 | 防災危機管理課 | | | | | | | | 経過年数 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | |
| 1 2 防 災 施 設 | 21 | 郡山東第4分団第2班(下舞木)車庫詰所 | 施設所管課 | 防災危機管理課 | | 中 | 高 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | A (2 0 2 4) | 経過年数 | 築40年 | | | | | | 築45年 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 舞木町字間明田155-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 42.23㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1986(40) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 20 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 314千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 防 災 施 設 | 22 | 郡山東第4分団第2班(舞木)車庫詰所 | 施設所管課 | 防災危機管理課 | | 中 | 低 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | B (2 0 2 4) | 経過年数 | | | 築45年 | | | | | | | 築50年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 舞木町字平202-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 39.74㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1983(43) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 17 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 321千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 防 災 施 設 | 26 | 郡山西第1分団第2班(大島)車庫詰所 | 施設所管課 | 防災危機管理課 | | 中 | 低 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | A (2 0 2 4) | 経過年数 | 築50年 | | | | | | | | | 築55年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 並木五丁目14-19 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 39.12㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1976(50) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 10 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | CB造 | | | | | | | 方針 | 消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 209千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 防 災 施 設 | 180 | 郡山中央第4分団第1班(開成南)ポート庫 | 施設所管課 | 防災危機管理課 | | 高 | 高 | A: 継 続 | 事後 保 全 | B (2 0 2 4) | 経過年数 | | 築40年 | | | | | | | 築45年 | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 開成五丁目31-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 39.83㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1987(39) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 21 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | S造 | | | | | | | 方針 | 行政サービスを維持するために必要な施設であることから、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 391千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 防 災 施 設 | 181 | 芳賀小学校防災倉庫 | 施設所管課 | 防災危機管理課 | | 高 | 高 | A: 継 続 | 事後 保 全 | A (2 0 2 4) | 経過年数 | | 築20年 | | | | | | | 築25年 | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 芳賀二丁目20-17 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 20.63㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 2007(19) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 41 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | S造 | | | | | | | 方針 | 防災倉庫として必要な施設であることから、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 78千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設類型 | 類型別No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サービス評価 | 建物評価 | 総合評価 | 保全方針 | 劣化度評価 (評価年度) | 取組手法 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | | |
|------------|-------|----------|------------|--------------|----------|--------|------|------|------|-----------------|------|---|---------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 施設所管課 | 防災危機管理課 | | | | | | | 経過年数 | 築5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 防災施設 | 186 | 緑ヶ丘防災倉庫 | 施設所管課 | 防災危機管理課 | | 高 | 高 | A:継続 | 事後保全 | A(2024) | 経過年数 | 築5年 | | | | | | 築10年 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 緑ヶ丘東二丁目22-37 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 77.00㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 2021(5) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 55 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | S造 | | | | | | | 方針 | 防災倉庫として必要な施設であることから、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 2千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 防災施設 | 188 | 水防倉庫 | 施設所管課 | 河川課 | | 高 | 高 | A:継続 | 事後保全 | B(2024) | 経過年数 | 築30年 | | | | | | 築35年 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 桜木二丁目8-6 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 33.12㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1996(30) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 30 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 防災倉庫として必要な施設であることから、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 5千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 市営住宅 | 1 | 鶴見坦市営住宅 | 施設所管課 | 住宅政策課 | | 高 | 高 | A:継続 | 予防保全 | A(2024) | 経過年数 | | 築50年 | | | | | | 築55年 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 鶴見坦一丁目11-4 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 3,625.78㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | 市営住宅長寿命化計画に基づき長寿命化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1977(49) | | | | | | | | 概算額/決算額 | 17,512 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 31 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | SRC造 | | | | | | | 方針 | 市全体の住宅ストックと住宅確保要配慮者の状況を踏まえながら「郡山市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 10,752千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 市営住宅 | 3 | 希望ヶ丘市営住宅 | 施設所管課 | 住宅政策課 | | 高 | 高 | A:継続 | 予防保全 | C(2024) | 経過年数 | | | 築45年 | | | | | | | | 築50年 | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 希望ヶ丘12 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 66,440.99㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | 市営住宅長寿命化計画に基づき長寿命化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1984(42) | | | | | | | | 概算額/決算額 | 645,304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 38 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造,RC造 | | | | | | | 方針 | 市全体の住宅ストックと住宅確保要配慮者の状況を踏まえながら「郡山市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。ただし、既に用途廃止をした施設については各入居世帯の意向について確認し、各入居者の生活設計等事情を考慮しながら、転居や他市営住宅への住替え等に向けた対応をし、退去次第解体する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 109,698千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 市営住宅 | 4 | 緑ヶ丘市営住宅 | 施設所管課 | 住宅政策課 | | 高 | 高 | A:継続 | 予防保全 | B(2024) | 経過年数 | | | | 築40年 | | | | | | | 築45年 | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 緑ヶ丘西一丁目14-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 16,689.42㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | 市営住宅長寿命化計画に基づき長寿命化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1990(36) | | | | | | | | 概算額/決算額 | 265,915 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 44 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | SRC造 | | | | | | | 方針 | 市全体の住宅ストックと住宅確保要配慮者の状況を踏まえながら「郡山市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 35,337千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設類型 | 類型別No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サービス評価 | 建物評価 | 総合評価 | 保全方針 | 劣化度評価 (評価年度) | 取組手法 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | |
|-------------|-------|----------|------------|------------|----------|--------|------|------------|------|-----------------|------|---------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 施設所管課 | 資源循環課 | | | | | | | 経過年数 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | |
| 15 公共便所 | 13 | 開成第二公共便所 | 施設所管課 | 資源循環課 | | 高 | 低 | B: 建物更新 | 事後保全 | B (2024) | 経過年数 | | 築45年 | | | | | | 築50年 | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 開成三丁目319-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 16.53㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1981(45) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 15 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | CB造 | | | | | | | 方針 | | 公衆衛生の維持の観点から、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 748千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 公共便所 | 16 | 久留米公共便所 | 施設所管課 | 資源循環課 | | 高 | 高 | A: 継続 | 事後保全 | B (2024) | 経過年数 | | | | 築40年 | | | | | | | 築45年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 久留米三丁目51-3 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 23.76㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1988(38) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 22 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 公衆衛生の維持の観点から、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 636千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 公共便所 | 23 | 清水台公共便所 | 施設所管課 | 資源循環課 | | 高 | 高 | A: 継続 | 事後保全 | A (2024) | 経過年数 | | | | 築30年 | | | | | | | | 築35年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 清水台一丁目6-26 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 10.36㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1998(28) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 32 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 公衆衛生の維持の観点から、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 538千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 公共便所 | 29 | 舞木駅公共トイレ | 施設所管課 | 総合交通政策課 | | 高 | 高 | A: 継続 | 事後保全 | A (2024) | 経過年数 | | | | 築10年 | | | | | | | | 築15年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 舞木町字平183-2 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 17.39㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 2019(7) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 53 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | | 公衆衛生の維持の観点から、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 183千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 その他施設 | 2 | 郡山駅東口広場 | 施設所管課 | 道路保全課 | | 高 | 高 | A: 継続 | 予防保全 | B (2024) | 経過年数 | | | | 築45年 | | | | | | | | 築50年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 谷島町152 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,514.12㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1984(42) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 38 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | S造 | | | | | | | 方針 | | 行政サービスを維持するために必要な施設であることから、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。令和8年度に、駅前全体の基本構想を策定し、広場の在り方を継続的に検討していく。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 47,843千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設類型 | 類型別No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サービス評価 | 建物評価 | 総合評価 | 保全方針 | 劣化度評価 (評価年度) | 取組手法 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------|-------------|---|----------|--------|---------|------|------|-----------------|----------|-------|---------|------|------|------|---------|------|---------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|------|
| | | | 経過年数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 その他施設 | 3 | 郡山駅前西口駅前広場 | 施設所管課 | 道路保全課 | | 高 | 高 | A：継続 | 事後保全 | B(2024) | 経過年数 | | | | | 築30年 | | | | | | 築35年 | | | | | | | |
| | | | サービス | 取組内容 | | | | | | | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建物 | 取組内容 | | | | | | | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 方針 | 行政サービスを維持するために必要な施設であることから、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。郡山駅前西口駅前広場については、令和7年度西口ロータリーの基本設計を実施し、令和8年度以降、実施設計を予定している。併せて、駅前全体の基本構想を策定し、広場の在り方を継続的に検討していく。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 16 その他施設 | 6 | | | | | | | 桑野二丁目倉庫 | 施設所管課 | 総務法務課 | | 高 | 高 | A：継続 | 事後保全 | B(2024) | 経過年数 | | | 築25年 | | | | | | 築30年 |
| サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 方針 | 行政サービスを維持するために必要な施設であることから、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 その他施設 | 7 | 朝日二丁目車庫 | | | 施設所管課 | 総務法務課 | | 高 | 高 | A：継続 | | 事後保全 | A(2024) | | | | | | | 経過年数 | | | | 築25年 | | | | | |
| | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 方針 | 行政サービスを維持するために必要な施設であることから、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 16 その他施設 | 13 | 環境保全センター | 施設所管課 | | | | | 環境保全センター | | | | 中 | 高 | E：あり方検討 | 事後保全 | B(2024) | 経過年数 | | | | 築30年 | | | | | |
| サービス | 取組内容 | あり方検討 | | | | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 方針 | 事務効率化を図るため、検査業務のあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 その他施設 | 14 | 郡山駅前西口第一自転車等駐車場 | | | | 施設所管課 | 総合交通政策課 | | 高 | 高 | A：継続 | 事後保全 | B(2024) | | | | | | | 経過年数 | | | | | 築30年 | | | | |
| | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 方針 | 自転車等の利用者の利便を図るため、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設類型 | 類型別No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サービス評価 | 建物評価 | 総合評価 | 保全方針 | 劣化度評価 (評価年度) | 取組手法 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | |
|-------------|-------|----------------|------------|-------------|----------|--------|------|---------|------|-----------------|------|---------|---|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 施設所管課 | 総合交通政策課 | | | | | | | 経過年数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 その他施設 | 15 | 郡山駅西口第二自転車等駐車場 | 施設所管課 | 総合交通政策課 | | 高 | 高 | A:継続 | 予防保全 | B(2024) | 経過年数 | | | | | | 築30年 | | | | | | 築35年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 字東宿17-6 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 2,096.40㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 2000(26) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 54 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | S造 | | | | | | | 方針 | | 自転車等の利用者の利便を図るため、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 52,736千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 その他施設 | 16 | 郡山駅東口自転車等駐車場 | 施設所管課 | 総合交通政策課 | | 高 | 高 | A:継続 | 事後保全 | A(2024) | 経過年数 | | | 築10年 | | | | | | 築15年 | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 谷島町152 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 12.15㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 2017(9) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 51 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | S造 | | | | | | | 方針 | | 自転車等の利用者の利便を図るため、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 801千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 その他施設 | 17 | 舞木駅自転車等駐車場 | 施設所管課 | 総合交通政策課 | | 高 | - | - | 事後保全 | -() | 経過年数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 舞木町字平183-14 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | - | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 建物なし | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | - | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | - | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | - | | | | | | | 方針 | | 自転車等の利用者の利便を図るため、引き続き利用状況を踏まえながら現状を維持する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 437千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 その他施設 | 28 | 郡山駅西口駐車場 | 施設所管課 | 都市政策課 | | 中 | 高 | E:あり方検討 | 事後保全 | B(2024) | 経過年数 | | | | 築30年 | | | | | | | 築35年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 字東宿44-4 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 13,958.92㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1998(28) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 32 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | SRC造 | | | | | | | 方針 | | 駐車場は民間事業者においてもサービス提供が可能であり、公設としての役割や運営手法についてあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 62,503千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 その他施設 | 31 | 共用墓地 | 施設所管課 | 環境政策課 | | 高 | - | - | 事後保全 | -() | 経過年数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 咲田一丁目132 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | - | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 建物なし | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | - | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | - | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | - | | | | | | | 方針 | | 市民生活に欠かせない施設であることから、引き続き現状を維持する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 87千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設類型 | 類型別No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サービス評価 | 建物評価 | 総合評価 | 保全方針 | 劣化度評価 (評価年度) | 取組手法 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------------|------------|--------------|----------|--------|------|--------|------|-----------------|------|---------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 施設所管課 | 文化振興課 | | | | | | | 経過年数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 その他施設 | 32 | ふれあい科学館 | 施設所管課 | 文化振興課 | | 高 | 高 | A:継続 | 予防保全 | B(2024) | 経過年数 | | | | | | 築30年 | | | | | | 築35年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 駅前二丁目11-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 4,337.37㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 2000(26) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 54 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | その他 | | | | | | | 方針 | | 市民の文化及び社会教育の振興を図るため、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 344,926千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 その他施設 | 33 | 美術館 | 施設所管課 | 美術館 | | 高 | 高 | A:継続 | 予防保全 | C(2024) | 経過年数 | | | 築35年 | | | | | | 築40年 | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 安原町字大谷地130-2 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 7,369.50㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | 基本構想 | 基本設計 | 実施設計 | 大規模 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1992(34) | | | | | | | | 概算額/決算額 | 2,543,090 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 46 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 美術の拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 243,601千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 その他施設 | 35 | 堤下大気汚染常時監視局 | 施設所管課 | 環境保全センター | | 高 | 低 | B:建物更新 | 事後保全 | B(2024) | 経過年数 | | | 築50年 | | | | | | 築55年 | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 堤下町46 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 20.35㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1977(49) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 11 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | CB造 | | | | | | | 方針 | | 大気汚染防止法に基づき設置している施設であることから、引き続き補修等を行いながら現状を維持する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 2,954千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 その他施設 | 37 | 芳賀大気汚染常時監視局 | 施設所管課 | 環境保全センター | | 高 | 低 | B:建物更新 | 事後保全 | B(2024) | 経過年数 | | | 築50年 | | | | | | 築55年 | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 芳賀二丁目68-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 20.35㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1977(49) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 11 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | CB造 | | | | | | | 方針 | | 大気汚染防止法に基づき設置している施設であることから、引き続き補修等を行いながら現状を維持する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 4,223千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 その他施設 | 38 | 台新大気汚染常時監視局 | 施設所管課 | 環境保全センター | | 高 | - | - | 事後保全 | -- | 経過年数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 台新一丁目804 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | - | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 建物なし | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | - | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | - | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | - | | | | | | | 方針 | | 大気汚染防止法に基づき設置している施設であることから、引き続き現状を維持する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 2,860千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設類型 | 類型別No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サービス評価 | 建物評価 | 総合評価 | 保全方針 | 劣化度評価 (評価年度) | 取組手法 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | |
|-------------|-------|---------------|------------|------------|--|--------|------|----------|------|-----------------|------|--|-----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|--|--|--|--|
| | | | 施設所管課 | 健康長寿課 | | | | | | | | 経過年数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 その他施設 | 39 | 中央デイ・サービスセンター | 施設所管課 | 健康長寿課 | 福祉センター： 3,656.9㎡ 中央老人福祉センター： 2,305.3㎡≪集会施設≫ 中央デイ・サービスセンター： 677.1㎡ | 中 | 高 | E：あり方検討 | 予防保全 | C（2024） | 経過年数 | | | | | 築40年 | | | | | | 築45年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 朝日一丁目29-9 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 677.10㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度（経過年数） | 1989（37） | | | | | | | 建物 | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 43 | | | | | | | 建物 | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | SRC造 | | | | | | | 方針 | デイサービスは民間事業者においてもサービス提供が可能であり、近隣の同種の民間事業者の増加に伴い、公設としての役割や適正な規模と配置についてあり方を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 12,241千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 その他施設 | 42 | 保健所 | 施設所管課 | 保健所総務課 | | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | C（2024） | 経過年数 | | | | | 築40年 | | | | | | | 築45年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 朝日二丁目66 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 7,374.92㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 長寿命化 | 改修方針検討 | | | | | | | | | | 実施設計 | 大規模 | 大規模 | | | | |
| | | | 建築年度（経過年数） | 1989（37） | | | | | | | 建物 | 概算額 / 決算額 | 1,895,869 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 43 | | | | | | | 建物 | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | SRC造 | | | | | | | 方針 | 地域保健法に基づき設置している施設であることから、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 113,550千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 その他施設 | 43 | 郡山駅前健康相談センター | 施設所管課 | 廃止済み | 郡山市民ふれあいプラザ： 2,950.9㎡≪集会施設≫ 郡山市民交流プラザ： 2,904.3㎡≪集会施設≫ 郡山長寿社会振興センター： 102.7㎡ 郡山市民サービスセンター： 280.3㎡≪庁舎等≫ 郡山駅前健康相談センター： 54.0㎡ ※郡山駅西口再開発ビル（ビッグアイ）内施設 | 低 | 高 | C：サービス廃止 | 予防保全 | B（2024） | 経過年数 | | | | | | 築30年 | | | | | | | 築35年 | | | | | | |
| | | | 所在地 | 駅前二丁目403 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 廃止済み | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 54.00㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 建物なし | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度（経過年数） | 2000（26） | | | | | | | 建物 | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 54 | | | | | | | 建物 | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | その他 | | | | | | | 方針 | 廃止済み（建物面積は市民ふれあいプラザに編入） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 1,345千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 その他施設 | 51 | 高等職業能力開発校 | 施設所管課 | 産業雇用政策課 | | 高 | 低 | B：建物更新 | 事後保全 | A（2024） | 経過年数 | | | | 築65年 | | | | | | | | 築70年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 長者三丁目2-19 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,256.89㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度（経過年数） | 1963（63） | | | | | | | 建物 | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 0 | | | | | | | 建物 | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 2,264千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 その他施設 | 55 | 麓山地区立体駐車場 | 施設所管課 | 総合交通政策課 | | 高 | 高 | A：継続 | 予防保全 | A（2024） | 経過年数 | | | 築5年 | | | | | | | | 築10年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 麓山一丁目167-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 11,482.25㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度（経過年数） | 2022（4） | | | | | | | 建物 | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 76 | | | | | | | 建物 | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | S造 | | | | | | | 方針 | 近年整備した施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 14,089千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設類型 | 類型別No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サービス評価 | 建物評価 | 総合評価 | 保全方針 | 劣化度評価 (評価年度) | 取組手法 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | |
|-------------|-------|--------------|------------|-------------|--|--------|------|---------|------|-----------------|--------|-----------|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 施設所管課 | 健康長寿課 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | |
| 16 その他施設 | 56 | 郡山長寿社会振興センター | 施設所管課 | 健康長寿課 | 郡山市民ふれあいプラザ：2,950.9㎡<<集会施設>> 郡山市民交流プラザ：2,904.3㎡<<集会施設>> 郡山長寿社会振興センター：102.7㎡ 郡山市民サービスセンター：280.3㎡<<庁舎等>> 郡山駅前健康相談センター：54.0㎡ ※郡山駅西口再開発ビル（ビッグアイ）内施設 | 高 | 高 | A：継続 | 事後保全 | B（2024） | 経過年数 | | | | | | | 築30年 | | | | | | 築35年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 駅前二丁目403 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 102.70㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度（経過年数） | 2000（26） | | | | | | | | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 34 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | その他 | | | | | | | 方針 | | 民間商業施設に入居している施設であり、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 2,170千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 1 | 中央児童公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E：あり方検討 | 事後保全 | B（2024） | 経過年数 | | | 築30年 | | | | | | | | | 築35年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 愛宕町135 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 13.20㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度（経過年数） | 1996（30） | | | | | | | | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 30 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 655千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 2 | うねめ1号公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E：あり方検討 | 事後保全 | B（2024） | 経過年数 | | | | | | 築30年 | | | | | | | 築35年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | うねめ町125 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 11.44㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度（経過年数） | 1999（27） | | | | | | | | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 33 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 929千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 3 | うねめ2号公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 低 | E：あり方検討 | 事後保全 | B（2024） | 経過年数 | | | | | | 築45年 | | | | | | | 築50年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | うねめ町225-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 16.79㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度（経過年数） | 1984（42） | | | | | | | | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 18 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | CB造 | | | | | | | 方針 | | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 953千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 4 | かおる公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E：あり方検討 | 事後保全 | B（2024） | 経過年数 | | | | | | 築30年 | | | | | | 築35年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 鶴見担二丁目176-3 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 16.00㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度（経過年数） | 1998（28） | | | | | | | | 概算額 / 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 32 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 986千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設 類型 | 類型 別 No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サー ビス 評価 | 建 物 評 価 | 総 合 評 価 | 保 全 方 針 | 劣 化 度 評 価 (評 価 年 度) | 取組手法 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | |
|----------|---------------|---------|------------|-------------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|---|------|--|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 経過年数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 5 | さくら公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E：あり方検討 | 事後保全 | A(2024) | 経過年数 | | | 築25年 | | | | | | 築30年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 久留米五丁目60 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 11.49㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 2003(23) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 37 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 1,054千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 6 | 伊勢下公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E：あり方検討 | 事後保全 | A(2024) | 経過年数 | | | 築10年 | | | | | | 築15年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 並木五丁目11 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 9.31㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 2018(8) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 52 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 1,215千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 7 | 屋敷前公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E：あり方検討 | 事後保全 | A(2024) | 経過年数 | | | | | 築15年 | | | | | | 築20年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 並木二丁目7 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 15.96㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 2015(11) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 49 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 1,418千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 8 | 温石平公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E：あり方検討 | 事後保全 | B(2024) | 経過年数 | | | | 築40年 | | | | | | | 築45年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 緑ヶ丘東一丁目23-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 7.07㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1989(37) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 23 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 722千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 9 | 開成五丁目公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E：あり方検討 | 事後保全 | A(2024) | 経過年数 | | | | 築15年 | | | | | | 築20年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 開成五丁目293-2 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 8.49㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 2013(13) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 47 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 757千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設 類型 | 類型 別 No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サー ビス 評価 | 建 物 評 価 | 総 合 評 価 | 保 全 方 針 | 劣 化 度 評 価 (評 価 年 度) | 取組手法 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|------------|-------------|----------|----------------|------------------|-------------------------|------------------|---|--------|--|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 経過年数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 10 | 蒲倉南公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | B (2 0 2 4) | 経過年数 | | 築30年 | | | | | 築35年 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 緑ヶ丘西四丁目21-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 12.25㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1997(29) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 31 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 976千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 11 | 亀田公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | B (2 0 2 4) | 経過年数 | | 築25年 | | | | | 築30年 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 亀田一丁目812 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 12.98㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 2001(25) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 35 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 774千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 12 | 桑野公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | B (2 0 2 4) | 経過年数 | | | | | | 築30年 | | | | | 築35年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 亀田一丁目813 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 9.10㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 2000(26) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 34 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 699千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 13 | 荒池西公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | B (2 0 2 4) | 経過年数 | | 築20年 | | | | | | 築25年 | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 池ノ台203 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 7.28㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 2006(20) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 40 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | CB造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 1,748千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 14 | 鴻ノ巣公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | B (2 0 2 4) | 経過年数 | | 築30年 | | | | | | 築35年 | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 方八町二丁目237 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 10.94㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1996(30) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 30 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 1,297千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設 類型 | 類型 別 No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サー ビス 評価 | 建 物 評 価 | 総 合 評 価 | 保 全 方 針 | 劣 化 度 評 価 (評 価 年 度) | 取組手法 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | |
|----------|---------------|---------|------------|------------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|---|------|--|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 経過年数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 15 | 菜根一丁目公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E：あり方検討 | 事後保全 | A(2024) | 経過年数 | 築25年 | | | | | | 築30年 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 菜根一丁目171 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 10.40㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 2001(25) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 35 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 645千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 16 | 菜根東公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E：あり方検討 | 事後保全 | A(2024) | 経過年数 | | | 築10年 | | | | | | | 築15年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 菜根三丁目492 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 9.31㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 2018(8) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 52 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 997千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 17 | 桜木公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E：あり方検討 | 事後保全 | A(2024) | 経過年数 | | 築5年 | | | | | | | 築10年 | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 桜木二丁目335-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 9.31㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 2022(4) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 56 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 807千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 18 | 山崎公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E：あり方検討 | 事後保全 | B(2024) | 経過年数 | 築30年 | | | | | | | | 築35年 | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 香久池二丁目283 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 17.64㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1996(30) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 30 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 1,422千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 19 | 七ツ池公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E：あり方検討 | 事後保全 | A(2024) | 経過年数 | | | 築15年 | | | | | | | 築20年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 七ツ池町297 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 8.49㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 2013(13) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 47 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 731千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設 種類 No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サービス 評価 | 建物 評価 | 総合 評価 | 安全 方針 | 劣化度 評価 (評価 年度) | 取組手法 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-------------|----------|------------|----------|----------|----------|-------------------------|------|--|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| | | 施設所管課 | 公園緑地課 | | | | | | | | 経過年数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 20 若葉公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E:あり方検討 | 事後保全 | B(2024) | 経過年数 | | | | | 築30年 | | | | | | 築35年 | | | | | | | |
| | | 所在地 | 若葉町44-2 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 延床面積 | 21.41㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建築年度(経過年数) | 2000(26) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 残使用年数 | 34 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 構造 | S造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ランニングコスト | 1,116千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 21 小原田公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E:あり方検討 | 事後保全 | A(2024) | 経過年数 | | | | | | 築20年 | | | | | | 築25年 | | | | | | |
| | | 所在地 | 小原田二丁目156-3 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 延床面積 | 8.49㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建築年度(経過年数) | 2010(16) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 残使用年数 | 44 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ランニングコスト | 993千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 22 昭和一丁目公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 低 | E:あり方検討 | 事後保全 | A(2024) | 経過年数 | | | | | | 築45年 | | | | | | 築50年 | | | | | | |
| | | 所在地 | 昭和一丁目132 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 延床面積 | 5.69㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建築年度(経過年数) | 1981(45) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 残使用年数 | 15 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ランニングコスト | 497千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 23 鐘堂公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E:あり方検討 | 事後保全 | A(2024) | 経過年数 | | | | | 築30年 | | | | | | 築35年 | | | | | | | |
| | | 所在地 | 虎丸町315 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 延床面積 | 15.10㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建築年度(経過年数) | 1998(28) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 残使用年数 | 32 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ランニングコスト | 991千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 24 水門町公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E:あり方検討 | 事後保全 | A(2024) | 経過年数 | | | | | | 築20年 | | | | | | 築25年 | | | | | | |
| | | 所在地 | 水門町247-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 延床面積 | 8.49㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建築年度(経過年数) | 2009(17) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 残使用年数 | 43 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ランニングコスト | 835千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設 類型 | 類型 別 No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サー ビス 評価 | 建 物 評 価 | 総 合 評 価 | 保 全 方 針 | 劣 化 度 評 価 (評 価 年 度) | 取組手法 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|------------|-------------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|---|------|--|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 経過年数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 25 | 西ノ内公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 低 | E：あり 方検討 | 事後 保全 | A (2024) | 経過年数 | | | 築50年 | | | | | | 築55年 | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 西ノ内二丁目265 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 6.60㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1978(48) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 12 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 715千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 26 | 石作公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E：あり 方検討 | 事後 保全 | B (2024) | 経過年数 | | | 築30年 | | | | | | | 築35年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 緑ヶ丘西三丁目20-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 8.45㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1998(28) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 32 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 831千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 27 | 赤沼公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E：あり 方検討 | 事後 保全 | B (2024) | 経過年数 | | | | 築35年 | | | | | | | 築40年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 緑ヶ丘東四丁目34-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 5.98㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1994(32) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 28 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 1,074千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 28 | 赤沼北公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E：あり 方検討 | 事後 保全 | B (2024) | 経過年数 | 築30年 | | | | | | | | | 築35年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 緑ヶ丘東六丁目25-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 12.25㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1996(30) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 30 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 903千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 29 | 前田公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E：あり 方検討 | 事後 保全 | B (2024) | 経過年数 | | | | | | 築30年 | | | | | 築35年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 緑ヶ丘東七丁目36-3 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 9.90㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 2000(26) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 34 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 866千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設 類型 | 類型 別 No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サー ビス 評価 | 建 物 評 価 | 総 合 評 価 | 保 全 方 針 | 劣 化 度 評 価 (評 価 年 度) | 取組手法 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|------------|------------|----------|----------------|------------------|-------------------------|------------------|---|------|--|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 施設所管課 | 公園緑地課 | | | | | | | | 経過年数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 30 | 台新公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | A (2 0 2 4) | 経過年数 | | 築30年 | | | | | 築35年 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 台新一丁目804 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 8.16㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1997(29) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 31 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 1,452千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 31 | 大島西公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | A (2 0 2 4) | 経過年数 | | | | 築15年 | | | | | | 築20年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 並木四丁目2 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 8.49㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 2014(12) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 48 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 2,220千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 32 | 大島中央公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | A (2 0 2 4) | 経過年数 | | | | 築10年 | | | | | | 築15年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 桑野五丁目8 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 9.31㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 2019(7) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 53 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 2,028千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 33 | 大島東公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | A (2 0 2 4) | 経過年数 | | | | | 築20年 | | | | | | 築25年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 並木一丁目11 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 8.49㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 2010(16) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 44 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 1,439千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 34 | 鶴見坦公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | B (2 0 2 4) | 経過年数 | 築25年 | | | | | | | 築30年 | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 鶴見坦三丁目32-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 9.90㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 2001(25) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 35 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 1,198千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設 類型 | 類型 別 No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サー ビス 評価 | 建 物 評 価 | 総 合 評 価 | 保 全 方 針 | 劣 化 度 評 価 (評 価 年 度) | 取組手法 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|------------|-------------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|---|------|--|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 経過年数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 35 | 天正坦公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E：あり方検討 | 事後保全 | A(2024) | 経過年数 | | 築30年 | | | | | 築35年 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 開成六丁目336-2 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 8.16㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1997(29) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 31 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 682千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 36 | 島公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E：あり方検討 | 事後保全 | A(2024) | 経過年数 | | | 築40年 | | | | | | 築45年 | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 島二丁目779 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 5.75㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1988(38) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 22 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | CB造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 1,008千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 37 | 桃見台公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E：あり方検討 | 事後保全 | A(2024) | 経過年数 | | 築30年 | | | | | | 築35年 | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 桃見台36-3 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 8.16㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1997(29) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 31 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 679千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 38 | 猫田公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E：あり方検討 | 事後保全 | B(2024) | 経過年数 | | | | | 築40年 | | | | | | 築45年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 緑ヶ丘東二丁目23-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 6.82㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1990(36) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 24 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 813千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 39 | 梅林公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 低 | E：あり方検討 | 事後保全 | A(2024) | 経過年数 | | | | 築50年 | | | | | | | 築55年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 開成四丁目213-3 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 6.60㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1979(47) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 13 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 1,042千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設 類型 | 類型 別 No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サー ビス 評価 | 建 物 評 価 | 総 合 評 価 | 保 全 方 針 | 劣 化 度 評 価 (評 価 年 度) | 取組手法 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|------------|-------------|----------|----------------|------------------|-------------------------|------------------|---|------|---------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 経過年数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 40 | 菱田公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 低 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | B (2 0 2 4) | 経過年数 | | | 築50年 | | | | | | 築55年 | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 菱田町12-2 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 76.81㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1978(48) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 12 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | その他 | | | | | | | 方針 | | | | | | | | | | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 941千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 41 | 名倉公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | A (2 0 2 4) | 経過年数 | | 築35年 | | | | | | | 築40年 | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 字名倉250-9 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 7.92㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1991(35) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 25 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | その他 | | | | | | | 方針 | | | | | | | | | | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 593千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 42 | 香久池公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | B (2 0 2 4) | 経過年数 | | | | | | 築35年 | | | | | 築40年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 香久池一丁目304 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 31.00㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1995(31) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 29 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | | | | | | | | | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 5,460千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 43 | 島中央公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | A (2 0 2 4) | 経過年数 | | 築10年 | | | | | | | | 築15年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 島一丁目425 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 17.39㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 2016(10) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 50 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | | | | | | | | | | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 2,349千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 44 | 東部中央公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | B (2 0 2 4) | 経過年数 | | | | | | 築40年 | | | | | 築45年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 緑ヶ丘西一丁目17-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 30.52㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1988(38) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 22 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | | | | | | | | | | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 3,841千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設 類型 | 類型 別 No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サー ビス 評価 | 建 物 評 価 | 総 合 評 価 | 保 全 方 針 | 劣 化 度 評 価 (評 価 年 度) | 取組手法 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | | |
|----------|---------------|----------|------------|-------------|----------|----------------|------------------|-------------------------|------------------|---|------|--|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| | | | 施設所管課 | 公園緑地課 | | | | | | | | 経過年数 | サービス | 取組内容 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | |
| 17 公園 | 45 | 芳賀池公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | A (2 0 2 4) | 経過年数 | 築20年 | | | | | | 築25年 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 芳賀二丁目6 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 19.25㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 2006(20) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 40 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | S造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 2,272千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 46 | 緑ヶ丘公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | B (2 0 2 4) | 経過年数 | | | | 築30年 | | | | | | | 築35年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 緑ヶ丘東七丁目36-1 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 58.00㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1999(27) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 33 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 7,504千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 47 | 麓山公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 低 | E: あり 方 検 討 | 事後 保 全 | A (2 0 2 4) | 経過年数 | | | | | | 築50年 | | | | | | 築55年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 麓山一丁目347 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 137.19㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1980(46) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 14 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 18,023千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 48 | 開成山公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 高 | 高 | A: 継 続 | 事後 保 全 | C (2 0 2 4) | 経過年数 | | | | 築40年 | | | | | | | | 築45年 | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 開成一丁目5 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 831.40㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1989(37) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 23 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | S造 | | | | | | | 方針 | 引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 81,370千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 49 | 21世紀記念公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 高 | 高 | A: 継 続 | 予 防 保 全 | B (2 0 2 4) | 経過年数 | 築25年 | | | | | | | 築30年 | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 麓山一丁目89-2 | | | | | | | サービス | 取組内容 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,013.38㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 2001(25) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 55 | | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 62,519千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第二期郡山市公共施設個別施設計画 施設一覧

| 施設 類型 | 類型 別 No | 施設名 | 施設概要 | | 複合化状況/備考 | サ ー ビ ス 評 価 | 建 物 評 価 | 総 合 評 価 | 保 全 方 針 | 劣 化 度 評 価 (評 価 年 度) | 取組手法 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|------------|------------|----------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---|--------|--|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 50 | 酒蓋公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 低 | E：あり方検討 | 事後保全 | A(2024) | 経過年数 | | | 築50年 | | | | | | 築55年 | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 深沢二丁目291 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 60.98㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1978(48) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 12 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | CB造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 14,993千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 51 | 五百淵公園 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E：あり方検討 | 事後保全 | B(2024) | 経過年数 | | | 築30年 | | | | | | | 築35年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 字山崎8 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 34.30㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1999(27) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 33 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 41,058千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 52 | 本町緑地 | 施設所管課 | 公園緑地課 | | 中 | 高 | E：あり方検討 | 事後保全 | B(2024) | 経過年数 | 築25年 | | | | | | 築30年 | | | | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 本町一丁目299-2 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 55.89㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 2001(25) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 35 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 4,759千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公園 | 53 | 南川溪谷 | 施設所管課 | 河川課 | | 中 | 高 | E：あり方検討 | 事後保全 | A(2024) | 経過年数 | | | 築30年 | | | | | | | 築35年 | | | | | | | | |
| | | | 所在地 | 久留米四丁目地内 | | | | | | | サービス | 取組内容 | あり方検討 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 18.90㎡ | | | | | | | 建物 | 取組内容 | 維持補修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築年度(経過年数) | 1999(27) | | | | | | | | 概算額/決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 残使用年数 | 33 | | | | | | | 延床面積増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W造 | | | | | | | 方針 | 利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ランニングコスト | 27,369千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |