

149号雨水幹線公共下水道築造工事 第3工区 工事状況

令和8年5月末 進捗率 約71%

5月は、ボックスカルバート布設などを行いました。
6月は、引き続き、ボックスカルバート布設などを行います。




基礎コンクリート打設状況



ボックスカルバート布設状況



ボックスカルバート布設状況



位置図

