

175号雨水幹線公共下水道築造工事 第2工区 工事状況

令和8年5月末 進捗率 100%

5月は、埋戻し及び舗装仮復旧などを行い、175号雨水幹線公共下水道築造工事第2工区の工事が完了しました。本工事へのご理解とご協力ありがとうございました。



ボックスカルバート布設完了(内部)



ボックスカルバート布設完了(内部)



舗装仮復旧完了



舗装仮復旧完了

