

図景貯留管関連管渠築造工事 第3工区 工事状況

令和8年6月末 進捗率 約88%

6月は、特殊人孔箇所の仮設材撤去などを行いました。
7月は、道路構造物の復旧などを行います。



親杭(H鋼)引抜き状況



覆工板撤去状況



仮排水管撤去状況



平板ブロック再設置状況

