

石塚樋門・ポンプゲート築造工事 第4工区 工事状況

令和8年9月末 進捗率 約65%

9月は、合流桝及び流入水路の舗装仮復旧などを行いました。
10月は、市道部分の付帯工（側溝布設）の施工などを行います。



合流桝流入水路部 路盤復旧状況



合流桝流入水路部 舗装仮復旧状況



合流桝流入水路部 舗装仮復旧完了

