

麓山調整池築造工事 工事状況

2月末 進捗率 約10%

2月は、公園施設等の支障物の移設に着手しました。
3月は、引き続き支障物の撤去を行いながら、地下調整池設置に向けた掘削に着手します。



樹木移設前



樹木移設状況



庭園灯撤去状況



敷石撤去状況