

3号幹線放流管築造工事第3工区 工事完了

令和2年2月末 進捗率 100%

2月は、立坑No.2及びNo.3の特殊人孔築造、舗装仮復旧等を行い、第3工区の工事が完了しました。
なお、引き続き第4工区の工事に着手し、3号幹線放流管を延伸してまいります。



復旧状況(下水道管理センター内)



舗装仮復旧完了状況



舗装仮復旧完了状況



舗装仮復旧完了状況



推進1-m管布設完了状況(R元年9月末時点)

