

3号幹線放流管築造工事第3工区 工事状況

令和元年5月末 進捗率 約72%

5月は、立坑No.3に掘進機を搬入・据付し、No.3～2までのL1-M管布設及び立坑No.4の掘削を行いました。
6月は、引き続き、立坑No.3～2までのL1-M管布設を行います。



立坑No.3(発進側)

推進工法(L1-M管搬入)状況



立坑No.3 2

推進工法(L1-M管布設)状況




立坑No.3 2

推進工法(掘進機内作業)状況



立坑No.4

掘削(支保工)状況



掘進機 ...地中を掘り進むための機械。