



112号雨水幹線公共下水道築造工事第1工区 工事完了

令和元年7月末 進捗率 100%


7月は、道路附属物の復旧及び舗装仮復旧を行い、1工区の工事を完了しました。本工事へのご理解とご協力ありがとうございました。なお、2工区については、令和2年度末までの工事完了を目指します。



舗装仮復旧完了状況(下流側より上流側)



舗装仮復旧完了状況(上流側)



ボックスカルバート内部状況(下流側より上流側)



ボックスカルバート内部状況(上流側)

112号雨水幹線
(道路下のボックスカルバート)
断面(横2.0×縦2.0m)