


168号雨水幹線流入管公共下水道築造工事第3工区 工事完了

令和3年2月末 進捗率 100%


2月は、現場の後片付け等を行い、第3工区の工事(施工延長約36m)が完了しました。本工事へのご理解とご協力ありがとうございました。引き続き、第4工区の工事に着手し、168号雨水幹線流入管の早期完成を目指します。



舗装復旧完了状況(下流側から上流側へ)



舗装復旧完了状況(上流側から下流側へ)



ボックスカルバート(内部)状況(最下流側から上流側)



ボックスカルバート(内部)状況(中間付近から下流側)



ボックスカルバート(内部)状況(最上流から下流側)

