


# 168号雨水幹線流入管公共下水道築造工事第2工区 工事完了

令和2年7月末 進捗率 100%

7月は、道路の後片付け等を行い、第2工区の工事が完了しました。  
なお、引き続き第3工区に着手し、168号雨水幹線流入管の早期完成を目指します。



舗装仮復旧状況(下流側から上流側へ)



舗装仮復旧完了状況(上流側から下流側へ)



ホックスカバート(内部)状況(5月末時点)



ホックスカバート(内部)状況(5月末時点)



ホックスカバート(内部)状況(5月末時点)

