

168号雨水幹線流入管公共下水道築造工事第2工区 工事状況

令和2年3月末 進捗率 約19%

3月は、ボックスカルバート布設のための仮設土留(鋼矢板)設置に着手しました。
4月は、引き続き仮設土留を行い、覆工板設置に着手します。



舗装取壊し状況



仮設土留(ア-オーガ)施工状況



仮設土留(鋼矢板)施工状況



仮設土留(鋼矢板)施工状況

