


6号幹線放流管築造工事第3工区 工事完了

令和2年1月末 進捗率 100%

1月は、道路附属物復旧及び舗装仮復旧を行い、第3工区の工事が完了しました。
なお、引き続き、本工事に伴う舗装の本復旧工事を別途行いますので、ご理解とご協力をお願いします。



舗装仮復旧状況(下流側より上流側へ)



舗装仮復旧状況(赤木小学校正門前付近)



舗装仮復旧状況



舗装仮復旧状況(上流側から下流側へ)



ボックスカバー布設完了状況(内部)

