


6号幹線放流管築造工事第2工区 工事完了

令和元年10月末 進捗率 100%


10月は、舗装の本復旧を行い、第2工区のすべての工事が完了しました。本工事へのご理解とご協力ありがとうございました。なお、上流側の3工区については、令和2年3月末工事完了を目指しています。




舗装本復旧状況(下流側から上流側を望む)



舗装本復旧状況(上流側から下流側を望む)



舗装本復旧状況(うねめ通り:西から東を望む)



ホックスカルパート布設完了(内部)状況(8月末時点)