

168号雨水幹線流入管整備 工事内容及び受注者名等

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 第1工区	久留米三丁目 外 地内	雨水幹線流入管築造工 施工延長 L=61.73m 開削工 ホックスカバト布設工 □1,300mm×1,300mm L=60.49m 污水管移設工 PRPφ250mm L=61.65m	平成30年 12月5日 から 令和2年 1月31日 (変更)	¥91,195,200円 (当初) ¥91,044,000円 (変更)	早川建設工業 株式会社	郡山市安積三丁目308番地	024-945-8178
【工事完了】 第2工区	久留米三丁目 地内	雨水幹線流入管築造工 施工延長 L=19.61m 開削工 ホックスカバト布設工 □1,300mm×1,300mm L=19.61m 污水管移設工 一式	令和元年 11月13日 から 令和2年 7月31日 (変更)	¥31,878,000円 (当初) ¥33,336,600円 (変更)	森尾興発 株式会社	郡山市久留米二丁目28番地の8	024-945-1421
【工事完了】 第3工区	久留米三丁目 地内	雨水幹線流入管築造工 施工延長 L=35.50m 開削工 ホックスカバト布設工 □1,300mm×1,300mm L=35.50m 污水管移設工 一式	令和2年 7月17日 から 令和3年 3月15日	¥50,386,600円 (当初) ¥50,364,600円 (変更)	平晋建設 株式会社	郡山市安積町日出山字大洲河原142番地	024-944-2266
第4工区	久留米三丁目 外 地内	雨水幹線流入管築造工 施工延長 L=156.2m(舗装延長含む) 開削工 ホックスカバト布設工 □800mm×800mm L=14.02m 舗装復旧工 A=1,221.7㎡ 污水管移設工 一式(変更)	令和3年 5月27日 から 令和4年 2月28日 (変更)	¥16,423,000円 (当初) ¥19,927,600円 (変更)	開東産業 株式会社	郡山市大槻町字下中野4番地の2	024-962-7571