

168号雨水幹線流入管公共下水道築造工事第4工区 工事完了

令和4年2月末 進捗率 100%

2月は、ボックスカルバート布設(施工延長約14m)が完了し、既存水路接続及び舗装本復旧(第1~4工区)、現場の後片付け等、第4工区の工事が完了しました。本工事へのご理解とご協力ありがとうございました。




ボックスカルバート布設完了(内部)状況



既存水路接続(内部)状況



舗装本復旧(舗設・転圧)状況



舗装本復旧完了状況

