

麓山導水管築造工事第4工区 工事状況

令和4年3月末 進捗率 約30%

3月は、南北路線の角形マンホール築造を行い、導水管本体となるボックスカルバート布設に着手しました。
4月は、引き続き、ボックスカルバート布設を行います。



角形マンホール築造状況




角形マンホール築造状況




ボックスカルバート布設状況



ボックスカルバート布設状況



麓山導水管南北線(21世紀記念公園北側)



計画断面図