

麓山導水管築造工事第4工区 工事状況

令和4年7月末 進捗率 約65%

7月は、ボックスカルバート（800×800mm）布設等を行いました。
8月は、引き続き、ボックスカルバート（800×800mm）布設等を行います。



覆工板設置状況




掘削状況



ボックスカルバート布設状況



仮復旧状況



麓山導水管南北線(21世紀記念公園北側)

