

# 3号幹線放流管築造工事に伴う5号幹線移設工事 工事状況


令和4年11月末 進捗率 約55%

11月は、立坑①～②間の鋼矢板設置及び函渠布設を行いました。  
12月は、引き続き、函渠布設などを行います。



立坑①～②

掘削状況



立坑①～②

仮設材設置完了



立坑①～②

仮設材設置状況



立坑①～②

函渠布設完了

