

【郡山市河内埋立処分場第4期埋立地拡張工事】変更契約について  
(12月定例会 変更契約議案)



【工事の概要】

工事期間 : 令和2年9月18日～令和5年3月17日  
 施行場所 : 郡山市逢瀬町河内字伏丑 地内  
 受注者 : 安藤ハザマ・三栄JV  
 受注額 : 2,752,200,000 円  
 変更後 : 2,912,125,700 円  
 変更額 : 159,925,700 円



令和4年11月 進捗率 90%

① 法面保護工の変更  $L=57.8m \times 11段=636.2m$   
 ※ 植生基材吹付工から、ふとんかご枠工へ変更

② 法面保護工の変更  $A=588.2m^2$   
 ※ 植生基材吹付工から、鉄筋挿入受圧板工法へ変更

③ 工事車両の通行により傷んだ搬入道路の補修  
 $L=537m、W=7\sim 11m、A=4,400m^2$

④ 掘削残土運搬及び受入処分費等  $V(搬出量)=150,085m^3$