

下水道管理センター放流渠・バイパス管築造工事 工事状況

令和4年12月末 進捗率 約6%

12月は、仮設土留工（親杭（H鋼）、横矢板設置）及び掘削などを行いました。
1月は、引き続き、掘削及び函渠布設などを行います。



親杭設置状況



掘削状況



横矢板設置状況



切梁・腹起し設置状況

