

# 下水道管理センター・放流渠バイパス管築造工事 工事状況

令和5年2月末 進捗率 約43%

2月は、ボックスカルバートの設置を行いました。  
3月は、接続柵の築造を行います。




ボックスカルバート設置状況




ボックスカルバート内部状況



ボックスカルバート埋戻し、転圧状況



平面図



位置図

凡 例	
他工区工事	——
本工事	- - - -