

133号雨水幹線公共下水道築造工事第9工区 工事状況

令和5年3月末 進捗率 約68%


3月は、ボックスカルバートの設置などを行いました。
4月は、引き続き、埋戻し及び植栽の復旧などを行います。



ボックスカルバート設置状況



ボックスカルバート設置状況



ボックスカルバート設置完了



埋戻し転圧状況

