

# 下水道管理センター放流渠・バイパス管築造工事 工事状況

令和5年5月末 進捗率 約53%

5月は、接続柵の築造を行いました。  
6月は、放流渠、接続柵の埋め戻しを行います。



コンクリート打設状況（2ロッド）



鉄筋・型枠組立完了（3ロッド）



コンクリート打設完了（3ロッド）

