

3号幹線放流管築造工事に伴う5号幹線移設工事 工事状況

令和5年7月末 進捗率 約70%

7月は、立坑③～④間のボックスカルバート布設などを行いました。
8月は、引続き、立坑③～④間のボックスカルバート布設などを行います。



立坑③～④

覆工板撤去状況



立坑③～④

ボックスカルバート布設状況




立坑③～④

ボックスカルバート布設完了



立坑③～④

仮復旧完了



位置図