

# 凶景導水管築造工事 工事状況

令和5年7月末 進捗率 約74%

7月は、市道部分のボックスカルバート布設などを行いました。  
8月は、引き続き、市道部分のボックスカルバート布設などを行います。



土留め・基礎版設置完了



ボックスカルバート布設状況



ボックスカルバート布設完了



覆工板設置状況

