


凶景導水管築造工事 工事状況

令和5年8月末 進捗率 約76%

8月は、市道部分のボックスカルバート布設などを行いました。
9月は、引き続き、市道部分のボックスカルバート布設などを行います。



掘削状況



土留め・基礎版設置完了



ボックスカルバート布設完了



舗装仮復旧状況

