

133号雨水幹線公共下水道築造工事第10工区 工事状況

令和5年9月末 進捗率 約15%



9月は、仮設工（土留工（親杭設置））を行いました。
10月は、引き続き、仮設工（土留工（親杭設置））を行います。



布掘状況



親杭設置状況



親杭設置状況