

凶景導水管築造工事 工事状況

令和5年9月末 進捗率 約84%

9月は、市道部分のボックスカルバート布設を行いました。
10月は、引き続き、市道部分のボックスカルバート布設を行います。



土留め・基礎版設置完了



ボックスカルバート布設完了



ボックスカルバート埋戻し状況



舗装仮復旧状況

