

令和5年9月

郡山市議会定例会議案

(10月18日提出)

目 次

議案第165号	業務委託契約の変更について（追認）	3
---------	-------------------	-------	---

業務委託契約の変更について（追認）

令和2年3月5日議会の議決を得た東北本線安積永盛・郡山間大黒橋補修工事の施行に関する業務委託契約について、内容を次のとおり変更するので、議会の議決を求める。

令和5年10月18日提出

郡山市長 品川 萬里

記

- 4 契約金額中「380,789,200円」を「358,746,852円」に改める。

（提案要旨）

令和2年5月13日付けで東日本旅客鉄道株式会社と締結した東北本線安積永盛・郡山間大黒橋補修工事の施行に関する業務委託契約について、議会の議決を得ずに、令和5年3月27日付けで施工条件の見直しによる設計変更に伴い、契約金額を変更する契約を締結したことから、同契約を有効とすることについて、議会の議決を求める。