

リスク分担表（案）
（共通事項）

| リスクの種類 | | リスクの内容 | | リスクの負担者 | |
|----------|----------|--------------------|--|---------|-----|
| | | | | 発注者 | 受注者 |
| 応募・契約リスク | 応募手続きリスク | 1) | 応募に係る資料、応募手続き等の誤り・内容の変更によるもの | ○ | |
| | 契約リスク | 2) | 発注者の事由による契約の未締結 | ○ | |
| | | 3) | 受注者の事由による契約の未締結 | | ○ |
| 制度関連リスク | 法令変更リスク | 4) | 法制度・許認可の新設・変更によるもの（本工事に直接の影響を及ぼすもの） | ○ | |
| | | 5) | 本工事のみならず、広く一般的に適用される法令の変更や新規立法 | | ○ |
| | 消費税変更リスク | 6) | 設計及び施工に係る消費税の変更によるもの | ○ | |
| | 税制変更リスク | 7) | 法人の利益に係る税制度の変更によるもの（法人税率等） | | ○ |
| | | 8) | 本工事に直接の影響を及ぼす税制度の変更によるもの | ○ | |
| | 許認可リスク | 9) | 発注者の事由による許認可等取得遅延 | ○ | |
| 10) | | 上記以外の事由による許認可等取得遅延 | | ○ | |
| 社会リスク | 第三社賠償リスク | 11) | 発注者の提示条件、指図、行為を直接の原因とする契約期間中の事故によるもの | ○ | |
| | | 12) | 上記以外によるもの | | ○ |
| | 住民対応リスク | 13) | 本工事の実施そのものに関する地元合意形成 | ○ | |
| | | 14) | 受注者が行う業務（調査・施工）に関する地元合意形成 | | ○ |
| | 環境リスク | 15) | 発注者が行う業務に起因する環境の悪化 | ○ | |
| | | 16) | 受注者が行う業務に起因する環境の悪化 | | ○ |
| 経済リスク | 保険リスク | 17) | 設計及び施工段階のリスクをカバーする保険 | | ○ |
| | 金利変動リスク | 18) | 本工事に係る、金利変動に係る費用増減リスク | | ○ |
| | 物価変動リスク | 19) | 本工事に係る、インフレ・デフレ（物価変動）に係る費用増減リスク（一定の範囲内） | | ○ |
| | | 20) | 本工事に係る、インフレ・デフレ（物価変動）に係る費用増減リスク（一定の範囲を超えた部分） | ○ | |
| その他 | 安全確保リスク | 21) | 設計及び施工における安全性の確保 | | ○ |
| | 債務不履行リスク | 22) | 発注者の事由による（水道局の債務不履行、埋蔵文化財の発見等）工事の中止・延期 | ○ | |
| | | 23) | 発注者の事由による支払の遅延・不能によるもの | ○ | |
| | | 24) | 受注者の事由による（事業破綻、事業放棄等）工事の中止・延期 | | ○ |
| | 不可抗力リスク | 25) | 本工事に係る、戦争、暴動、天災等による工事内容の変更、工事の延期・中止に関するもの | ○ | △ |

○：主負担

△：従負担（不可抗力における費用負担については、一定程度までは受注者が負担し、それ以上は発注者が負担する。）

(設計・施工)

| リスクの種類 リスクの内容 | | リスクの種類 リスクの内容 | | リスクの負担者 | |
|------------------|----------|---|---|---------|-----|
| | | | | 発注者 | 受注者 |
| 設計段階のリスク | 測量・調査リスク | 1) | 発注者が実施した測量・調査に関するもの | ○ | |
| | | 2) | 受注者が実施した測量・調査に関するもの | | ○ |
| | 設計リスク | 3) | 発注者の事由（提示条件や配管ルート等の大幅な変更等）による本施設の設計等の完了遅延・設計費の増大 | ○ | |
| | | 4) | 受注者の事由（提案の不備、受注者の事由による履行遅れ、設計不備等）による本施設の設計等の完了遅延・設計費の増大 | | ○ |
| 施工段階のリスク | 用地リスク | 5) | 本施設の建設に要する資材置き場、仮設道路等の確保に関するもの | | ○ |
| | | 6) | 土壌汚染、地下埋設物（既存資料で把握及び想定不可能なもの）に関するもの | ○ | |
| | | 7) | 地下埋設物（既存資料で把握及び想定可能なもの）に関するもの | | ○ |
| | | 8) | 文化財の存在に関するもの | ○ | |
| | 工事遅延リスク | 9) | 発注者の事由及び予見が困難な事象による工事の遅延・未完工事費の増大 | ○ | |
| | | 10) | 受注者の事由による工事の遅延・未完工事費の増大 | | ○ |
| | 工事費増大リスク | 11) | 発注者の事由による設計変更等に伴う工事費の増大 | ○ | |
| | | 12) | 想定が困難な地下構造物や他企業埋設物等の移設費等に伴う工事費の増大 | ○ | |
| | | 13) | 受注者の事由による工事費の増大 | | ○ |
| | 要求性能リスク | 14) | 要求水準不適合（施工不良を含む） | | ○ |
| | 工事監理リスク | 15) | 工事の監理に関するもの | ○ | |
| 16) | | 工事の現場管理に関するもの | | ○ | |
| 引渡前損害リスク | 17) | 本施設の引き渡し前に、本施設、工事材料又は建設機械器具等について生じた損害、その他工事の施工に関して生じた損害 | | ○ | |

○：主負担

※本リスク分担表は、応募時におけるリスク負担の在り方の概念を示したものであり、最終的なリスク負担については、応募者の提案に基づきリスク負担の在り方を見直し、契約約款及び仕様書等への反映をもって、リスクの負担の在り方が決定されるものとなる。このことから、本リスク分担表については、契約締結時には契約図書から除外する。