



# 大河原地区関連管渠築造工事第1工区 工事状況

令和5年12月末 進捗率 約69%

12月は、ボックスカルバートの布設を行いました。  
1月は、埋戻しなどを行います。



基礎コンクリート型枠完了



基礎コンクリート打設状況



ボックスカルバート布設状況



ボックスカルバート布設完了

