

# 下水道管理センター放流渠・バイパス管築造工事 工事状況

令和6年2月末 進捗率 約99%

2月は、バイパス管の築造及び場内整備を行いました。  
3月は、現場の片付けなどを行います。



バイパス管布設完了



バイパス管布設完了



敷地内舗装・区画線完了

