

6号幹線放流管築造工事 第4工区 工事状況

令和6年2月末 進捗率 約45%


2月は、ボックスカルバートの設置、特殊人孔の仮設土留及び覆工板の設置を行いました。
3月は、特殊人孔の築造を行います。



ボックスカルバート布設状況



仮設土留設置状況



覆工板設置状況

