

# 3号幹線放流管築造工事に伴う5号幹線移設工事 工事状況

令和6年3月末 進捗率 100%

3月は、舗装仮復旧などを行い、3号幹線放流管築造工事に伴う5号幹線移設工事が完了しました。本工事へのご理解とご協力ありがとうございました。



舗装仮復旧完了




舗装仮復旧完了



舗装仮復旧完了



舗装仮復旧完了



4