

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年4月15日
契約番号	第 2348010144 号
工事名	配水幹線更新工事 (逢瀬川推進)
施行場所	郡山市片平町字元大谷地 外 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥185,592,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年3月4日 竣工 令和7年1月31日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥1,199,000 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥186,791,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年3月4日 竣工 令和7年1月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社山元工業所 代表取締役 船橋吾一
受注者の住所	福島県 郡山市 喜久田町卸一丁目 1 1 番 1

変更理由書

契約番号	第2348010144号
工事等名	配水幹線更新工事（逢瀬川推進）
受注者	郡山市喜久田町卸一丁目11番1 株式会社山元工業所 代表取締役 船橋 吾一
変更契約理由	<p>「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置に基づき、旧労務単価に基づく契約を新労務単価（令和6年3月改訂）に基づく契約に変更するため請負代金額を変更するものである。</p> <p>当初請負額 変更請負額 185,592,000円 ⇒ 186,791,000円（1,199,000円増額）</p>

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年4月24日
契約番号	第 2348010154 号
工事名	配水管更新工事 (国道49号推進) (国道49号 外)
施行場所	郡山市田村町守山 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥43,623,800 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年3月14日 竣工 令和6年11月29日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥1,168,200 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥44,792,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年3月14日 竣工 令和6年11月29日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	村上設備工業株式会社 代表取締役 村上友博
受注者の住所	福島県 郡山市 字上亀田4番地2

変 更 理 由 書

契約番号	第2348010154号
工事等名	配水管更新工事 (国道49号推進) (国道49号 外)
受注者	郡山市字上亀田4-2 村上設備工業 株式会社 代表取締役 村上 友博
変更契約理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置に基づき、旧労務単価に基づく契約を新労務単価 (R6.3 改訂) に基づく契約に変更するため請負代金額を変更するものである。